



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

30.07.2021

№ 1692

Про призначення координатора проекту «Київська міська мобільність», визначення структурного підрозділу, відповідального за його подальшу підготовку, реалізацію та затвердження Плану заходів щодо підготовки проекту «Київська міська мобільність» на 2021–2022 роки

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2016 року № 70 «Про порядок підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями», наказу Міністерства фінансів України від 29 квітня 2021 року № 243 «Про доцільність підготовки з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Київська міська мобільність», враховуючи рішення Київської міської ради від 24 червня 2021 року № 1569/1610 «Про схвалення участі комунального підприємства «Київпастрас» у проекті «Київська міська мобільність», з метою розвитку транспортної інфраструктури міста Києва:

1. Призначити координатором проекту «Київська міська мобільність» заступника голови Київської міської державної адміністрації Густелева О. О.
2. Визначити Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) структурним підрозділом, відповідальним за подальшу підготовку та реалізацію проекту «Київська міська мобільність».
3. Затвердити План заходів щодо підготовки проекту «Київська міська мобільність» на 2021–2022 роки, що додається.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Поворозника М. Ю.

Виконувач
обов'язків голови



Микола ПОВОРОЗНИК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)

від 30 липня 2021 року № 1692

План заходів щодо підготовки проєкту «Київська міська мобільність»
на 2021–2022 роки

Проєкт «Київська міська мобільність», що підтримується Міжнародним банком реконструкції та розвитку

Відповідальний виконавець: виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація)

Найменування заходу	Дата початку виконання заходу	Дата завершення виконання заходу
Розроблення техніко-економічного обґрунтування по об'єкту «Будівництво трамвайної лінії від вул. Старовокзальної до станції Київського метрополітену «Палац спорту» із заїздом на Вокзальну площу у Шевченківському та Печерському районах міста Києва»	серпень 2021 року	грудень 2021 року
Схвалення техніко-економічного обґрунтування по об'єкту «Будівництво трамвайної лінії від вул. Старовокзальної до станції Київського метрополітену «Палац спорту» із заїздом на Вокзальну площу у Шевченківському та Печерському районах міста Києва»	січень 2022 року	лютий 2022 року
Розроблення проєктної документації по об'єкту «Будівництво трамвайної лінії від вул. Старовокзальної до станції Київського метрополітену «Палац спорту» із заїздом на Вокзальну площу у Шевченківському та Печерському районах міста Києва»	березень 2022 року	серпень 2022 року
Затвердження проєкту «Будівництво трамвайної лінії від вул. Старовокзальної до станції Київського метрополітену «Палац спорту» із заїздом на Вокзальну площу	серпень 2022 року	вересень 2022 року

у Шевченківському та Печерському районах міста Києва»		
Погодження з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту плану закупівлі разом з обґрунтуванням предмета закупівлі та методів закупівлі	жовтень 2022 року	жовтень 2022 року
Проведення за участю Мінфіну, МЗС, Мін'юсту, інших заінтересованих органів консультації з Міжнародним банком реконструкції та розвитку щодо узгодження проектів договорів України з Міжнародним банком реконструкції та розвитку, договорів між Міжнародним банком реконструкції та розвитку і комунальним підприємством «Київпастрас», інших документів, необхідних для реалізації проекту	жовтень 2022 року	листопад 2022 року
<p>Після отримання від Міжнародного банку реконструкції та розвитку проекту договору України з Міжнародним банком реконструкції та розвитку розробити та забезпечити погодження з Мінфіном, МЗС, Мінекономіки, іншими органами виконавчої влади таких документів:</p> <p>оформленого в установленому порядку проекту акта Кабінету Міністрів України про залучення фінансових ресурсів Міжнародного банку реконструкції та розвитку для реалізації проекту;</p> <p>проекту акта Президента України про проведення переговорів і підписання договору України з Міжнародним банком реконструкції та розвитку;</p> <p>проекту директив делегації чи представникові України на переговори з Міжнародним банком реконструкції та розвитку;</p> <p>проекту договору України з Міжнародним банком реконструкції та розвитку з усіма додатками та в разі потреби додатковими листами до нього (англійською та українською мовами);</p>	листопад 2022 року	листопад 2022 року

<p>проекту договору між Міжнародним банком реконструкції та розвитку і комунальним підприємством «Київпастранс» (англійською та українською мовами);</p> <p>фінансово-економічного обґрунтування проекту</p>		
<p>Звернення до Антимонопольного комітету України для отримання рішення відповідно до Закону України «Про державну допомогу суб'єктам господарювання»</p>	<p>листопад 2022 року</p>	<p>листопад 2022 року</p>
<p>Після отримання запрошення від Міжнародного банку реконструкції та розвитку на переговори подати погоджений з Мінфіном, МЗС, Мінекономіки, іншими органами виконавчої влади пакет документів, необхідний для проведення переговорів, на розгляд Кабінету Міністрів України</p>	<p>листопад 2022 року</p>	<p>листопад 2022 року</p>
<p>Після прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про залучення фінансових ресурсів Міжнародного банку реконструкції та розвитку подати в установленому порядку Мінфіну пропозиції до Бюджетної декларації, проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» щодо видатків і надання кредитів, які передбачається здійснювати за рахунок фінансових ресурсів, що залучаються від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для реалізації проекту</p>	<p>грудень 2022 року</p>	<p>грудень 2022 року</p>
<p>Подача в тижневий строк після підписання уповноваженою особою договору України з Міжнародним банком реконструкції та розвитку Кабінету Міністрів України, Мін'юсту, Мінфіну, Мінекономіки копії такого договору та його перекладу українською мовою</p>	<p>грудень 2022 року</p>	<p>грудень 2022 року</p>
<p>Після отримання висновку від Мін'юсту щодо здійснення внутрішньодержавної процедури, необхідної для набрання чинності договором України з Міжнародним банком реконструкції та розвитку, та якщо договір України з Міжнародним банком реконструкції та розвитку потребує ратифікації Верховною Радою України, у двотижневий строк після надходження відповідного висновку Мін'юсту</p>	<p>грудень 2022 року</p>	<p>грудень 2022 року</p>

подати МЗС погоджені з Мінфіном, Мін'юстом, іншими заінтересованими суб'єктами пропозиції щодо ратифікації договору України з Міжнародним банком реконструкції та розвитку, передбачені Законом України «Про міжнародні договори України»		
Подання у двотижневий строк МЗС оригіналу договору разом з повідомленням Міжнародного банку реконструкції та розвитку про набрання ним чинності	грудень 2022 року	грудень 2022 року

Координатор проєкту



(підпис)

(ініціали та прізвище)

O. D. Gusev

Виконувач обов'язків директора
Департаменту транспортної інфраструктури



Іван ШПИЛЬОВИЙ