

Пояснювальна записка
до звіту про хід виконання
Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця»
на 2019-2023 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради
від 18.12.2018 № 461/6512 (із змінами)
за I квартал 2023 року

1. Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми:

Кількість заходів програми, од.			Відсоток виконаних/частково виконаних заходів, %
Всього	Виконаних/частково виконаних	Невиконаних	
38	1 (частково – 29)	8	79

1.1. Перелік найбільш вагомих виконаних заходів (відповідно до пунктів переліку завдань і заходів Програми):

1) Пункт 6.1. «Створення, розвиток та супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва».

Укладено договір щодо придбання та встановлення 55 одиниць шаф (щитів) керування зовнішнім освітленням для підвищення безпеки дорожнього руху міста Києва.

Здійснювався моніторинг роботи програмно-апаратного комплексу управління та підтримка існуючої системи контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва.

Виконання заходу заплановано протягом 2023 року.

2) Пункт 7.1. «Закупівля та встановлення програмно-технічних комплексів самообслуговування, придбання програмного забезпечення, ліцензій та послуг для впровадження, підтримки та модернізації автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності (далі – АСОП) та автоматизованої інформаційно-аналітичної системи приймання та обробки звернень користувачів АСОП, забезпечення розповсюдження та поповнення єдиного електронного квитка».

Погашено заборгованість по договорах, які не були оплачені у 2022 році.

Забезпечено формування проектів технічних вимог щодо модернізації автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності.

Виконання заходу заплановано протягом 2023 року.

3) Пункт 11.1. «Розвиток, супровід та технічна підтримка комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки у м. Києві із розширенням зони функціонування на території Київської області».

Погашено заборгованість по договорах, які не були оплачені у 2022 році.

Протягом звітної періоду укладено договори на:

придбання 1 076 од. обладнання для розвитку комплексної системи відеоспостереження міста Києва (далі – КСВ);

здійснення супроводу та технічної підтримки КСВ;

відшкодування витрат за спожиту електроенергію (32 договори) та обслуговування електрообладнання установам, підприємствам, організаціям (2 договори).

Проведено закупівлю послуги із встановлення 15 роботизованих камер, закуплених у 2022 році, для розвитку КСВ.

Триває підготовка технічних вимог на:

придбання засобів відеофіксації для розвитку КСВ;

придбання обладнання для розвитку КСВ;

послуги з супроводу, технічної підтримки та ремонту комплексів автоматичної фото/відеофіксації правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху «КАСКАД».

Виконання заходу заплановано протягом 2023 року.

4) Пункт 14.1. «Розвиток, впровадження та модернізація міської платформи управління даними та сервісами, інформаційних та довідкових систем/порталів м. Києва».

Погашено заборгованість по договорах, які не були оплачені у 2022 році.

Сформовано технічні вимоги до:

закупівлі послуг із модернізації інформаційно-комунікаційної системи «Платформа цифрових мобільних сервісів «Київ цифровий»;

закупівлі програмного забезпечення для агрегації даних з різних інформаційно-комунікаційних систем.

Оголошено відкриті торги на закупівлю програмного забезпечення для агрегації даних з різних інформаційно-комунікаційних систем (відповідно до технічного завдання, придбаного у 2022 році).

Триває підготовка проєктів технічних вимог до:

закупівлі послуг із віртуалізації музейного надбання та туристично-культурної спадщини міста Києва;

закупівлі послуг із розробки графічного класифікатора бази геоданих для інформаційно-аналітичної системи «Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва»;

придбання невиключної ліцензії для ІАС «Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва» (придбання невиключної ліцензії на використання програмного забезпечення ArcGIS Enterprise для ІАС «Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва»);

закупівлі послуг із модернізації програмного забезпечення «Програмна платформа для надання електронних послуг, у тому числі адміністративних» у частині створення інформаційної системи «Торгівля» та програмного модуля «Платежі»;

закупівлі послуг із створення та впровадження програмного забезпечення «Інформаційний бот».

Виконання заходу заплановано протягом 2023 року.

4) Пункт 16.9. «Створення, розвиток, модернізація та супроводження сервісної мережевої інфраструктури та мереж доступу».

Підготовлено технічні вимоги до закупівлі засобу зв'язку для забезпечення контролю доступу безпроводових підключень до мережевої інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та встановлення 342 засобів зв'язку, придбаних у 2022 році, для забезпечення безпроводових підключень в укриттях закладів освіти міста.

Виконання заходу заплановано протягом 2023 року.

5) Пункт 16.22. «Створення та впровадження центру моніторингу та кібербезпеки міських сервісів, його технічне обслуговування, моніторинг та підтримка сервісів, розширення та дооснащення».

Оголошено відкриті торги на закупівлю 14 комплектів засобів зв'язку (Обладнання для забезпечення моніторингу та реагування на кіберінциденти).

Здійснювалася розробка технічних вимог для проведення закупівлі систем кібербезпеки.

Виконання заходу заплановано протягом 2023 року.

1.2. Перелік найбільш вагомих невиконаних заходів із зазначенням причин невиконання:

Захід програми	Причина невиконання
16.12. Створення та супроводження системи міського телефонного електрозв'язку	Бюджетні призначення виділено на більш важливі заходи для міста Києва в умовах військового стану в Україні.
Пункт 17.3. «Стимулювання розвитку інноваційного середовища та розробка стандартів смарт сіті»	Виконання заходу не проводиться у зв'язку з військовим станом, введеним Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».

2. Оцінка ефективності виконання програми:

Програма виконана на 79 % відповідно до доведених бюджетних призначень – виконано заходів Програми 1(29 частково) із 38.

Відповідно до рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (із змінами) для виконання заходів (завдань) програми Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) виділено кошти у сумі 1 771 891,99 тис. грн, апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) – 4 334,9 тис. грн, Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) – 180,0 тис. грн, що загалом складає 1 776 406,89 тис. грн (64% від запланованого).

Всього освоєно коштів протягом I кварталу 2023 року по Програмі – 144 741,68 тис. грн (8% від виділеного), у т.ч. з урахування погашеної заборгованості по неоплачених УДКСУ договорах у сумі 114 905,168 тис. грн.

Інформація щодо виконання/часткового виконання заходів (без найбільш вагомих заходів):

1) Пункт 4.1. «Створення та супроводження програмно-апаратного комплексу Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту та збору інформації».

Для автоматизації процесу централізованого контролю транспортними засобами та забезпечення диспетчерського керування міським транспортом укладено договір щодо надання послуги з супроводження програмно-апаратного комплексу Єдиний диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та збору інформації.

Триває підготовка технічних вимог на придбання обладнання для розвитку програмно-апаратного комплексу Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту та збору інформації згідно технічного проекту.

Виконання заходу заплановано протягом 2023 року.

2) Пункт 8.1. Створення та супроводження платформи «Електронна медицина».

Сформовано проєкт технічних вимог до створення платформи «Електронна медицина». На сьогоднішній день вживаються заходи для погодження технічних вимог Департаментом охорони здоров'я ВО КМР (КМДА).

3) Пункт 10.1. «Створення, впровадження, супровід та модернізація інформаційно-телекомунікаційних систем/підсистем освітнього та наукового простору м. Києва».

Погашено заборгованість по договорах, які не були оплачені у 2022 році.

Здійснювалося формування проєктів технічних вимог до:

модернізації «Системи електронного запису дітей до комунальних закладів дошкільної освіти територіальної громади міста Києва» – «СЕЗ ЗДО» (реалізація проєкту планується протягом 2023 року);

модернізації Системи автоматизації взаємозв'язків між учасниками спортивного освітнього процесу в місті Києві у формі мобільного застосунку (реалізація проєкту планується протягом 2023 року);

впровадження в бібліотеках міста Києва Єдиної електронної бібліотеки (реалізація проєкту планується протягом 2023 року).

Здійснювався супровід та технічна підтримка системи електронного запису дітей до комунальних закладів дошкільної освіти територіальної громади міста Києва – «СЄЗ ЗДО», системи менеджменту навчального процесу закладів загальної середньої освіти (EMS – educational management system), системи автоматизації взаємозв'язків між учасниками спортивного освітнього процесу в місті Києві у формі мобільного застосунку, інформаційно-аналітичної системи «Карта освітніх потреб».

Виконання заходу заплановано протягом 2023 року.

4) Пункт 13.1 «Створення, розвиток та супроводження Платформи електронної демократії».

Проводився збір та опрацювання пропозицій від структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та підпорядкованих організацій для формування проєктів технічних вимог на модернізацію систем Платформи електронної демократії.

Виконання заходу заплановано протягом 2023 року.

5) Пункт 14.2 «Створення, впровадження, модернізація комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською діяльністю, єдиної системи обліку платежів, системи управління єдиної міської абонентської служби та роботи з дебіторською заборгованістю та платежами в м. Києві».

Погашено заборгованість по договорах, які не були оплачені у 2022 році.

Проводився аналіз можливості модернізації комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською діяльністю в м. Києві (підготовчі роботи), реалізація проєкту, за можливості, планується протягом 2023 року.

6) Пункт 15.1. «Супровід, впровадження, модернізація інформаційно-комунікаційних систем, платформ, вебпорталів та сервісів, внутрішніх корпоративних інформаційних порталів та систем управління проєктами».

Протягом січня-лютого поточного року надавалися послуги за договором, укладеним в 2022 році, щодо супроводу, впровадження та підтримки 32 створених інформаційно-комунікаційних систем, платформ, вебпорталів та сервісів.

Укладено договір щодо супроводу інформаційно-комунікаційних систем, платформ, вебпорталів, сервісів та програмного забезпечення.

Оголошено відкриті торги щодо закупівлі послуг із технічної підтримки інформаційних систем та функціонуючих на їх базі платформ, вебпорталів і сервісів.

Здійснювалося формування технічних вимог до:

закупівлі послуг із технічної підтримки спеціалізованих програмних засобів та інформаційно-комунікаційних систем, платформ, вебпорталів та сервісів, внутрішніх корпоративних інформаційних порталів і систем управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації), тільки в частині підтримки використання функціональності спеціалізованих програмних засобів;

закупівлі послуг з авторизації та інформування користувачів за допомогою вхідного дзвінка/SMS/повідомлення у Viber на мобільний телефон.

Виконання заходу заплановано протягом 2023 року.

7) Пункт 16.1. «Створення, впровадження, супровід та модернізація міських реєстрів даних та систем».

Погашено заборгованість по договорах, які не були оплачені у 2022 році.

Забезпечено супровід та підтримку користувачів інформаційно-комунікаційної системи «Реєстр територіальної громади м. Києва», функціонального компонента «Модуль консолідації адрес об'єктів нерухомості міста Києва» автоматизованої системи «Нормативно-довідкова інформація», інформаційно-телекомунікаційної системи «Реєстр утримувачів багатофункціональної електронної картки «Муніципальна картка «Картка киянина», інформаційної системи «Реєстр домашніх тварин».

Оголошено відкриті торги на закупівлю послуг з модернізації інформаційної системи «Реєстр домашніх тварин».

Здійснювалося формування технічних вимог до:

закупівлі послуг з модернізації інформаційної системи «Реєстр територіальної громади м. Києва»;

закупівлі послуг з модернізації інформаційної системи інформаційно-телекомунікаційної системи «Реєстр утримувачів багатофункціональної електронної картки «Муніципальна картка «Картка киянина».

Виконання заходу заплановано протягом 2023 року.

8) Пункт 16.3. «Обслуговування центру обробки даних (міського дата-центру)».

Укладено договір на придбання комплектуючих на підтримку системи кондиціонування для забезпечення сталої роботи центру обробки даних (прецизійний кондиціонер).

Підготовлено технічні вимоги для проведення закупівлі меблів для оснащення робочих місць міського дата-центру та послуги з підтримки системи кондиціонування для забезпечення сталої роботи центру обробки даних (міського дата-центру).

Триває підготовка технічних вимог на придбання автоматизованих робочих місць для оснащення робочих місць міського дата-центру.

Виконання заходу заплановано протягом 2023 року.

9) Пункт 16.4. «Дооснащення інтелектуально-аналітичного комплексу міського дата-центру міста Києва».

Погашено заборгованість по договорах, які не були оплачені у 2022 році.

10) Пункт 16.5. «Модернізація та функціональне розширення апаратних комплексів для поточних та перспективних завдань».

Погашено заборгованість по договорах, які не були оплачені у 2022 році. Протягом I кварталу 2023 року оголошено закупівлю на придбання обладнання для розширення апаратного комплексу (комутаційної шафи для встановлення серверного та мережевого обладнання міського центру обробки даних), триває процес укладання договору.

Триває підготовка технічних вимог на:

послуги зі здійснення технічного супроводу та підтримки існуючих апаратних комплексів, а саме обладнання автоматичної системи оплати проїзду (АСОП);

послуги зі здійснення технічного супроводу та підтримки Cloud-платформи КСВ.

Виконання заходу заплановано протягом 2023 року.

11) Пункт 16.6. «Оренда промислового дата-центру».

Погашено заборгованість по договорах, які не були оплачені у 2022 році.

Укладено договори на надання послуг з оренди промислового дата-центру шляхом розміщення обладнання.

Виконання заходу заплановано протягом 2023 року.

12) Пункт 16.8 «Створення та супроводження платформи інтернету речей».

Розроблено технічні вимоги на закупівлю послуг встановлення систем моніторингу (давачів), придбаних у 2022 році.

Здійснювалася розробка технічних вимог для проведення закупівлі обладнання, послуг технічного обслуговування програмно-апаратного комплексу платформи інтернету речей.

Виконання заходу заплановано протягом 2023 року.

13) Пункт 16.14 «Супровід та підтримка міської мережевої інфраструктури».

Укладено договори на:

відшкодування вартості спожитої електричної енергії, послуг з передачі електричної енергії, послуг з розподілу електричної енергії, використання електричних мереж для забезпечення електроживлення, послуг з компенсації перетікань реактивної електричної енергії тощо;

закупівлю послуг супроводу та підтримки міської мережевої інфраструктури.

Виконання заходу заплановано протягом 2023 року.

14) Пункт 16.15 «Оснащення приміщень структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій системою відеоконференцзв'язку».

Здійснювалася розробка технічних вимог для проведення закупівлі ліцензійного програмного забезпечення для відеоконференцій та послуг з обслуговування програмного забезпечення системи відеоконференцзв'язку.

Виконання заходу заплановано протягом 2023 року.

15) Пункт 16.18 «Придбання ліцензійного програмного забезпечення».

Здійснювалася розробка технічних вимог для закупівлі ліцензій на право використання комп'ютерної програми LIGA360.

Виконання заходу заплановано протягом 2023 року.

16) Пункт 16.19 «Придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки».

Проведено відкриті торги з особливостями на закупівлю 56 одиниць комп'ютерної техніки.

Виконання заходу заплановано протягом 2023 року.

17) Пункт 16.20. «Закупівля антивірусного програмного забезпечення». Виконано договір на закупівлю 13 одиниць програмного забезпечення для захисту від вірусів Zillya.

Здійснювалася розробка технічних вимог для проведення закупівлі пакетів програмного забезпечення для захисту від вірусів (закупівля антивірусного програмного забезпечення) ESET.

Виконання заходу заплановано протягом 2023 року.

18) Пункт 16.23 «Створення та проведення державних експертиз КСЗІ автоматизованих систем Київської міської ради, структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади місті Києва».

Визначалася необхідність створення та проведення державних експертиз КСЗІ на комплексну інформаційно-аналітичну систему управління фінансово-господарською діяльністю в м. Києві, Систему автоматизації взаємозв'язків між учасниками спортивного освітнього процесу в місті Києві у формі мобільного застосунку та інші системи.

Виконання заходу заплановано протягом 2023 року.

19) Пункт 16.26 «Створення, розвиток та супроводження системи отримання та передачі актуальної інформації на базі LPWAN та інших сучасних технологій безпроводового зв'язку».

Здійснювалася розробка технічних вимог для закупівлі засобів зв'язку (обладнання, комплектуючих та супутніх послуг з побудови опорної безпроводової мережі зв'язку LoRaWan).

Виконання заходу заплановано протягом 2023 року.

20) Пункт 18.1. «Модернізація та супроводження інформаційно-телекомунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва та системи «Електронний архів міста Києва».

Забезпечено супровід та підтримку роботи користувачів системи електронного документообігу «Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва» (системи електронного документообігу «АСКОД»).

Формувався проєкт технічних вимог на придбання послуг із супроводу інформаційно-телекомунікаційної системи «Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва».

Виконання заходу заплановано протягом 2023 року.

21) Пункт 19.2. «Створення ситуаційного центру протидії загрозам у місті Києві».

Укладено договір щодо надання послуг з налаштування програмного забезпечення для програмно-апаратного комплексу Міської інтеграційної платформи (МІП).

Триває підготовка технічних вимог на:

придбання програмної продукції для масштабування функціоналу МІП з метою створення ефективного і зручного інструменту візуалізації карт в 3D форматі;

придбання та налаштування програмного забезпечення в межах розвитку МІП.

Виконання заходу заплановано протягом 2023 року.

22) Пункт 21.1. «Створення, впровадження та модернізація платформи великих даних».

Погашено заборгованість по договорах, які не були оплачені у 2022 році.

Проводився збір пропозицій від структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та підпорядкованих організацій для формування проєктів технічних вимог на модернізацію Платформи великих даних.

Виконання заходу заплановано протягом 2023 року.

23) Пункт 22.1 «Створення та модернізація КЗСІ автоматизованих систем класу "Г" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, на об'єктах інформаційної діяльності, де обробляється інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю, Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій та комунальних підприємств».

Погашено заборгованість по договору, що не був оплачений у 2022 році.

24) Пункт 22.5 «Обслуговування створених комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності Київської міської ради виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій».

Здійснено планове обслуговування створених КТЗІ на об'єктах інформаційної діяльності Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій.

3. Обґрунтування причин невиконання (низького виконання) програми в цілому.

Фінансування у I кварталі 2023 року виділялося на виконання проєктів, найбільш важливих для міста Києва.

На 2023 рік виділено бюджетні призначення у сумі 1 776 406,89 тис. грн (64% від запланованих Комплексною міською цільовою програмою «Електронна столиця» на 2019-2023 роки на 2023 рік), з них освоєно 8% (144 741,68 тис. грн) від виділеного фінансування.

На виконання заходів 16.7. «Створення резервного дата-центру», 16.12 «Створення та супроводження системи міського телефонного електрозв'язку», 20.1 Модернізація, розвиток та супроводження інформаційно-аналітичної системи інтернет-порталу "Київаудит" (Портал внутрішнього контролю "Київаудит"/WEB-портал "Київаудит") у I кварталі 2023 року не передбачено бюджетні призначення, зважаючи на необхідність виконання більш пріоритетних завдань Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2019-2023 роки в умовах воєнного стану, введенного Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».

Виконання заходу 17.3 «Стимулювання розвитку інноваційного середовища та розробка стандартів смарт сіті» не проводилося через неможливість придбання послуг з організації проведення інкубатора міських проєктів, проведення досліджень та створення смарт-концепцій у зв'язку з військовим станом, введеним Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».

Для виконання пунктів заходів 22.2 «Проведення державної експертизи створених КЗСІ автоматизованих систем класу "І" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, на об'єктах інформаційної діяльності, де обробляється інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю, Київської міської ради виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій та комунальних підприємств», 22.3 «Обслуговування створених КЗСІ автоматизованих систем класу "І" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, на об'єктах інформаційної діяльності, де обробляється інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю, Київської міської ради виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій та комунальних підприємств», 22.4 «Створення, модернізація та атестація КТЗІ на об'єктах інформаційної діяльності Київської міської ради виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом», 22.6 «Підвищення кваліфікації працівників, які відповідають за захист інформації на об'єктах інформаційної діяльності, в інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах» договори будуть укладені протягом 2023 року.