

Звіт про стан реалізації проєктів за рахунок коштів Бюджету участі міста Києва
листопад 2018 року
(відповідний звітний період)

№ з/п	Рестраційний номер	Назва проєкту, місце розташування	Етап реалізації, заходи з виконання	Обсяг фінансування, тис.грн.			Виконані роботи	Вартість, тис. грн.		Отриманий результат
				План	Факт	Залишок станом на початок звітного періоду		План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1. Розробка та затвердження планових результативних показників бюджетної програми; 2. Укладення з автором проєкту всіх організаційних питань необхідних для реалізації проєкту (на всіх етапах); 3. Підготовка технічного завдання разом з автором проєкту; 4. Підготовка документів для здійснення закупівлі; 5. Проведення закупівлі, заключення договору; 6. Реалізації проєкту; 6.1. Розробка контенту (послуги менеджера проєкту, контент-менеджеру, перекладача), 8 осіб, 120,00 тис.грн; 6.2. Розробка 40 відеоблогів (літери та проморолики проєкту), 60,00 тис.грн; 6.3. Розробка 10 роликів промо відео експресії «Незнанний Київ», 60,00 тис.грн; 6.4. Розробка, дизайн та верстка, друк блоку 38,00 тис.грн; 6.5. Проведення навчального курсу-подорожі серед учнів киянських шкіл, змагання команд, фінал на День Києва (привозний фонд), 15,00 тис.грн; 6.6. Інтеграція контенту (відеоблогів, промороликів, тощо) на портал http://www.visiukiv.tvavel/ , 99,00 тис.грн; 6.7. Підписано акт виконаних робіт від 20.12.2018 №1, 6.8. Здійснено оплату послуг за договором.				1. Розроблено та затверджено планові результативні показники бюджетної програми та копторис (січень 2018); 2. Укладено з автором проєкту організаційні питання необхідні для впровадження проєкту (проведено дві зустрічі та здійснюється лікування засобами електронного зв'язу) (лютий-березень). Прийнято рішення отримання автором свідоцтва на авторське право. Внесено зміни до пасопру бюджетної програми (замість розробки самостійного сайту інтегрувати контент на вже існуючий портал http://www.visiukiv.tvavel/) (березень). 3. Підготовлено технічне завдання та календарний план з автором проєкту (березень). 4. Здійснюється підготовка документів спільно з автором проєкту для проведення закупівлі (квітень). 5. Оголошено закупівлю за перетоворною процедурою. Укладено договір щодо надання послуг з реалізації проєкту (квітень). 6. Сторонами підписано Акт виконаних робіт надання послуг від 20.12.2018 року №1. 7. Здійснено оплату послуг за договором.			Проект реалізовано на 100%
1	№ 362	«Опис мультимедійного проєкту Київської топоніміки «Живе місто»		392,000	392,000	392,000		392,000	392,000	100,000

Розпорядник коштів Управління туризму та промислових підприємств Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Начальник

Антон ТАРАНЕНКО