

Інформація про виконання програми за 2020, 1 півріччя

1. Міської цільової програми підвищення організації та безпеки дорожнього руху в місті Києві до 2022 року

(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)

2. Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

найменування відповідального виконавця програми

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
Завдання: Підвищення безпеки дорожнього руху												
Зниження кількості дорожньо-транспортних пригод, смертності та травматизму	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху", Комунальна корпорація "Київавтодор"	2019, 2020, 2021, 2022	194 211,2	0,0	124 211,2	70 000,0	36 574,8	0,0	36 574,8	0,0		
1.1. Збільшення частки регульованих та інженерно-обладнаних наземних пішохідних переходів	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської	2019, 2020, 2021, 2022	148 030,7	0,0	88 030,7	60 000,0	19 674,3	0,0	19 674,3	0,0		

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"											
1.1.1 Модернізація перехресть	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"	2019, 2020, 2021	24 000,0	0,0	4 000,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано частково	Власними силами підприємства готуються проектні пропозиції.
1.1.2. Будівництво світлофорних об'єктів	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство	2019, 2020, 2021, 2022	79 500,0	0,0	39 500,0	40 000,0	16 421,1	0,0	16 421,1	0,0	Виконано частково	Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва, затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076 на 2020 рік передбачено 37 435,0 тис. грн. За

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	"Центр організації дорожнього руху"											січень-червень поточного року, відповідно до графіку виконання робіт, освоєно 31,4% річного плану. У 2020 році заплановано будівництво 22 світлофорних об'єктів, з яких на 18 – укладено договори на виконання будівельних робіт (на 15 вже проводяться будівельні роботи). Запланована розробка ПКД 11 світлофорних об'єктів для будівництва їх у 2021 році, з яких на: - 7 – укладено договори; - 3 – тривають тендерні
1.1.3. Реконструкція світлофорних об'єктів	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого	2019, 2020, 2021, 2022	38 000,0	0,0	38 000,0	0,0	186,0	0,0	186,0	0,0	Виконано частково	У 2020 році заплановано здійснити реконструкцію

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"											8 світлофорних об'єктів, з яких на: - 2 – укладено договори на виконання робіт із реконструкції; - 6 – укладено договори на розробку ПКД. Запланована розробка ПКД 13 світлофорних об'єктів для реконструкції їх у 2021 році, з яких на: - 5 – укладено договори; - 8 – тривають тендерні процедури.
1.1.4. Капітальний ремонт світлофорних об'єктів	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації	2019, 2020, 2021, 2022	6 530,7	0,0	6 530,7	0,0	3 067,2	0,0	3 067,2	0,0	Виконано частково	В зв'язку з тим, що у 2019 році кошти на капітальний ремонт світлофорних об'єктів не виділялись з бюджету м. Києва, тому їх було передбачено у 2020 році. Проведені тендерні

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	дорожнього руху"											процедури на закупівлю світлофорів, консолей та контролерів. Укладено договори на придбання консолей та світлофорів, вже частково поставлено. Договір на поставку контролерів розірвано, в зв'язку з невідповідністю їх технічним та якісним вимогам. Планується повторне проведення тендеру на закупівлю контролерів.
1.2. Визначення та належне облаштування зон змішаного користування (Shared space) з обмеженим швидкісним режимом	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне	2019, 2020, 2021, 2022	46 180,5	0,0	36 180,5	10 000,0	16 900,5	0,0	16 900,5	0,0		

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	підприємство "Центр організації дорожнього руху"											
1.2.1. Будівництво елементів благоустрою на вулично-дорожній мережі м. Києва	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"	2019, 2020, 2021, 2022	12 000,0	0,0	2 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2020 рік не передбачені Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва, затвердженою рішенням від 26.03.2020 № 906/9076.
1.2.2. Заміна, відновлення та впровадження дорожніх знаків, знаків маршрутного орієнтування та інформаційно-вказівних дорожніх знаків до вимог ДСТУ 4100-2014 "Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування"	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"	2019, 2020, 2021, 2022	9 680,5	0,0	9 680,5	0,0	10 900,5	0,0	10 900,5	0,0	Виконано	Виконано в межах бюджетних призначень на 2020 рік передбачених бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням Київської міської ради від 26.03.2020 № 907/9077

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
1.2.3. Впровадження та ремонт об'єктів пристроїв примусового зниження швидкості руху (ППЗШ)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"	2019, 2020, 2021, 2022	6 000,0	0,0	6 000,0	0,0	6 000,0	0,0	6 000,0	0,0	Виконано	Виконано в межах бюджетних призначень на 2020 рік передбачених бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням Київської міської ради від 26.03.2020 № 907/9077
1.2.4. Придбання та встановлення боллардів (автоматичних, гідравлічних блокіраторів)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"	2019, 2020, 2021, 2022	17 500,0	0,0	17 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2020 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням Київської міської ради від 26.03.2020 № 907/9077.
1.2.5. Пристосування тротуарів, узбіччя, пішохідних переходів тощо для вільного пересування людей з обмеженими	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу	2019, 2020, 2021, 2022	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2020 рік не передбачені бюджетом м.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
фізичними можливостям	Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху", Комунальна корпорація "Київавтодор"											Києва, затвердженням рішенням Київської міської ради від 26.03.2020 № 907/9077.
Удосконалення системи управління у сфері забезпечення безпеки та організації дорожнього руху	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"	2019, 2020, 2021, 2022	1 550,0	0,0	1 550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2.1. Проведення науково-технічних досліджень у сфері безпеки дорожнього рух	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради	2019, 2020, 2021, 2022	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано частково	Підготовлено технічне завдання для проведення процедури закупівлі та передано на

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	(Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"											розгляд тендерному комітету.
2.2. Залучення міжнародних фахівців з організації та безпеки дорожнього руху для отримання міжнародного досвіду та знан	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"	2019, 2020, 2021, 2022	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2020 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням Київської міської ради від 26.03.2020 № 907/9077.
2.3. Підготовка фахівців з безпеки дорожнього руху, їх навчання. Проведення тренінгів (семінарів), круглих столів	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне	2019, 2020, 2021, 2022	350,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано частково	22.05.2020 укладено договір з переможцем ТОВ "А+С Україна" на загальну суму 49,5 тис. грн. У червні проведено I етап тренінгу - Макромоделю

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	підприємство "Центр організації дорожнього руху"											вання транспортних потоків (підписано акт наданих послуг на суму 16,5 тис. грн.). Всього проведено 7 занять. Прийняло участь 13 фахівців підприємства. II етап тренінгу - Мікромоделювання транспортних потоків розпочнеться 07.07.2020
2.4. Участь фахівців з безпеки дорожнього руху в міжнародних заходах, семінарах, конференціях та виставках з питань безпеки дорожнього руху	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"	2019, 2020, 2021, 2022	400,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано частково	Підготовлено перелік міжнародних заходів для участі фахівців з безпеки дорожнього руху.
Удосконалення ведення	Департамент	2019,	12 000,0	0,0	2 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
обліку та проведення аналізу даних підвищення безпеки дорожнього рух	транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"	2020, 2021, 2022										
3.1. Створення єдиної бази геопросторової схеми організації дорожнього руху (ОДР) в м. Києві: - технічне оснащення	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"	2019, 2020, 2021, 2022	12 000,0	0,0	2 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2020 рік не передбачені Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва, затвердженою рішенням від 26.032020 № 906/9076.
Підвищення безпечності доріг та дорожньої інфраструктури	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської	2019, 2020, 2021, 2022	351 066,7	0,0	126 066,7	225 000,0	907,7	0,0	907,7	0,0		

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"											
4.1. Модернізація центрального пункту керування АСКДР	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"	2019, 2020, 2021, 2022	240 000,0	0,0	40 000,0	200 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано частково	Підготовлено проєкт розпорядження «Про модернізацію центрального пункту керування автоматизованої системи керування дорожнім рухом у місті Києві (АСКДР) за адресою: вул. Б. Хмельницького , 54», який на даний час проходить погодження в структурних підрозділах Київської міської державної адміністрацій. Готується

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												технічне завдання на розробку ПКД для проведення процедури закупівлі робіт.
4.2. Будівництво ліній зв'язку атоматизованої системи керування дорожнім рухом (АСКДР)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"	2019, 2020, 2021, 2022	17 000,0	0,0	7 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано частково	У 2019 році за рахунок власних доходів підприємства розроблена та затверджена ПКД (стадія П), отримані експертні висновки на 4 етапи будівництва (на кожний окремо) на загальну суму 100 231,4 тис. грн. З метою будівництва та вводу в експлуатацію I етапу будівництва ліній зв'язку АСКДР, кошторисна вартість якого складає 30 565,0 тис. грн., готується технічне завдання на розробку ПКД (стадія РД) I

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												етапу для проведення процедури закупівлі робіт.
4.3. Будівництво II черги автоматизованої системи керування дорожнім рухом (АСКДР) з реконструкцією та розширенням будинку центрального пункту керування, вул. Б. Хмельницького, 54	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"	2019, 2020	6 385,7	0,0	6 385,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано частково	Бюджетні призначення на 2020 рік не передбачені Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва, затвердженою рішенням від 26.03.2020 № 906/9076. Ведуться роботи з підготовки до коригування кошторисної документації проєкту "Будівництво II черги автоматизованої системи керування дорожнім рухом (АСКДР) з реконструкцією та розширенням будинку центрального пункту керування вул.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												Б. Хмельницького , 54": - розділення на I, II, III пускові комплекси; - визначення залишків обсягів робіт; - проведення моніторингу цін на матеріали, що застосовуються ; - проводиться обстеження покрівлі на предмет протікання; - обстеження технічного стану вітражу В-4 (вісі К-Л).
4.4. Будівництво автоматизованої інформаційної системи керування дорожнім рухом на вулично-шляховій мережі м. Києва (інформаційні електронні табло, керовані дорожні знаки, детектори транспорту та метеонагляд)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього	2019, 2020, 2021, 2022	20 461,0	0,0	20 461,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано частково	Бюджетні призначення на 2020 рік не передбачені ПЕСР міста Києва, затвердженою рішенням від 26.03.2020 № 906/9076. Підготовлено технічне завдання щодо обстеження комплектності обладнання для

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	руху"											забезпечення його працездатності та функціонування по об'єктам, побудованим по проекту «Будівництво автоматизованої інформаційної системи керування дорожнім рухом на вулично-шляховій мережі м. Києва (інформаційні електронні табло, керовані дорожні знаки, детектори транспорту та метеонагляд») для проведення процедури розроблення
4.6. Реалізація заходів щодо підвищення безпеки дорожнього руху на аварійно-небезпечних ділянках у м. Києві	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),	2019, 2020, 2021	21 000,0	0,0	6 000,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано частково	Проводились роботи, які не потребували фінансування, а саме: розроблено 19 схем, які передані в поліцію на погодження, вже погоджено

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"											15 схем.
4.7. Придбання та встановлення інформаційних табло змінної інформації на вулично-дорожній мережі м. Києва	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"	2019, 2020, 2021, 2022	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано частково	Підготовлено технічне завдання та передано до тендерного комітету щодо придбання інформаційних табло змінної інформації для проведення процедури закупівлі в межах та строках чинного законодавства.
4.8. Встановлення пристроїв звукового оповіщення для дублювання пішохідних світлофорів	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього	2019, 2020, 2021, 2022	220,0	0,0	220,0	0,0	907,7	0,0	907,7	0,0	Виконано частково	Проведені тендерні процедури, укладено договір від 06.05.2020 № 302/20 на закупівлю пристроїв звукового оповіщення для дублювання пішохідних світлофорів та придбано 239 од. пристроїв

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	руху"											звукового оповіщення для дублювання пішохідних світлофорів. Упродовж звітнього періоду встановлено 11 пристроїв звукового оповіщення для дублювання пішохідних світлофорів.
4.9. Влаштування тактильних орієнтирів на підходах до пішохідних переходів	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"	2019, 2020, 2021, 2022	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2020 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням Київської міської ради від 26.03.2020 № 907/9077.
4.10. Нанесення дорожньої розмітки на вулично-дорожній мережі з застосуванням сучасних світлоповертаючих та зносостійких матеріалів	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної	2019, 2020, 2021, 2022	35 000,0	0,0	35 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2020 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням Київської міської ради від

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"											26.03.2020 № 907/9077.
Мінімізація негативного впливу на стан вулично-дорожньої мережі в процесі перевезення вантажів комерційним автомобільним транспортом	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"	2019, 2020, 2021	2 200,0	0,0	2 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
5.1. Придбання та встановлення габаритно - вагових комплексів	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації	2019, 2020, 2021	2 200,0	0,0	2 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2020 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням Київської міської ради від 26.03.2020 № 907/9077.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	дорожнього руху"											
Покращення безпечної поведінки учасників дорожнього рух	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"	2019, 2020, 2021, 2022, 2019, 2020, 2021, 2022	1 200,0	0,0	1 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
6.1. Проведення загальноміських просвітницьких кампаній (теле-, радіо-, зовнішня реклама тощо) з метою інформування населення щодо ризиків на дорогах та необхідності дотримання правил дорожнього руху та оцінка їх ефективності шляхом проведення:	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"	2019, 2020, 2021, 2022	1 200,0	0,0	1 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
6.1.1. Інформаційної кампанії щодо використання пасків безпеки	Департамент транспортної інфраструктури	2019, 2020, 2021,	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано частково	Підготовлено технічне завдання, яке

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"	2022										розглядається тендерним комітетом підприємства.
6.1.2. Інформаційної кампанії щодо безпеки перевищення швидкості транспортних засобів	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"	2019, 2020, 2021, 2022	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано частково	Підготовлено технічне завдання, яке розглядається тендерним комітетом підприємства.
6.1.3. Інформаційні кампанії щодо безпеки керування транспортними засобами в стані сп'яніння	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської	2019, 2020, 2021, 2022	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано частково	Підготовлено технічне завдання, яке розглядається тендерним комітетом підприємства.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"											
6.1.4. Інформаційні кампанії щодо питань забезпечення використання дитячих автокрісел і утримуючих пристроїв, шоломів тощо	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"	2019, 2020, 2021, 2022	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано частково	Підготовлено технічне завдання, яке розглядається тендерним комітетом підприємства.
6.1.5. Інформаційні кампанії щодо використання світловідбивних елементів пішоходами та велосипедистами у темну пору доби	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство	2019, 2020, 2021, 2022	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано частково	Підготовлено технічне завдання, яке розглядається тендерним комітетом підприємства.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	"Центр організації дорожнього руху"											
6.1.6. Інформаційні кампанії щодо соціальної відповідальності комерційних пасажироперевізників та вантажоперевізників, безпеки порушення правил зупинки та стоянки транспортних засобів, необхідності користування шоломами водіями велосипедів, мопедів та мотоциклів	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"	2019, 2020, 2021, 2022	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано частково	Підготовлено технічне завдання, яке розглядається тендерним комітетом підприємства.
Реагування та управління наслідками дорожньо-транспортних пригод			3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
7.1. Забезпечення вулиць (ділянок), що мають особливі геометричні параметри (спуски, підйоми) і на яких можливе ускладнення руху транспорту, відеокамерами спостереження відповідно до Плану реагування міста Києва у разі загрози або виникненні метеорологічних надзвичайних ситуацій	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр	2019, 2020, 2021, 2022	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2020 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням Київської міської ради від 26.03.2020 № 907/9077.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	організації дорожнього руху"											
Модернізація та зміцнення матеріально-технічної бази КП "Центр організації дорожнього руху"	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"	2019, 2020, 2021, 2022	58 938,0	0,0	58 938,0	0,0	138,6	0,0	138,6	0,0		
8.1. Реконструкція виробничих приміщень в нежитлових будівлях по вул. Чистяківській 19-а	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"	2019, 2020, 2021	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0	47,6	0,0	47,6	0,0	Виконано частково	Власними силами підприємства розроблені проектні рішення по реконструкції виробничих приміщень в нежитлових будівлях по вул. Чистяківській, 19-а та підготовлено технічне завдання на розробку проектно-

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												документації.
8.2. Придбання рухомого складу, техніки та спеціалізованої техніки (спеціалізовані автомобілі "автовишки", маловантажні автомобілі, легкові автомобілі, автомобілі вантажні самоскиди, розмічувальні машини, тощо)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"	2019, 2020, 2021, 2022	24 300,0	0,0	24 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано частково	У зв'язку з тим, що в 2019 році фінансування заходу здійснено не в повному обсязі, тому у 2020 році збільшені асигнування для придбання рухомого складу, техніки та спеціалізованої техніки. За січень-червень: - проведені тендерні процедури та укладено договір від 28.05.2020 № 334/20 на придбання спеціалізованих автомобілів (автогідропідіймач телескопічний на базі шасі IVECO Daily) - 3 од.; - тривають тендерні процедури на придбання рухомого складу, техніки

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												та спеціалізованої техніки - 16 од.
8.3. Придбання обладнання для виробничої діяльності	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"	2019, 2020	4 100,0	0,0	4 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано частково	Підготовлено технічне завдання для придбання обладнання для виробничої діяльності.
8.7. Придбання детекторів транспортних переносних з гелевими акумуляторами	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"	2019, 2020	1 200,0	0,0	1 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2020 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням Київської міської ради від 26.03.2020 № 907/9077.
8.8. Придбання квадрокоптерів з комплектом	Департамент транспортної	2019, 2020	100,0	0,0	100,0	0,0	91,0	0,0	91,0	0,0	Виконано	Виконано в межах

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
додаткових акумуляторів для професійного використання	інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"											бюджетних призначень на 2020 рік передбачених бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням Київської міської ради від 26.03.2020 № 907/9077
8.9. Придбання відеокамер з розпізнаванням державних номерних знаків з кріпленням та гелевими акумуляторами	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"	2019, 2020	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2020 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням Київської міської ради від 26.03.2020 № 907/9077.
8.10. Придбання металевих огорож, водоналивних блоків, делінеаторів та бар'єру з пластику з попереджувальними сигналами	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради	2019, 2020, 2021, 2022	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2020 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	(Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"											рішенням Київської міської ради від 26.03.2020 № 907/9077.
8.11 Придбання комп'ютерної техніки	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"	2019, 2020, 2021, 2022	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано частково	В зв'язку з тим, що у 2019 році фінансування заходу здійснено не в повному обсязі, тому у 2020 році збільшені асигнування для придбання комп'ютерної техніки у необхідній кількості. Укладено договір від 05.05.2020 № 325/20 на придбання ноутбуків. Комп'ютери, принтери - торги не відбулися, планується повторне оголошення.
8.12. Придбання офісного програмного забезпечення (операційна система	Департамент транспортної інфраструктури	2019, 2020, 2021,	738,0	0,0	738,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано частково	Торги не відбулися, у зв'язку з

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
Windows, програмне забезпечення Microsoft Office, програмне забезпечення Corel, програмне забезпечення AutoCAD, антивірус)	виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"	2022										поданням менше двох пропозицій.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			624 165,9	0,0	319 165,9	305 000,0	37 621,1	0,0	37 621,1	0,0		
РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ			624 165,9	0,0	319 165,9	305 000,0	37 621,1	0,0	37 621,1	0,0		

3. Аналіз виконання за видатками в цілому

тис.грн

Заплановані бюджетні асигнування на 2020 рік з урахуванням змін			Проведені видатки за звітний період			Відхилення		
усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
157 355,8	26 650,5	130 705,3	37 621,1	17 808,2	19 812,9	119 734,7	8 842,3	110 892,4