

Пояснювальна записка
до звіту про хід виконання
Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця»
на 2019-2023 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради
від 18.12.2018 № 461/6512 (із змінами)
за 2022 рік

1. Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми:

| Кількість заходів програми, од. | | | Відсоток виконаних заходів, % |
|---------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------|
| Всього | Виконаних | Невиконаних | |
| 39 | 29 | 10 | 75 |

1.1. Перелік найбільш вагомих виконаних заходів (відповідно до пунктів переліку завдань і заходів Програми):

1) Пункт 7.1. «Закупівля та встановлення програмно-технічних комплексів самообслуговування, придбання програмного забезпечення, ліцензій та послуг для впровадження, підтримки та модернізації автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності (далі – АСОП) та автоматизованої інформаційно-аналітичної системи приймання та обробки звернень користувачів АСОП, забезпечення розповсюдження та поповнення єдиного електронного квитка».

Для удосконалення та розширення функціоналу АСОП здійснено монтаж 48 автоматів з продажу та поповнення ресурсу засобів оплати проїзду в м. Києві та придбано невиключні ліцензії на програмне забезпечення «Ridango Back Office Modules Functionality Expansion Pack» для розширення функціональних можливостей АСОП, та програмне забезпечення «Програмні модулі АСОП» для розширення процесів прийому оплати проїзду пасажирами в міському пасажирському транспорті тощо.

Управлінням Державної казначейської служби України у Голосіївському районі м.Києва (далі – УДКСУ) не були оплачені договори на суму 7 207 674,57 грн. Погашення заборгованості передбачено у паспорті бюджетної програми 2023 року.

2) Пункт 11.1. «Розвиток, супровід та технічна підтримка комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки у м. Києві із розширенням зони функціонування на території Київської області».

Протягом 2022 року придбано 182 камери відеоспостереження, з них: 15 од. роботизованих камер та 167 засобів відеофіксації для розвитку комплексної системи відеоспостереження міста Києва (далі – КСВ).

Здійснено пусконаладження 182 комплектів відеокамер на перехідних станціях Київського метрополітену.

Придбано 858 од. обладнання для встановлення 198 засобів відеофіксації на окремих вулицях та маршрутах міста Києва, та здійснено їх встановлення.

Придбано 2 882 од. обладнання для встановлення одного комплекту у складі 395 засобів відеофіксації на окремих вулицях та маршрутах міста Києва, та здійснено їх встановлення.

Придбано обладнання у кількості 1 180 од. для технічної підтримки КСВ.

Здійснено супровід та технічну підтримку КСВ, а також відшкодування витрат установам, підприємствам, організаціям за спожиту електроенергію та обслуговування електрообладнання.

Управлінням Державної казначейської служби України у Голосіївському районі м. Києва не були оплачені договори на суму 22 713 255,84 грн. Погашення заборгованості передбачено у паспорті бюджетної програми 2023 року.

1) Пункт 14.1. «Розвиток, впровадження та модернізація міської платформи управління даними та сервісами, інформаційних та довідкових систем/порталів м. Києва».

Здійснено модернізацію інформаційно-телекомунікаційної системи «Платформа цифрових мобільних сервісів «Київ цифровий»: у частині створення нового компонента відображення забруднення повітря; у частині створення модуля «Опитування»; у частині створення модуля відображення електронних перепусток; розширення функціональності системи та створення наскрізної авторизації з додатком КБУ «Контактний центр міста Києва»; реалізації електронної взаємодії з Порталом ДІЯ, створення нових та модернізації існуючих електронних сервісів системи тощо.

Здійснено модернізацію програмного забезпечення «Система керування спеціальними перепустками «Карантин» для розширення функціональних можливостей автоматизації процесу користування, налаштування та оформлення спеціальних перепусток під час дії обмежувальних заходів. У результаті виконаних робіт з модернізації зазначеної системи створено окрему інформаційно-комунікаційну систему керування електронними перепустками «Е-перепустка».

Закуплено технічне завдання на розробку програмного забезпечення для агрегації даних з різних інформаційно-комунікаційних систем для обробки та надання зовнішнім інформаційно-комунікаційним системам даних щодо громадського транспорту міста Києва.

Закуплено послуги з формування інтерактивного контенту для туристично-культурного хабу в інформаційному просторі міста Києва для цифровізації об'єктів, локацій, сервісів та інфраструктури м. Києва; з налаштування інфраструктури засобами платформи Kubernetes; із супроводу та налаштування інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційно-аналітична звітність для органів влади, громадян та бізнесу».

Придбано програмне забезпечення «ArcGIS Pro» для інформаційно-аналітичної системи «Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва» для оновлення версій ядра ІАС «Майно», розширення функціональних можливостей системи та її адміністрування.

Управлінням Державної казначейської служби України у Голосіївському районі м. Києва не були оплачені договори на суму 7 238 000,0 грн. Погашення заборгованості передбачено у паспорті бюджетної програми 2023 року.

4) Пункт 16.9. «Створення, розвиток, модернізація та супроводження сервісної мережевої інфраструктури та мереж доступу».

Закуплено 37 комплектів мережевого обладнання для підключення 12 об'єктів критичної інфраструктури до міської мережевої інфраструктури, також 343 комплекти мережевого обладнання для забезпечення підключення укриттів в закладах освіти до мережі Інтернет у 2023 році та 25 одиниць ліцензійного програмного забезпечення для забезпечення безпеки сервісної мережевої інфраструктури.

2) Пункт 16.22. «Створення та впровадження центру моніторингу та кібербезпеки міських сервісів, його технічне обслуговування, моніторинг та підтримка сервісів, розширення та дооснащення».

Закуплено пакети програмного забезпечення для керування виробничими процесами та забезпечення кібербезпеки периметру інфраструктури та внутрішнього простору мережі КМДА, програмно-апаратний комплекс з впровадження підсистеми захисту для збору та зберігання подій кібербезпеки.

1.2. Перелік найбільш вагомих невиконаних заходів із зазначенням причин невиконання:

| Захід програми | Причина невиконання |
|--|---|
| Пункт 6.1. Створення, розвиток та супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва | Протягом звітнього періоду розроблено технічні вимоги, але придбання та встановлення 65 одиниць шаф (щитів) керування зовнішнім освітленням для підвищення безпеки дорожнього руху не було здійснено враховуючи, що закупівля не відбулась у зв'язку з відхиленням пропозиції Учасника, як такої, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета тендерної документації. |
| Пункт 8.1. Створення та супроводження платформи «Електронна медицина» | У 2022 році проводилися роботи щодо підготовки проєкту технічних вимог до створення платформи «Електронна медицина». |
| Пункт 17.3. «Стимулювання розвитку інноваційного середовища та розробка стандартів смарт сіті» | Виконання заходу не проводиться у зв'язку з військовим станом, введеним Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні». |

2. Оцінка ефективності виконання програми:

| Результативні показники | | | Індикатори програми | | | | |
|--|-----------|-------------|---|-------------------------------------|---|---|---|
| Кількість результативних показників, од. | | | Відсоток виконаних результативних показників, % | Кількість індикаторів програми, од. | | | Відсоток досягнутих індикаторів програми, % |
| Всього | Виконаних | Невиконаних | | Всього | Досягнутих | Недосягнутих | |
| 164 | 107 | 57 | 65 | 3 | 2 (один – значно перевищує план, інший – виконано у межах доведених бюджетних призначень) | 1 (проте, функціонує система у сфері соціальних послуг) | 67 |

Програма виконана на 75 % відповідно до доведених бюджетних призначень – виконано 29 заходів Програми із 39, зокрема виконано 107 результативних показників із 164 (65%).

Відповідно до рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік» для виконання заходів (завдань) програми Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) виділено кошти у сумі 650 290,0 тис. грн, апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) – 2 307,0 тис. грн, Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) – не виділялись, що загалом складає 652 597,0 тис. грн (30% від запланованого).

Всього освоєно коштів протягом 2022 року по Програмі – 456 658,75 тис. грн (70% від виділеного) без урахування заборгованості по неоплачених УДКСУ договорах у сумі 114 905,168 тис. грн.

Паспорт бюджетної програми «Реалізація Національної програми інформатизації», за якою здійснювалося фінансування заходів програми, виконавцем яких визначено Департамент інформаційно-комунікаційних

технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), змінювався відповідно до змін обсягів коштів, які виділялися з бюджету міста Києва протягом 2022 року. Відповідно до цього змінювалися результативні показники виконання заходів програми в паспорті.

Інформація щодо виконання заходів (без найбільш вагомих заходів):

1) Пункт 4.1. «Створення та супроводження програмно-апаратного комплексу Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту та збору інформації».

Протягом 2022 року внесено зміни до технічного проєкту «Програмно-апаратний комплекс Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту та збору інформації» відповідно до оновлених потреб та вимог міста та забезпечено його підтримку та налаштування. Проведено ремонт пошкодженого бортового обладнання, що використовується на муніципальному транспорті у результаті збройної агресії Росії проти України.

2) Пункт 10.1. «Створення, впровадження, супровід та модернізація інформаційно-телекомунікаційних систем/підсистем освітнього та наукового простору м. Києва».

Здійснювався супровід та технічна підтримка системи електронного запису дітей до комунальних закладів дошкільної освіти територіальної громади міста Києва – «СЄЗ ЗДО», системи менеджменту навчального процесу закладів загальної середньої освіти (EMS – educational management system), інформаційно-аналітичної системи «Карта освітніх потреб», проводилося тестування системи автоматизації взаємозв'язків між учасниками спортивного освітнього процесу в місті Києві у формі мобільного застосунку.

Модернізовано систему електронного запису дітей до комунальних закладів дошкільної освіти територіальної громади міста Києва – «СЄЗ ЗДО» для розширення функціональності системи; інформаційно-аналітичну систему «Карта освітніх потреб» – створено компонент «Інтеграція Системи із зовнішніми інформаційними ресурсами» та розширено функціональність компонентів «Ведення сутностей Системи» та «Робота з анкетами».

Управлінням Державної казначейської служби України у Голосіївському районі м. Києва не були оплачені договори на суму 7 379 000,0 грн. Погашення заборгованості передбачено у паспорті бюджетної програми 2023 року.

3) Пункт 13.1 «Створення, розвиток та супроводження Платформи електронної демократії».

Здійснювалося супроводження та підтримка користувачів інформаційно-телекомунікаційної системи «Єдиний веб-портал територіальної громади міста Києва», Сервісу електронних петицій та здійснено закупівлю послуг із впровадження Системи електронного проходження проєктів рішень Київської міської ради.

4) Пункт 14.2 «Створення, впровадження, модернізація комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською діяльністю, єдиної системи обліку платежів, системи управління єдиної міської абонентської служби та роботи з дебіторською заборгованістю та платежами в м. Києві».

Здійснено модернізацію комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською діяльністю в м. Києві для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва і діють у галузі охорони здоров'я та впроваджувалася модернізована комплексна інформаційно-аналітична система управління фінансово-господарською діяльністю в установах, що працюють в галузі освіти.

Управлінням Державної казначейської служби України у Голосіївському районі м. Києва договір на суму 5 990 000,0 грн не оплачений. Погашення заборгованості передбачено у паспорті бюджетної програми 2023 року.

5) Пункт 15.1. «Супровід, впровадження, модернізація інформаційно-комунікаційних систем, платформ, вебпорталів та сервісів, внутрішніх корпоративних інформаційних порталів та систем управління проектами».

Здійснено супровід, впровадження та підтримку 34 функціонуючих інформаційно-комунікаційних систем, платформ, вебпорталів та сервісів.

6) Пункт 16.1. «Створення, впровадження, супровід та модернізація міських реєстрів даних та систем».

Забезпечено супровід та підтримку користувачів інформаційно-телекомунікаційної системи «Реєстр територіальної громади м. Києва», функціонального компонента «Модуль консолідації адрес об'єктів нерухомості міста Києва» автоматизованої системи «Нормативно-довідкова інформація», інформаційно-телекомунікаційної системи «Реєстр утримувачів багатофункціональної електронної картки «Муниципальна картка «Картка киянина», інформаційної системи «Реєстр домашніх тварин».

Модернізовано автоматизовану систему «Нормативно-довідкова інформація» в частині функціонального компонента «Модуль консолідації адрес об'єктів нерухомості міста Києва» для удосконалення єдиного інтегрованого модуля, розширення функціональних можливостей модуля, створення нових прикладних програмних компонентів тощо.

Здійснено модернізацію інформаційно-телекомунікаційної системи «Реєстр територіальної громади м. Києва» для розширення функціональності системи шляхом створення додаткового комплексу програмних засобів та сервісів.

Управлінням Державної казначейської служби України у Голосіївському районі м. Києва не були оплачені договори на суму 5 742 000,0 грн. Погашення заборгованості передбачено у паспорті бюджетної програми 2023 року.

7) Пункт 16.3. «Обслуговування центру обробки даних (міського дата-центру)».

Протягом 2022 року надано послуги з підтримки систем вентиляції, кондиціонування, електроенергії, придбано дизельне паливо для дизель-генераторної установки для забезпечення сталої роботи центру обробки даних (міського дата-центру).

8) Пункт 16.4. «Дооснащення інтелектуально-аналітичного комплексу міського дата-центру міста Києва».

Протягом звітного періоду придбано програмно-апаратний комплекс для розширення елементів відеоаналітики КСВ з розпізнаванням номерів та збільшення обсягу місця для зберігання медіа файлів.

Управлінням Державної казначейської служби України у Голосіївському районі м. Києва не був оплачений договір на суму 19 789 422,0 грн. Погашення заборгованості передбачено у паспорті бюджетної програми 2023 рік.

9) Пункт 16.5. «Модернізація та функціональне розширення апаратних комплексів для поточних та перспективних завдань»

Протягом 2022 року придбано та замінено батарейні модулі системи безперебійного електроживлення з метою забезпечення центру обробки даних (міського дата-центру) безперебійним електричним живленням на весь час роботи всього серверного обладнання та кондиціонування.

Придбано комплектуючі для модернізації та розширення апаратного комплексу в кількості 215 одиниць та 45 одиниць обладнання для підтримки апаратного комплексу з метою забезпечення відмовостійкості обладнання, формування складу запасних комплектуючих до обладнання та оперативної їх заміни.

Здійснено налаштування та технічний супровід апаратних комплексів.

Придбано програмно-апаратний комплекс резервного копіювання КСВ.

Управлінням Державної казначейської служби України у Голосіївському районі м. Києва не був оплачений договір на суму 27 600 000,0 грн. Погашення заборгованості передбачено у паспорті бюджетної програми 2023 року.

10) Пункт 16.6. «Оренда промислового дата-центру».

Надано послуги з оренди промислового дата-центру, розміщення обладнання в дата-центрі та каналів передачі даних для потреб міста Києва.

Управлінням Державної казначейської служби України у Голосіївському районі м. Києва договір на суму 1 892 916,0 грн не оплачений. Погашення заборгованості передбачено у паспорті бюджетної програми 2023 року.

11) Пункт 16.8 «Створення та супроводження платформи інтернету речей».

Придбано комплекти обладнання в складі 50 штук з впровадження системи моніторингу концентрації аміаку в атмосферному повітрі, в складі 30 штук з впровадження системи моніторингу концентрації хлору в атмосферному повітрі, в складі 600 штук для впровадження системи моніторингу доступу до технічних приміщень.

Придбано пакет програмного забезпечення (аналітичний модуль) з послугами встановлення та надано послуг з ремонту та технічного обслуговування програмно-апаратного комплексу для прогнозування потенційних проблем та інформування на основі аналізу зібраних з давачів.

12) Пункт 16.14 «Супровід та підтримка міської мережевої інфраструктури».

Проводився супровід та підтримка міської мережевої інфраструктури, технічне обслуговування електрообладнання об'єктів СКП «Київтелесервіс» встановлених у КП «Київський метрополітен» та здійснено відшкодування вартості спожитої електричної енергії, послуг з передачі електричної енергії, послуг з розподілу електричної енергії, використання електричних мереж для забезпечення електроживлення обладнання.

13) Пункт 16.15 «Оснащення приміщень структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної

адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій системою відеоконференцзв'язку».

Придбано комплект ліцензійного програмного забезпечення, обладнання для відеоконференцій з ліцензійним програмним забезпеченням та супутніми послугами з монтажу та пусконаладження, та надано послуги з післягарантійного обслуговування ліцензійного програмного забезпечення.

14) Пункт 16.18 «Придбання ліцензійного програмного забезпечення».

Придбано 503 одиниць ліцензій на право використання комп'ютерної програми LIGA360 та 2 одиниці ліцензійного програмного забезпечення Citrix.

15) Пункт 16.19 «Придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки».

Придбано 10 одиниць комп'ютерної техніки (10 ноутбуків).

16) Пункт 16.20. «Закупівля антивірусного програмного забезпечення».

Придбано 12 440 одиниць програмного забезпечення для захисту від вірусів для структурних підрозділах виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, підприємствах комунальної власності територіальної громади міста Києва.

17) Пункт 16.23 «Створення та проведення державних експертиз КСЗІ автоматизованих систем Київської міської ради, структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади місті Києва».

Надано послуги з побудови комплексної системи захисту інформації інформаційно-комунікаційної системи «Міська інтеграційна платформа» та створення комплексних систем захисту інформації для систем: «Програмна платформа для надання електронних послуг, у тому числі адміністративних, у частині програмного модуля «Соціальні послуги», система керування спеціальними перепустками «Карантин» та проведення додаткової державної експертизи комплексної системи захисту інформації «Інформаційна система «Муніципальний реєстр».

18) Пункт 16.26 «Створення, розвиток та супроводження системи отримання та передачі актуальної інформації на базі LPWAN та інших сучасних технологій безпроводового зв'язку».

Закуплено та змонтовано 26 комплектів обладнання для створення опорної бездротової мережі LoRaWan. Побудова мережі відбувається відповідно до ескізного проєкту, в якому визначено перелік будівель комунальної власності, на дахах яких встановлено базові станції.

19) Пункт 18.1. «Модернізація та супроводження інформаційно-телекомунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва та системи «Електронний архів міста Києва».

Забезпечено супровід та підтримку роботи користувачів системи електронного документообігу «Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва» (системи електронного документообігу «АСКОД»).

Здійснено постачання і налаштування оновлень та нових версій програмного забезпечення «АСКОД».

20) Пункт 19.2. «Створення ситуаційного центру протидії загрозам у місті Києві».

У рамках створення ситуаційного центру протидії загрозам у місті Києві, протягом 2022 року придбано 940 ліцензій, з безстроковим терміном використання, для проведення аналітики, з них:

IV-FR Програмне забезпечення VEZHA Face Recognition,
IV-OD Програмне забезпечення VEZHA Object Detection,
IV-STS Програмне забезпечення VEZHA Smart Tracking System
та 7 одиниць програмної продукції (ліцензії Windows Server).

21) Пункт 21.1. «Створення, впровадження та модернізація платформи великих даних».

Модернізовано Платформу великих даних у частині модернізації програмного сервісу «Інформаційні панелі» за напрямками: «Освіта», «1551», «Гуманітарна допомога», «Екологія», «Паркування», «Фінанси», «Міська мобільність», «ЖКГ», «Функціонування «Київ Цифровий» для створення інформаційних панелей за напрямками «1551», «Гуманітарна допомога», «Екологія», «Паркування», «Міська мобільність», «Функціонування «Київ Цифровий»»; модернізації інформаційних панелей за напрямком «Освіта», «Фінанси», «ЖКГ» та модернізації Платформи великих даних у частині модернізації бази даних програмного сервісу «Інформаційні панелі» з метою модернізації авторизації у Системі, рольової моделі Системи, бази даних для відображення актуальних даних на інформаційних панелях.

Управлінням Державної казначейської служби України у Голосіївському районі м. Києва не були оплачені договори на суму 9 352 900,0 грн. Погашення заборгованості передбачено у паспорті бюджетної програми 2023 року.

22) Пункт 22.1 «Створення та модернізація КЗСІ автоматизованих систем класу "І" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, на об'єктах інформаційної діяльності, де обробляється інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю, Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій та комунальних підприємств».

Створено та модернізовано КЗСІ автоматизованої систем класу "І" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, на об'єктах інформаційної діяльності, де обробляється інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю, Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій та комунальних підприємств.

23) Пункт 22.3 «Обслуговування створених КЗСІ автоматизованих систем класу "І" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, на об'єктах інформаційної діяльності, де обробляється інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю, Київської міської ради виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій та комунальних підприємств».

Здійснено планове обслуговування створених КЗСІ автоматизованих систем класу "І" для оброблення інформації, що становить державну таємницю

в режимно-секретних підрозділах Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій та комунальних підприємств.

24) Пункт 22.5 «Обслуговування створених комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності Київської міської ради виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій».

Здійснено планове обслуговування створених КТЗІ на об'єктах інформаційної діяльності Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій.

3. Обґрунтування причин невиконання (низького виконання) програми в цілому.

Фінансування у 2022 році виділялося на виконання проєктів, найбільш важливих для міста Києва.

По програмі у 2022 році виділено бюджетні призначення у сумі 652 597,0 тис. грн (30% від запланованих Комплексною міською цільовою програмою «Електронна столиця» на 2019-2023 роки на 2022 рік), з них освоєно 70% (456 658,75 тис. грн) від виділеного фінансування.

31 грудня 2022 року згідно з пунктом 2.14 Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2012 № 309 (зі змінами та доповненнями), УДКСУ зняло з обліку непогашені в кінці бюджетного періоду бюджетні фінансові зобов'язання та бюджетні зобов'язання на суму 114 905 168,41 грн по виконаних договорах.

Погашення заборгованості по знятих з обліку бюджетних фінансових зобов'язаннях та бюджетних зобов'язаннях передбачено у паспорті бюджетної програми 2023 року.

На виконання заходів 16.7. «Створення резервного дата-центру», 16.12 «Створення та супроводження системи міського телефонного електрозв'язку», 16.16 «Модернізація та розвиток кабельного телебачення», 20.1 Модернізація, розвиток та супроводження інформаційно-аналітичної системи інтернет-порталу "Київаудит" (Портал внутрішнього контролю "Київаудит"/WEB-портал "Київаудит") у 2022 році не було передбачено бюджетних призначень, зважаючи на необхідність виконання більш пріоритетних завдань Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» в умовах воєнного стану, введеним Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».

Виконання заходу 17.3 «Стимулювання розвитку інноваційного середовища та розробка стандартів смарт сіті» не проводилося через неможливість придбання послуг з організації проведення інкубатора міських проєктів, проведення досліджень та створення смарт-концепцій у зв'язку з

військовим станом, введеним Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».

Виконання заходу 22.2 «Проведення державної експертизи створених КЗСІ автоматизованих систем класу "Г" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, на об'єктах інформаційної діяльності, де обробляється інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю, Київської міської ради виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій та комунальних підприємств» не проводилося через відсутність потреби проведення державної експертизи для підтвердження відповідності КЗСІ вимогам нормативних документів із ТЗІ.

Виконання заходу 22.4 «Створення, модернізація та атестація КТЗІ на об'єктах інформаційної діяльності Київської міської ради виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом» не проводилося через відсутність поданих заявок від об'єктів інформаційної діяльності в зв'язку з введенням воєнного стану (Указ Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102-ІХ).

Виконання заходу 22.6 «Підвищення кваліфікації працівників, які відповідають за захист інформації на об'єктах інформаційної діяльності, в інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах» - навчання не проводилось у зв'язку з карантинними обмеженнями та воєнним станом (Указ Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 №2102-ІХ).