

Інформація про виконання програми
за січень-березень 2023 року

1. Комплексна міська цільова програма «Електронна столиця» на 2019-2023 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 № 461/6512, зі змінами.

(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)

2. Департамент інформаційно-комунікаційних технологій КМР (КМДА)

(найменування відповідального виконавця програми)

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування за звітний період, тис. грн.				Інформація про виконання заходу	Причина невиконання
			Усього	у тому числі за джерелами:			Усього	у тому числі за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.1 Створення та супроводження програмно-апаратного комплексу Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту та збору інформації	КП "Інформатика"	2019-2023	90 000,00		90 000,00		0,00		0,00		Виконано частково	Для автоматизації процесу централізованого контролю транспортними засобами та забезпечення диспетчерського керування міським транспортом укладено договір щодо надання послуги з супроводження програмно-апаратного комплексу Єдиний диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та збору інформації. Триває підготовка технічних вимог на придбання обладнання для розвитку програмно-апаратного комплексу Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту та збору інформації згідно технічного проекту. Виконання заходу заплановано протягом 2023 року.
6.1 Створення, розвиток та супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва	КП "Інформатика"	2019-2023	500 000,00		500 000,00		0,00		0,00		Виконано частково	Укладено договір щодо придбання та встановлення 55 одиниць шаф (щитів) керування зовнішнім освітленням для підвищення безпеки дорожнього руху міста Києва. Здійснювався моніторинг роботи програмно-апаратного комплексу управління та підтримка існуючої системи контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва. Виконання заходу заплановано протягом 2023 року.
7.1 Закупівля та встановлення програмно-технічних комплексів самообслуговування, придбання програмного забезпечення, ліцензій та послуг для впровадження, підтримки та модернізації автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності (далі - АСОП), та автоматизованої інформаційно-аналітичної системи приймання та обробки звернень користувачів АСОП, забезпечення розповсюдження та поповнення єдиного електронного квитка.	КП "ГІОЦ"	2019-2023	80 000,00		80 000,00		7 207,67		7 207,67		Виконано частково	Погашено заборгованість по договорах, які не були оплачені у 2022 році. Забезпечено формування проєктів технічних вимог щодо модернізації автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності. Виконання заходу заплановано протягом 2023 року.

8.1. Створення та супроводження платформи "Електронна медицина"	КП "ГІОЦ"	2019-2023	50 000,00		50 000,00		0,00		0,00		Виконано частково	Сформовано проєкт технічних вимог до створення платформи «Електронна медицина». На сьогоднішній день вживаються заходи для погодження технічних вимог Департаментом охорони здоров'я ВО КМР (КМДА).
10.1 Створення, впровадження, супровід та модернізація інформаційно-телекомунікаційних систем/підсистем освітнього та наукового простору м. Києва	КП "ГІОЦ"	2020-2023	50 000,00		50 000,00		7 379,00		7 379,00		Виконано частково	Погашено заборгованість по договорах, які не були оплачені у 2022 році. Здійснювалося формування проєктів технічних вимог до: модернізації «Системи електронного запису дітей до комунальних закладів дошкільної освіти територіальної громади міста Києва» – «СЕЗ ЗДО» (реалізація проєкту планується протягом 2023 року); модернізації Системи автоматизації взаємозв'язків між учасниками спортивного освітнього процесу в місті Києві у формі мобільного застосунку (реалізація проєкту планується протягом 2023 року); впровадження в бібліотеках міста Києва Єдиної електронної бібліотеки (реалізація проєкту планується протягом 2023 року). Здійснювався супровід та технічна підтримка системи електронного запису дітей до комунальних закладів дошкільної освіти територіальної громади міста Києва – «СЕЗ ЗДО», системи менеджменту
												навчального процесу закладів загальної середньої освіти (EMS – educational management system), системи автоматизації взаємозв'язків між учасниками спортивного освітнього процесу в місті Києві у формі мобільного застосунку, інформаційно-аналітичної системи «Карта освітніх потреб». Виконання заходу заплановано протягом 2023 року.
11.1 Розвиток, супровід та технічна підтримка комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки ум. Київ із розширенням зони функціонування на території Київської області	КП "Інформатика"	2019-2023	200 000,00		200 000,00		22 713,26		22 713,26		Виконано частково	Погашено заборгованість по договорах, які не були оплачені у 2022 році. Протягом звітного періоду укладено договори на: придбання 1 076 од. обладнання для розвитку комплексної системи відеоспостереження міста Києва (далі – КСВ); здійснення супроводу та технічної підтримки КСВ; відшкодування витрат за спожиту електроенергію (32 договори) та обслуговування електрообладнання установам, підприємствам, організаціям (2 договори). Проведено закупівлю послуги із встановлення 15 роботизованих камер, закуплених у 2022 році, для розвитку КСВ. Триває підготовка технічних вимог на: придбання засобів відеофіксації для розвитку КСВ; придбання обладнання для розвитку КСВ; послуги з супроводу, технічної підтримки та ремонту комплексів автоматичної фото/відеофіксації правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху «КАСКАД». Виконання заходу заплановано протягом 2023 року.

13.1 Створення, розвиток та супроводження Платформи електронної демократії	КП "ГІОЦ"	2019-2023	20 000,00		20 000,00		0,00		0,00		Виконано частково	Проводився збір та опрацювання пропозицій від структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та підпорядкованих організацій для формування проєктів технічних вимог на модернізацію систем Платформи електронної демократії. Виконання заходу заплановано протягом 2023 року.
14.1 Розвиток, впровадження та модернізація міської платформи управління даними та сервісами, інформаційних та довідкових систем/порталів м. Києва	КП "ГІОЦ"	2019-2023	70 000,00		70 000,00		7 238,00		7 238,00		Виконано частково	<p>Погашено заборгованість по договорах, які не були оплачені у 2022 році.</p> <p>Сформовано технічні вимоги до:</p> <ul style="list-style-type: none"> закупівлі послуг із модернізації інформаційно-комунікаційної системи «Платформа цифрових мобільних сервісів «Київ цифровий»; закупівлі програмного забезпечення для агрегації даних з різних інформаційно-комунікаційних систем. <p>Оголошено відкриті торги на закупівлю програмного забезпечення для агрегації даних з різних інформаційно-комунікаційних систем (відповідно до технічного завдання, придбаного у 2022 році).</p> <p>Триває підготовка проєктів технічних вимог до:</p> <ul style="list-style-type: none"> закупівлі послуг із віртуалізації музейного надбання та туристично-культурної спадщини міста Києва; закупівлі послуг із розробки графічного класифікатора бази геоданих для інформаційно-аналітичної системи «Управління майновим
											Виконано частково	<p>комплексом територіальної громади міста Києва»;</p> <p>придбання невиключної ліцензії для ІАС «Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва» (придбання невиключної ліцензії на використання програмного забезпечення ArcGIS Enterprise для ІАС «Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва»);</p> <p>закупівлі послуг із модернізації програмного забезпечення «Програмна платформа для надання електронних послуг, у тому числі адміністративних» у частині створення інформаційної системи «Торгівля» та програмного модуля «Платежі»;</p> <p>закупівлі послуг із створення та впровадження програмного забезпечення «Інформаційний бот».</p> <p>Виконання заходу заплановано протягом 2023 року.</p>

14.2 Створення, впровадження, модернізація комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською діяльністю, єдиної системи обліку платежів, системи управління єдиної міської абонентської служби та роботи з дебіторською заборгованістю та платежами в м. Києві	КП "ГГОЦ"	2019-2023	18 000,00		18 000,00		5 990,00		5 990,00		Виконано частково	Погашено заборгованість по договорах, які не були оплачені у 2022 році. Проводився аналіз можливості модернізації комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською діяльністю в м. Києві (підготовчі роботи), реалізація проєкту, за можливості, планується протягом 2023 року.
15.1 Супровід, впровадження, модернізація інформаційно-комунікаційних систем, платформ, вебпорталів та сервісів, внутрішніх корпоративних інформаційних порталів та систем управління проєктами	КП "ГГОЦ"	2019-2023	106 935,00		106 935,00		11 480,10		11 480,10		Виконано частково	Протягом січня-лютого поточного року надавалися послуги за договором, укладеним в 2022 році, щодо супроводу, впровадження та підтримки 32 створених інформаційно-комунікаційних систем, платформ, вебпорталів та сервісів. Укладено договір щодо супроводу інформаційно-комунікаційних систем, платформ, вебпорталів, сервісів та програмного забезпечення. Оголошено відкриті торги щодо закупівлі послуг із технічної підтримки інформаційних систем та функціонуючих на їх базі платформ, вебпорталів і сервісів. Здійснювалося формування технічних вимог до: закупівлі послуг із технічної підтримки спеціалізованих програмних засобів та інформаційно-комунікаційних систем, платформ, вебпорталів та сервісів, внутрішніх корпоративних інформаційних порталів і систем управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), тільки
												в частині підтримки використання функціональності спеціалізованих програмних засобів; закупівлі послуг з авторизації та інформування користувачів за допомогою вхідного дзвінка/SMS/повідомлення у Viber на мобільний телефон. Виконання заходу заплановано протягом 2023 року.

16.1 Створення, впровадження, супровід та модернізація міських реєстрів даних та систем	КП "ГІОЦ"	2019-2023	30 000,00		30 000,00		5 742,00		5 742,00		Виконано частково	<p>Погашено заборгованість по договорах, які не були оплачені у 2022 році.</p> <p>Забезпечено супровід та підтримку користувачів інформаційної-комунікаційної системи «Реєстр територіальної громади м. Києва», функціонального компонента «Модуль консолідації адрес об'єктів нерухомості міста Києва» автоматизованої системи «Нормативно-довідкова інформація», інформаційно-телекомунікаційної системи «Реєстр утримувачів багатофункціональної електронної картки «Муніципальна картка «Картка киянина», інформаційної системи «Реєстр домашніх тварин». Оголошено відкриті торги на закупівлю послуг з модернізації інформаційної системи «Реєстр домашніх тварин».</p> <p>Здійснювалося формування технічних вимог до: закупівлі послуг з модернізації інформаційної системи «Реєстр територіальної громади м. Києва»;</p>
												<p>закупівлі послуг з модернізації інформаційної системи інформаційно-телекомунікаційної системи «Реєстр утримувачів багатофункціональної електронної картки «Муніципальна картка «Картка киянина».</p> <p>Виконання заходу заплановано протягом 2023 року.</p>
16.3 Обслуговування центру обробки даних (міського дата-центру)	КП "Інформатика"	2019-2023	90 000,00		90 000,00		7 649,22		7 649,22		Виконано частково	<p>Укладено договір на придбання комплектуючих на підтримку системи кондиціонування для забезпечення сталої роботи центру обробки даних (прецизійний кондиціонер).</p> <p>Підготовлено технічні вимоги для проведення закупівлі меблів для оснащення робочих місць міського дата-центру та послуги з підтримки системи кондиціонування для забезпечення сталої роботи центру обробки даних (міського дата-центру).</p> <p>Триває підготовка технічних вимог на придбання автоматизованих робочих місць для оснащення робочих місць міського дата-центру.</p> <p>Виконання заходу заплановано протягом 2023 року.</p>
16.4 Дооснащення інтелектуально-аналітичного комплексу міського дата-центру міста Києва	КП "Інформатика"	2019-2023	120 000,00		120 000,00		19 789,42		19 789,42		Виконано	<p>Погашено заборгованість по договорах, які не були оплачені у 2022 році.</p>

16.5 Модернізація та функціональне розширення апаратних комплексів для поточних та перспективних завдань	КП "Інформатика"	2019-2023	75 000,00		75 000,00		27 600,00		27 600,00		Виконано частково	Погашено заборгованість по договорах, які не були оплачені у 2022 році. Протягом I кварталу 2023 року оголошено закупівлю на придбання обладнання для розширення апаратного комплексу (комутаційної шафи для встановлення серверного та мережевого обладнання міського центру обробки даних), триває процес укладання договору. Триває підготовка технічних вимог на: послуги зі здійснення технічного супроводу та підтримки існуючих апаратних комплексів, а саме обладнання автоматичної системи оплати проїзду (АСОП); послуги зі здійснення технічного супроводу та підтримки Cloud-платформи КСВ. Виконання заходу заплановано протягом 2023 року.
16.6 Оренда промислового дата-центру	КП "Інформатика"	2019-2023	20 000,00		20 000,00		2 515,05		2 515,05		Виконано частково	Погашено заборгованість по договорах, які не були оплачені у 2022 році. Укладено договори на надання послуг з оренди промислового дата-центру шляхом розміщення обладнання. Виконання заходу заплановано протягом 2023 року.
16.7 Створення резервного дата-центру	КП "ГІОЦ"	2019-2023	80 000,00		80 000,00		0,00		0,00		Не виконано	Виконання заходу не проводилося, за відсутності бюджетних призначень.
16.8 Створення та супроводження платформи Інтернету речей	СКП Київтелесервіс КП Інформатика	2019-2023	80 000,00		80 000,00		0,00		0,00		Виконано частково	Розроблено технічні вимоги на закупівлю послуг встановлення систем моніторингу (давачів), придбаних у 2022 році. Здійснювалася розробка технічних вимог для проведення закупівлі обладнання, послуг технічного обслуговування програмно-апаратного комплексу платформи інтернету речей. Виконання заходу заплановано протягом 2023 року.
16.9 Створення, розвиток, модернізація та супроводження сервісної мережевої інфраструктури та мереж доступу	СКП Київтелесервіс	2019-2023	400 000,00		400 000,00		0,00		0,00		Виконано частково	Підготовлено технічні вимоги до закупівлі засобу зв'язку для забезпечення контролю доступу безпроводових підключень до мережевої інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та встановлення 342 засобів зв'язку, придбаних у 2022 році, для забезпечення безпроводових підключень в укріттях закладів освіти міста. Виконання заходу заплановано протягом 2023 року.
16.12 Створення та супроводження системи міського телефонного електрозв'язку	СКП Київтелесервіс	2019-2023	14 000,00		14 000,00		0,00		0,00		Не виконано	Виконання заходу не проводилося, за відсутності бюджетних призначень

16.14 Супровід та підтримка міської мережевої інфраструктури	СКП Київтелесервіс	2019-2023	110 000,00		110 000,00		7 584,16		7 584,16		Виконано частково	Укладено договори на: відшкодування вартості спожитої електричної енергії, послуг з передачі електричної енергії, послуг з розподілу електричної енергії, використання електричних мереж для забезпечення електроживлення, послуг з компенсації перетікань реактивної електричної енергії тощо; закупівлю послуг супроводу та підтримки міської мережевої інфраструктури. Виконання заходу заплановано протягом 2023 року.
16.15 Оснащення приміщень структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій системою відеоконференц-зв'язку	СКП Київтелесервіс	2019-2023	10 800,00		10 800,00		0,00		0,00		Виконано частково	Здійснювалася розробка технічних вимог для проведення закупівлі ліцензійного програмного забезпечення для відеоконференцій та послуг з обслуговування програмного забезпечення системи відеоконференцзв'язку. Виконання заходу заплановано протягом 2023 року.
16.18 Придбання ліцензійного програмного забезпечення	СКП Київтелесервіс	2019-2023	36 000,00		36 000,00		0,00		0,00		Виконано частково	Здійснювалася розробка технічних вимог для закупівлі ліцензій на право використання комп'ютерної програми LIGA360. Виконання заходу заплановано протягом 2023 року.
16.19 Придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки	СКП Київтелесервіс	2019-2023	18 500,00		18 500,00		0,00		0,00		Виконано частково	Проведено відкриті торги з особливостями на закупівлю 56 одиниць комп'ютерної техніки. Виконання заходу заплановано протягом 2023 року.
16.20 Закупівля антивірусного програмного забезпечення	СКП Київтелесервіс	2019-2023	6 000,00		6 000,00		3,84		3,84		Виконано частково	Виконано договір на закупівлю 13 одиниць програмного забезпечення для захисту від вірусів Zillya. Здійснювалася розробка технічних вимог для проведення закупівлі пакетів програмного забезпечення для захисту від вірусів (закупівля антивірусного програмного забезпечення) ESET. Виконання заходу заплановано протягом 2023 року.
16.22 Створення та впровадження центру моніторингу та кібербезпеки міських сервісів, його технічне обслуговування, моніторинг та підтримка сервісів, розширення та дооснащення	СКП Київтелесервіс	2019-2023	120 000,00		120 000,00		2 318,77		2 318,77		Виконано частково	Оголошено відкриті торги на закупівлю 14 комплектів засобів зв'язку (Обладнання для забезпечення моніторингу та реагування на кіберінциденти). Здійснювалася розробка технічних вимог для проведення закупівлі систем кібербезпеки. Виконання заходу заплановано протягом 2023 року.

16.23 Створення та проведення державних експертиз КСЗІ автоматизованих систем Київської міської ради, структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади місті Києва	КП "Інформатика", КП ГЮЦ, СКП Київтелесервіс	2019-2023	15 000,00		15 000,00		0,00		0,00		Виконано частково	КП "ГЮЦ" Визначалася необхідність створення та проведення державних експертиз КСЗІ на комплексну інформаційно-аналітичну систему управління фінансово-господарською діяльністю в м. Києві, Систему автоматизації взаємозв'язків між учасниками спортивного освітнього процесу в місті Києві у формі мобільного застосунку та інші системи. У КП "Інформатика" ВО КМР (КМДА) та СКП "Київтелесервіс" відсутні доведені бюджетні призначення. Виконання заходу заплановано протягом 2023 року.
16.26 Створення, розвиток та супроводження системи отримання та передачі актуальної інформації на базі LPWAN та інших сучасних технологій безпроводового зв'язку	СКП Київтелесервіс	2019-2023	105 000,00		105 000,00		0,00		0,00		Виконано частково	Здійснювалася розробка технічних вимог для закупівлі засобів зв'язку (обладнання, комплектуючих та супутніх послуг з побудови опорної безпроводової мережі зв'язку LoRaWan). Виконання заходу заплановано протягом 2023 року.

17.3 Стимулювання розвитку інноваційного середовища та розробка стандартів смарт сіті	Департамент інформаційно-комунікаційних технологій	2019-2023	5 000,00		5 000,00		0,00		0,00		Не виконано	Виконання заходу не проводилося через неможливість придбання послуг з організації проведення інкубатора міських проєктів, проведення досліджень та створення смарт-концепцій у зв'язку з військовим станом, введеним Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».
18.1 Модернізація та супроводження інформаційно-телекомунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва та системи "Електронний архів міста Києва"	КП "ГІОЦ"	2019-2023	20 000,00		20 000,00		0,00		0,00		Виконано частково	Забезпечено супровід та підтримку роботи користувачів системи електронного документообігу «Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва» (системи електронного документообігу «АСКОД»). Формувався проєкт технічних вимог на придбання послуг із супроводу інформаційно-телекомунікаційної системи «Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва». Виконання заходу заплановано протягом 2023 року.
19.2 Створення ситуаційного центру протидії загрозам у місті Києві	КП "Інформатика"	2019-2023	200 000,00		200 000,00		0,00		0,00		Виконано частково	Укладено договір щодо надання послуг з налаштування програмного забезпечення для програмно-апаратного комплексу Миської інтеграційної платформи (МІП). Триває підготовка технічних вимог на: придбання програмної продукції для масштабування функціоналу МІП з метою створення ефективного і зручного інструменту візуалізації карт в 3D форматі; придбання та налаштування програмного забезпечення в межах розвитку МІП. Виконання заходу заплановано протягом 2023 року.
20.1 Модернізація, розвиток та супроводження інформаційно-аналітичної системи інтернет-порталу "Київаудит" (Портал внутрішнього контролю "Київаудит"/WEB-портал "Київаудит")	Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту	2019-2023	300,00		300,00		0,00		0,00		Не виконано	Виконання заходу не проводилось за відсутності бюджетних призначень
21.1 Створення, впровадження та модернізація платформи великих даних	КП ГІОЦ	2019-2023	30 000,00		30 000,00		9 352,90		9 352,90		Виконано частково	Погашено заборгованість по договорах, які не були оплачені у 2022 році. Проводився збір пропозицій від структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та підпорядкованих організацій для формування проєктів технічних вимог на модернізацію Платформи великих даних. Виконання заходу заплановано протягом 2023 року.

22.1 Створення та модернізація КЗСІ автоматизованих систем класу "І" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, на об'єктах інформаційної діяльності, де обробляється інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю, Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій та комунальних підприємств	Апарат ВО КМР (КМДА)	2019-2023	893,70		893,70		1,04		1,04		Виконано частково	Погашено заборгованість по договору, що не був оплачений у 2022 році.
22.2 Проведення державної експертизи створених КЗСІ автоматизованих систем класу "І" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, на об'єктах інформаційної діяльності, де обробляється інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю, Київської міської ради виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій та комунальних підприємств	Апарат ВО КМР (КМДА)	2019-2023	50,00		50,00		0,00		0,00		Не виконано	Договір буде укладено протягом року
22.3 Обслуговування створених КЗСІ автоматизованих систем класу "І" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, на об'єктах інформаційної діяльності, де обробляється інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю, Київської міської ради виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій та комунальних підприємств	Апарат ВО КМР (КМДА)	2019-2023	240,00		240,00		0,00		0,00		Не виконано	Договір буде укладено протягом року
22.4 Створення, модернізація та атестація КТЗІ на об'єктах інформаційної діяльності Київської міської ради виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом	Апарат ВО КМР (КМДА)	2019-2023	1 166,20		1 166,20		0,00		0,00		Не виконано	Договір буде укладено протягом року
22.5 Обслуговування створених комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності Київської міської ради виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій	Апарат ВО КМР (КМДА)	2019-2023	1 950,00		1 950,00		177,25		177,25		Виконано частково	Здійснено планове обслуговування створених КТЗІ на об'єктах інформаційної діяльності Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій.
22.6 Підвищення кваліфікації працівників, які відповідають за захист інформації на об'єктах інформаційної діяльності, в інформаційно-комунікаційних (автоматизованих) системах	Апарат ВО КМР (КМДА)	2019-2023	35,00		35,00		0,00		0,00		Не виконано	
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів: - запланованих - 38 1 (частково 29).												
- виконаних -												
РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ			2 774 869,90	0,00	2 774 869,90	0,00	144 741,68	0,00	144 741,68	0,00		

Заплановані бюджетні асигнування на 2023 рік з урахуванням змін			Проведені видатки за звітний період			Відхилення		
усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1 776 406,89	628 415,33	1 147 991,56	144 741,68	46 938,15	97 803,53	-1 631 665,22	-581 477,18	-1 050 188,04