

**Інформація про виконання програми
за 2024, рік**

1. Міська цільова програма реалізації містобудівної політики на 2024- 2025 роки

(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)

2. Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
найменування відповідального виконавця програми

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела						
Завдання: Підвищення якості міського планування з урахуванням потреб громади та сучасних європейських практик												
Розроблення та затвердження проєктів містобудівної документації	Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2024, 2025	110 656,0	0,0	110 656,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	<p>11 квітня 2024 року Київська міська рада прийняла рішення № 377/8343 «Про невідкладні заходи забезпечення сталого розвитку м. Києва», відповідно до якого вирішено здійснити розроблення містобудівної документації «Внесення змін до Генерального плану міста Києва».</p> <p>Згідно з зазначеним рішенням, визнано такими, що втратили чинність: рішення Київської міської ради від 18 вересня 2008 року № 262/262 «Про розробку нового Генерального плану розвитку міста Києва та його приміської зони до 2025 року» та рішення Київської міської ради від 20 вересня 2012 року № 69/8353 «Про розробку плану зонування території міста Києва».</p> <p>Департамент містобудування та архітектури, як замовник розроблення містобудівної документації, відповідно до рішення Київської міської ради від 11.04.2024 № 377/8343 «Про невідкладні заходи забезпечення сталого розвитку м. Києва» виконував заходи підготовчого етапу розроблення містобудівної документації «Внесення змін до Генерального плану міста Києва».</p> <p>Створено робочу групу з формування завдання на розроблення містобудівної документації «Внесення змін до Генерального плану міста Києва» та затверджено її персональний склад та Положення.</p> <p>28.11.2024 проведено Стратегічну сесію громадського обговорення з формування завдання на розроблення «Внесення змін до Генерального плану міста Києва» відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 вересня 2021 року № 926 «Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації».</p> <p>Детальні плани територій розроблялися на виконання рішень Київської міської ради відповідно до законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про стратегічну екологічну оцінку» та державних будівельних норм.</p> <p>04 липня 2024 року на пленарному засіданні III сесії Київської міської ради IX скликання прийнято рішення «Про затвердження детального плану території в межах бульвару Дружби Народів, вулиць Великої Васильківської, Шорса (Свєгена Коновальця), Володимиро-Либідської, Казимира Малевича, залізниці у Голосіївському районі м. Києва» № 1671/9637.</p> <p>12 грудня 2024 року на пленарному засіданні IV сесії Київської міської ради IX скликання прийнято рішення «Про затвердження детального плану території в районі проспекту Берестейського (Перемоги), вулиць В'ячеслава Чорновола, Кониського (Тургенєвської) в Шевченківському районі м. Києва № 655/10463.</p> <p>Проект детального плану території по провулку Киянівський у Шевченківському районі м. Києва (проект рішення від 08.11.2024 № 08/231-1697/ПР) та проєкт детального плану території в районі вулиць Живописної, Кільцевої дороги, Федора Кричевського, Івана Крамського у Святошинському районі м. Києва (проект рішення від 30.12.2024 № 08/231-2006/ПР) передано на розгляд та затвердження до Київської міської ради.</p>	
Проведення архітектурних конкурсів	Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2024, 2025	540,0	0,0	540,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	<p>Розпочато процедуру внесення змін до постанови КМУ від 25.11.1999 №2137 "Про затвердження порядку проведення архітектурних та містобудівних конкурсів".</p> <p>В рамках зазначеної процедури проведено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - аналіз проблемних питань, що потребують оновлення; - проведено консультації з фахівцями структурних підрозділів місцевих органів самоврядування Львову, Полтави і Житомиру під час проведення форуму "Lviv Urbsn Forum" 27-29 червня у м. Львів; - підготовлено порівняльну таблицю з пропозиціями по внесенню змін до постанови від 25.11.1999 №2137 "Про затвердження порядку проведення архітектурних та містобудівних конкурсів". 	
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			111 196,0	0,0	111 196,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Завдання: Впровадження прозорої системи розвитку об'єктів міського простору												

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
Оновлення містобудівної документації	Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2024	8 500,0	0,0	8 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	У зв'язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 09.08.2024 №909 «Деякі питання реалізації експериментального проекту щодо запровадження Містобудівного кадастру на державному рівні» та рішення Київської міської ради від 11.04.2024 № 377/8343 «Про невідкладні заходи забезпечення сталого розвитку м. Києва» зазначений захід буде реалізований при розробці містобудівної документації.	
Впровадження інформаційно-аналітичних сервісів для подальшого розвитку містобудівного кадастру	Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2024	6 492,0	0,0	6 492,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	У зв'язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 09.08.2024 №909 «Деякі питання реалізації експериментального проекту щодо запровадження Містобудівного кадастру на державному рівні» реалізація даного заходу планується на 2025 рік.	
Проведення містобудівного моніторингу	Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2024, 2025	15 000,0	0,0	0,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Розпочато процедуру проведення містобудівного моніторингу за 2023 рік без залучення інших (не бюджетних коштів)
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			29 992,0	0,0	14 992,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ			141 188,0	0,0	126 188,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

3. Аналіз виконання за видатками в цілому

тис.грн

Заплановані бюджетні асигнування на 2024 рік з урахуванням змін			Проведені видатки за звітний період			Відхилення		
усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
125 648,0	540,0	126 188,0	0,0	0,0	0,0	125 648,0	540,0	126 188,0

Відповідальний виконавець

Перший заступник директора
(посада)

(підпис)

Олександр ЯСТРУБЕНКО
(власне ім'я та прізвище)

**Пояснювальна записка
до звіту про хід виконання
Міська цільова програма реалізації містобудівної політики на 2024- 2025 роки**

назва міської цільової програми

за 2024, рік

1. Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми:

Кількість заходів програми, од.			Відсоток виконаних заходів, %
Всього	Виконаних	Невиконаних	
5	0	5	0,00

1.2. Перелік найбільш вагомих невиконаних заходів

Розроблення та затвердження проєктів містобудівної документації

Причини невиконання: 11 квітня 2024 року Київська міська рада прийняла рішення № 377/8343 «Про невідкладні заходи забезпечення сталого розвитку м. Києва», відповідно до якого вирішено здійснити розроблення містобудівної документації «Внесення змін до Генерального плану міста Києва».

Згідно з зазначеним рішенням, визнано такими, що втратили чинність: рішення Київської міської ради від 18 вересня 2008 року № 262/262 «Про розробку нового Генерального плану розвитку міста Києва та його приміської зони до 2025 року» та рішення Київської міської ради від 20 вересня 2012 року № 69/8353 «Про розробку плану зонування території міста Києва».

Департамент містобудування та архітектури, як замовник розроблення містобудівної документації, відповідно до рішення Київської міської ради від 11.04.2024 № 377/8343 «Про невідкладні заходи забезпечення сталого розвитку м. Києва» виконував заходи підготовчого етапу розроблення містобудівної документації «Внесення змін до Генерального плану міста Києва».

Створено робочу групу з формування завдання на розроблення містобудівної документації «Внесення змін до Генерального плану міста Києва» та затверджено її персональний склад та Положення.

28.11.2024 проведено Стратегічну сесію громадського обговорення з формування завдання на розроблення «Внесення змін до Генерального плану міста Києва» відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 вересня 2021 року № 926 «Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації».

Детальні плани територій розроблялися на виконання рішень Київської міської ради відповідно до законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про стратегічну екологічну оцінку» та державних будівельних норм.

04 липня 2024 року на пленарному засіданні III сесії Київської міської ради IX скликання прийнято рішення «Про затвердження детального плану території в межах бульвару Дружби Народів, вулиць Великої Васильківської, Щорса (Євгена Коновальця), Володимиро-Либідської, Казимира Малевича, залізниці у Голосіївському районі м. Києва» № 1671/9637.

12 грудня 2024 року на пленарному засіданні IV сесії Київської міської ради IX скликання прийнято рішення «Про затвердження детального плану території в районі проспекту Берестейського (Перемоги), вулиць В'ячеслава Чорновола, Кониського (Тургеневської) в Шевченківському районі м. Києва № 655/10463.

Проєкт детального плану території по провулку Киянівський у Шевченківському районі м. Києва (проєкт рішення від 08.11.2024 № 08/231-1697/ПР) та проєкт детального плану території в районі вулиць Живописної, Кільцевої дороги, Федора Кричевського, Івана Крамського у Святошинському районі м. Києва (проєкт рішення від 30.12.2024 № 08/231-2006/ПР) передано на розгляд та затвердження до Київської міської ради.

Проведення архітектурних конкурсів

Причини невиконання: Розпочато процедуру внесення змін до постанови КМУ від 25.11.1999 №2137 "Про заствердження порядку проведення архітектурних та містобудівних конкурсів".

В рамках зазначеної процедури проведено:

- аналіз проблемних питань, що потребують оновлення; - проведено консультації з фахівцями структурних підрозділів місцевих органів самоврядування Львову, Полтави і Житомиру під час проведення форуму "Lviv Urbsn Forum" 27-29 червня у м. Львів;

- підготовлено порівняльну таблицю з пропозиціями по внесенню змін до постанови від 25.11.1999 №2137 "Про заствердження порядку проведення архітектурних та містобудівних конкурсів".

Оновлення містобудівної документації

Причини невиконання: У зв'язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 09.08.2024 №909 «Деякі питання реалізації експериментального проєкту щодо запровадження Містобудівного кадастру на державному рівні» та рішення Київської міської ради від 11.04.2024 № 377/8343 «Про невідкладні заходи забезпечення сталого розвитку м. Києва» зазначений захід буде реалізований при розробці містобудівної документації.

Впровадження інформаційно-аналітичних сервісів для подальшого розвитку містобудівного кадастру

Причини невиконання: У зв'язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 09.08.2024 №909 «Деякі питання реалізації експериментального проєкту щодо запровадження Містобудівного кадастру на державному рівні» реалізація даного заходу планується на 2025 рік.

2. Оцінка ефективності виконання програми

Результативні показники			Індикатори програми				
Кількість результативних показників, од.			Відсоток виконаних, %	Кількість індикаторів програми, од.		Відсоток досягнутих, %	
Всього	Виконано	Невиконано		Всього	Досягнуто		
20	0	20	0	2	0	2	0

За звітний період роботи не виконувались.

3. Обґрунтування причин невиконання (низького виконання) програми в цілому

За звітний період роботи не виконувались.

Відповідальний виконавець:

Перший заступник директора
(посада)

_____ (підпис)

Олександр ЯСТРУБЕНКО
(ініціали і прізвище)