

## Інформація про виконання програми за 2024, 9 місяців

### 1. Міська цільова програма реалізації містобудівної політики на 2024- 2025 роки

(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)

### 2. Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

найменування відповідального виконавця програми

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела						
Завдання: Підвищення якості міського планування з урахуванням потреб громади та сучасних європейських практик												
Розроблення та затвердження проєктів містобудівної документації	Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації )	2024, 2025	7 106,0	0,0	7 106,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	<p>У зв'язку зі змінами до законодавства, пов'язаними із набранням чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель» № 711-IX від 17.06.2020, містобудівна документація потребує приведення у відповідність до норм чинного законодавства.</p> <p>11.04.2024 року Київська міська рада прийняла рішення № 377/8343 «Про невідкладні заходи забезпечення сталого розвитку м. Києва», відповідно до якого вирішено здійснити розроблення містобудівної документації «Внесення змін до Генерального плану міста Києва».</p> <p>На сьогодні, відповідно до Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації, затверженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.09.2021 № 926, проводяться заходи У зв'язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 09.08.2024 №909 «Деякі питання реалізації експериментального проєкту щодо запровадження Містобудівного кадастру на державному рівні» реалізація даного заходу планується на 2025 рік.</p>

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
Проведення експертизи проєкту Генерального плану міста Києва	Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2024	3 350,0	0,0	3 350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	У зв'язку зі змінами до законодавства, пов'язаними із набранням чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель» № 711-IX від 17.06.2020, містобудівна документація потребує приведення у відповідність до норм чинного законодавства. Департаментом проєкт внесення змін до МЦП. На сьогодні тривають організаційні заходи щодо подання проєкту на розгляд до КМР.	
Проведення інформаційно-комунікаційної кампанії з громадського обговорення проєкту Генерального плану міста Києва, з урахуванням Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» та із залученням різних груп населення	Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2024	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	У зв'язку зі змінами до законодавства, пов'язаними із набранням чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель» № 711-IX від 17.06.2020, містобудівна документація потребує приведення у відповідність до норм чинного законодавства. Департаментом підготовлено проєкт внесення змін до МЦП. На сьогодні тривають організаційні заходи щодо подання проєкту на розгляд до КМР.	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела						
Проведення архітектурних конкурсів	Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2024, 2025	540,0	0,0	540,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Розпочато процедуру внесення змін до постанови КМУ від 25.11.1999 №2137 "Про заствердження порядку проведення архітектурних та містобудівних конкурсів". В рамках зазначеної процедури проведено: - аналіз проблемних питань, що потребують оновлення; - проведено консультації з фахівцями структурних підрозділів місцевих органів самоврядування Львову, Полтави і Житомиру під час проведення форуму "Lviv Urbsn Forum" 27-29 червня у м. Львів; - підготовлено порівняльну таблицю з пропозиціями по внесенню змін до постанови від 25.11.1999 №2137 "Про заствердження порядку проведення архітектурних та містобудівних конкурсів".
<b>ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:</b>			11 196,0	0,0	11 196,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: Впровадження прозорої системи розвитку об'єктів міського простору												
Оновлення метаданих інформаційних ресурсів містобудівного кадастру	Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2024	2 500,0	0,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	У зв'язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 09.08.2024 №909 «Деякі питання реалізації експериментального проекту щодо запровадження Містобудівного кадастру на державному рівні» та необхідності опрацювати великий об'єм інформації про склад, структуру, якість, територіальне охоплення, функції, умови використання геопросторових даних та сервісів в містобудівному кадастрі м. Києва реалізація даного заходу планується на 2025 рік.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
Оновлення містобудівної документації	Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2024	6 000,0	0,0	6 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	У зв'язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 09.08.2024 №909 «Деякі питання реалізації експериментального проекту щодо запровадження Містобудівного кадастру на державному рівні» та рішення Київської міської ради від 11.04.2024 № 377/8343 «Про невідкладні заходи забезпечення сталого розвитку м. Києва» зазначений захід буде реалізований при розробці містобудівної документації.
Впровадження інформаційно-аналітичних сервісів для подальшого розвитку містобудівного кадастру	Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2024	6 492,0	0,0	6 492,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	У зв'язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 09.08.2024 №909 «Деякі питання реалізації експериментального проекту щодо запровадження Містобудівного кадастру на державному рівні» реалізація даного заходу планується на 2025 рік.
Проведення містобудівного моніторингу	Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2024, 2025	15 000,0	0,0	0,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Розпочато процедуру проведення містобудівного моніторингу за 2023 рік без залучення інших (не бюджетних коштів)
<b>ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:</b>			29 992,0	0,0	14 992,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела						
<b>РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ</b>			<b>41 188,0</b>	<b>0,0</b>	<b>26 188,0</b>	<b>15 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		

3. Аналіз виконання за видатками в цілому

тис.грн

Заплановані бюджетні асигнування на 2024 рік з урахуванням змін			Проведені видатки за звітний період			Відхилення		
усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
26 188,0	540,0	25 648,0	0,0	0,0	0,0	26 188,0	540,0	25 648,0

Відповідальний виконавець

Перший заступник директора  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

Олександр ЯСТРУБЕНКО

(власне ім'я та прізвище)

**Пояснювальна записка  
до звіту про хід виконання**

**Міська цільова програма реалізації містобудівної політики на 2024- 2025 роки**

*назва міської цільової програми*

**за 2024, 9 місяців**

**1. Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми:**

Кількість заходів програми, од.			Відсоток виконаних заходів, %
Всього	Виконаних	Невиконаних	
8	0	8	0,00

**1.2. Перелік найбільш вагомих невиконаних заходів**

Розроблення та затвердження проєктів містобудівної документації

Причини невиконання: У зв'язку зі змінами до законодавства, пов'язаними із набранням чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель» № 711-IX від 17.06.2020, містобудівна документація потребує приведення у відповідність до норм чинного законодавства.

11.04.2024 року Київська міська рада прийняла рішення № 377/8343 «Про невідкладні заходи забезпечення сталого розвитку м. Києва», відповідно до якого вирішено здійснити розроблення містобудівної документації «Внесення змін до Генерального плану міста Києва».

На сьогодні, відповідно до Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.09.2021 № 926, проводяться заходи підготовчого етапу розроблення містобудівної документації «Внесення змін до Генерального плану міста Києва», визначені додатком 1 до рішення Київської міської ради від 11.04.2024 № № 377/8343.

Оновлення метаданих інформаційних ресурсів містобудівного кадастру

Причини невиконання: У зв'язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 09.08.2024 №909 «Деякі питання реалізації експериментального проєкту щодо запровадження Містобудівного кадастру на державному рівні» та необхідністю опрацювати великий об'єм інформації про склад, структуру, якість, територіальне охоплення, функції, умови використання геопросторових даних та сервісів в містобудівному кадастрі м. Києва реалізація даного заходу планується на 2025 рік.

Оновлення містобудівної документації

Причини невиконання: У зв'язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 09.08.2024 №909 «Деякі питання реалізації експериментального проєкту щодо запровадження Містобудівного кадастру на державному рівні» та рішення Київської міської ради від 11.04.2024 № 377/8343 «Про невідкладні заходи забезпечення сталого розвитку м. Києва» зазначений захід буде реалізований при розробці містобудівної документації.

**2. Оцінка ефективності виконання програми**

Результативні показники				Індикатори програми			
Кількість результативних показників, од.			Відсоток виконаних, %	Кількість індикаторів програми, од.			Відсоток досягнутих, %
Всього	Виконано	Невикона		Всього	Досягнуто	Недосягнут	
32	0	32	0	3	0	3	0

За звітний період роботи не виконувались.

**3. Обґрунтування причин невиконання (низького виконання) програми в цілому**

За звітний період роботи не виконувались.

Відповідальний виконавець:

Перший заступник директора  
(посада)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Олександр ЯСТРУБЕНКО  
(ініціали і прізвище)