

Звіт про стан реалізації проєктів за рахунок коштів Бюджету участі міста Києва

вересень, 2018 року

(відповідний звітний період)

№ з/п	Регістраційний номер	Назва проєкту, місце розташування	Етап реалізації, заходи з виконання	Обсяг фінансування, тис.грн.			Виконані роботи	Вартість, тис. грн.		Отриманий результат
				План	Факт	Залишок станом на початок звітного періоду		План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1. Розробка та затвердження планових результативних показників бюджетної програми. 2. Уточнення з автором проєкту всіх організаційних питань необхідних для реалізації проєкту (на всіх етапах); 3. Підготовка технічного завдання разом з автором проєкту; 4. Підготовка документів для здійснення закупівлі; 5. Проведення закупівлі, заключення договору; 6. Реалізація проєкту. 6.1. Розробка контенту (послуги менеджера проєкту, контент-менеджеру, перекладача), 8 осіб, 120,00 тис. грн; 6.2. Розробка 40 відеоблогів (літери та проморолики проєкту), 60,00 тис. грн; 6.3. Розробка 10 роликів промо відео експерсії «Незнайний Київ», 60,00 тис. грн; 6.4. Розробка, дизайн та верстка, друк блокового тис. грн; 6.5. Проведення навчального курсу-подорожі серед учнів київських шкіл, з'ясування команди, фінанс на День Києва (привозний фонд), 15,00 тис. грн; 6.6. Інтеграція контенту (відеоблогів, промороликів, тощо) на портал http://www.visikiv.tv.ua/ , 99,00 тис. грн; 6.7. Завершення проєкту.				1. Розроблено та затверджено планові результативні показники бюджетної програми та кошторис; 2. Уточнено з автором проєкту організаційні питання необхідні для впровадження проєкту (проведено дві зустрічі та здійснюється ліквідування засобами електронного зв'язку). Прийнято рішення отримання автором свідоцтва на авторське право. Внесено зміни до пасопорту бюджетної програми (замість розробки самостійного сайту інтегрувати контент на вже існуючий портал http://www.visikiv.tv.ua/). 3. Подготовлено технічне завдання та календарний план з автором проєкту. 4. Здійснюється підготовка документів спільно з автором проєкту для проведення закупівлі. 5. Отримано закупівлю за переговорною ціною. Укладено договір щодо надання послуг з реалізації проєкту. 6. Виконанцем здійснюється реалізація проєкту, але акти щодо надання послуг не надавалися.			
1	№ 362	«Опис мультимедійного проєкту Київської топоніміки «Живе місто»		392,000	0	392,000		392,000	0,000	
Разом: коштів Управління туризму та промоції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):				392,000	0,000	392,000		392,000	0,000	

Начальник

Антон ТАРАНЕНКО

