	Інформація про виконання програми
за 2021, 1 квартал
	

	
	

	
	1.  Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019 – 2023 роки

 
	

	
	(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)
	

	
	
	


	
	2. Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
	

	
	
	найменування відповідального виконавця програми

	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	Завдання:  БУДІВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНИХ ЛІНІЙ
	

	БУДІВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ.СТАРОНАВОДНИЦЬКIЙ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київпастранс"
	2021, 2022, 2023
	14 000,0
	0,0
	14 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні асигнування на 2021 рік не передбачені, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 23/23 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки».
	

	БУДIВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛIНIЇ ВIД Ж/М ТРОЄЩИНА ДО СЕВАСТОПОЛЬСЬКОЇ ПЛОЩI ТА РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛIНIЇ ВIД ПРОСП. Г. ВАТУТIНА ДО СТ. М. ДАРНИЦЯ З ОРГАНIЗАЦIЄЮ ВIДОКРЕМЛЕНОЇ ЛIНIЇ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
	2020, 2021, 2022, 2023
	115 000,0
	0,0
	115 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні асигнування на 2021 рік не передбачені, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 23/23 «Про Програму економічного і соціального
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	АВТОБУСНОГО ТА ТРОЛЕЙБУСНОГО РУХУ
	Комунальне підприємство "Київпастранс"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	розвитку м. Києва на 2021-2023 роки».
	

	БУДIВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛIНIЇ ВIД КП МА "КИЇВ" (ЖУЛЯНИ) ДО СТАНЦІЇ "ТЕРЕМКИ" КУРЕНІВСЬКО-ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНАХ МІСТА КИЄВА
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київпастранс"
	2021, 2022, 2023
	15 475,0
	0,0
	15 475,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні асигнування на 2021 рік не передбачені, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 23/23 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки».
	

	БУДІВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКІЙ ВІД АМУРСЬКОЇ ПЛОЩІ ДО ГОЛОСІЇВСЬКОЇ ПЛОЩІ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київпастранс"
	2020, 2021, 2022, 2023
	10 955,7
	0,0
	10 955,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні асигнування на 2021 рік не передбачені, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 23/23 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки».
	

	БУДIВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛIНIЇ ПО ВУЛ. СИМОНА ПЕТЛЮРИ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу
	2020, 2021, 2022, 2023
	8 000,0
	0,0
	8 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні асигнування на 2021 рік не передбачені, затвердженим
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київпастранс"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	рішенням КМР від 24.12.2020 № 23/23 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки».
	

	БУДІВНИЦТВО ШВИДКІСНОЇ АВТОБУСНО-ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛІНІЇ ВІД Ж/М ТРОЄЩИНА ДО СТ. МЕТРО «ДАРНИЦЯ ПО ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО, БУЛЬВАРУ ПЕРОВА, ПРОСП. ВИЗВОЛИТЕЛІВ, ВУЛ. МАЛИШКО
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київпастранс"
	2020, 2021, 2022, 2023
	15 000,0
	0,0
	15 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні асигнування на 2021 рік не передбачені, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 23/23 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки».
	

	БУДІВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛІНІЇ ВІД ЛЕНІНГРАДСЬКОЇ ПЛОЩІ ПО ХАРКІВСЬКОМУ ШОСЕ, ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНІЙ (ВОКЗАЛ "ДАРНИЦЯ") ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО ДО ВУЛ. ВИШНЯКІВСЬКА
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київпастранс"
	2020, 2021, 2022, 2023
	7 000,0
	0,0
	7 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні асигнування на 2021 рік не передбачені, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 23/23 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023
	



	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	роки».
	

	БУДIВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛIНIЇ ПО ВУЛ. ВЕЛИКІЙ ВАСИЛЬКІВСЬКІЙ, ПАВЛА СКОРОПАДСЬКОГО, БАСЕЙНІЙ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київпастранс"
	2021, 2022, 2023
	4 800,0
	0,0
	4 800,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні асигнування на 2021 рік не передбачені, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 23/23 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки».
	

	БУДIВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛIНIЇ ВІД ЛІСОВОГО ПРОСПЕКТУ ПО ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКІЙ, ПРОСПЕКТУ ГАГАРІНА ДО ЛЕНІНГРАДСЬКОЇ ПЛОЩІ 
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київпастранс"
	2021, 2022, 2023
	10 000,0
	0,0
	10 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні асигнування на 2021 рік не передбачені, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 23/23 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки».
	

	БУДIВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛIНIЇ ПО ВУЛ. ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, ВОЛОДИМИРСЬКОМУ ПРОЇЗДУ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської
	2021, 2022, 2023
	6 000,0
	0,0
	6 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні асигнування на 2021 рік не передбачені, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 23/23 «Про
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київпастранс"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки».
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	206 230,7
	0,0
	206 230,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завдання:  ПРІОРИТЕТНИЙ РОЗВИТОК СИСТЕМ ШВИДКІСНОГО РЕЙКОВОГО ТРАНСПОРТУ ШЛЯХОМ РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНИХ ЛІНІЙ ДЛЯ  ОБ'ЄДНАННЯ ЛІВО- ТА ПРАВОБЕРЕЖНОЇ ТРАМВАЙНИХ МЕРЕЖ;  РОЗШИРЕННЯ ЗОН ПІШОХІДНОЇ ДОСТУПНОСТІ СТАНЦІЙ ШВИДКІСНОГО ТРАМВАЮ ШЛЯХОМ БУДІВНИЦТВА ДРУГИХ ВИХОДІВ
	

	РЕКОНСТРУКЦIЯ МЕРЕЖI ШВИДКIСНОГО РЕЙКОВОГО ТРАНСПОРТУ М. КИЄВА НА БАЗI IСНУЮЧОЇ ЗАЛIЗНИЧНОЇ ТА ТРАМВАЙНОЇ IНФРАСТРУКТУРИ ВIД Ж/М ТРОЄЩИНА - Ж/М БЕРЕЗНЯКИ ДО СТАНЦIЇ КАРАВАЄВI ДАЧI З ЗАЇЗДОМ В ТРАМВАЙНЕ ДЕПО IМ. ШЕВЧЕНКА
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київпастранс"
	2020, 2021, 2022, 2023
	110 000,0
	0,0
	110 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні асигнування на 2021 рік не передбачені, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 23/23 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки».
	

	РЕКОНСТРУКЦIЯ ВУЛ.ГЛИБОЧИЦЬКIЙ У ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської
	2020, 2021, 2022, 2023
	12 100,0
	0,0
	12 100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні асигнування на 2021 рік не передбачені, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 23/23 «Про
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київпастранс"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки».
	

	РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛIНIЇ ПО ВУЛ.ДМИТРIВСЬКIЙ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київпастранс"
	2020, 2021, 2022, 2023
	234 694,5
	0,0
	234 694,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні асигнування на 2021 рік не передбачені, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 23/23 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки».
	

	РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАМВАЙНИХ ПЕРЕЇЗДIВ У МIСЦЯХ ПЕРЕТИНУ З ПРОЇЖДЖОЮ ЧАСТИНОЮ ВУЛИЧНО-ШЛЯХОВОЇ МЕРЕЖI М.КИЄВА 
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київпастранс"
	2020, 2021, 2022, 2023
	10 500,0
	0,0
	10 500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні асигнування на 2021 рік не передбачені, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 23/23 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки».
	

	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЛОЩІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ВІД
	Департамент транспортної
	2020, 2021,
	70 500,0
	0,0
	70 500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні асигнування на
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	ВУЛИЦІ АВТОЗАВОДСЬКОЇ ДО ВУЛИЦІ ПУЩА-ВОДИЦЬКОЇ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА
	інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київпастранс"
	2022, 2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 рік не передбачені, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 23/23 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки».
	

	КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦIЯ ЛIНIЇ ШВИДКIСНОГО ТРАМВАЮ ВIД ВУЛ. СТАРОВОКЗАЛЬНОЇ ДО ВЕЛИКОЇ КIЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ (I ЧЕРГА БУДIВНИЦТВА) 
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київпастранс"
	2021, 2022, 2023
	1 000,0
	0,0
	1 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні асигнування на 2021 рік не передбачені, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 23/23 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки».
	

	РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛIНIЇ З Ж/М ВИГУРIВЩИНА-ТРОЄЩИНА ДО ЗАЛIЗНИЧНОГО ВОКЗАЛУ "ДАРНИЦЯ"
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
	2021, 2022, 2023
	5 000,0
	0,0
	5 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Відповідно до Розпорядження КМДА №1483 від 22.09.2020 р. передбачено виконаня робіт по обєкту: "Реконструкцiя трамвайної лінії від вул. Милославської
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	Комунальне підприємство "Київпастранс"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	до Дарницького залізничного вокзалу  в Деснянському районі міста Києва". ПЕСР м. Києва на 2021 рік затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 №23/23 передбачені бюджетні асигнування з міського бюджету в сумі 45299,9 тис грн. Наразі, виконуються роботи, які не підлягають фінансуванню, - оголошено тендерну процедуру закупівлі для визначення генпідрядної організації (на стадії подання пропозицій). 
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	443 794,5
	0,0
	443 794,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завдання:  БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНИХ ЛІНІЙ
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БУДIВНИЦТВО ДIЛЯНКИ ТРАМВАЙНОЇ ЛIНIЇ ВIД ВУЛ.ГНАТА ЮРИ ДО ЗАТ "КИСНЕВИЙ ЗАВОД" 
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київпастранс"
	2019, 2020, 2021, 2022, 2023
	37 000,0
	0,0
	37 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Виконуються роботи, які не підлягають фінансуванню. Оголошено тендерну процедуру закупівлі для визначення генпідрядної організації (на стадії подання пропозицій), відповідно до обсягів фінансування передбачених ПЕСР м. Києва на 2021 рік з міського бюджету, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 №23/23 у сумі 47 942,8 тис грн.
	

	БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. СТАРОВОКЗАЛЬНОЇ ДО СТАНЦІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ «ПАЛАЦ СПОРТУ» 
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне
	2020, 2021, 2022, 2023
	10 000,0
	0,0
	10 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	ПЕСР м.Києва на 2021 рік затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 23/23 передбачені бюджетні асигнування з міського бюджету в сумі 1500,0 тис грн.
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	підприємство "Київпастранс"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Впродовж звітного періоду виконувались роботи, які не підлягають фінансуванню. Погоджено зі структурними підрозділами КМДА завдання на проектування для подальшого оголошення тендерної процедури закупівлі та визначення проектної організації. Також, очікується погодження структурними підрозділами КМДА проекту рішення № 08/231-1074/ПР від 23.03.2021 р. щодо виділення додаткових бюджетних асигнувань у розмірі 3,0 млн грн. для виконання проектних
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	робіт стадії ТЕО.
	

	БУДIВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ПОВОРОТНОЇ КРИВОЇ НА ПЕРЕТИНI ВУЛ.АВТОЗАВОДСЬКОЇ ТА ВУЛ.ДОБРИНIНСЬКОЇ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київпастранс"
	2021, 2022, 2023
	5 000,0
	0,0
	5 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні асигнування на 2021 рік не передбачені, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 23/23 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки».
	

	БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ПРОСПЕКТУ ПЕТРА ГРИГОРЕНКА ПО ВУЛИЦІ АННИ АХМАТОВОЇ ТА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ ДО СТАНЦІЇ  МЕТРО "ОСОКОРКИ"
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київпастранс"
	2020, 2021, 2022, 2023
	5 000,0
	0,0
	5 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні асигнування на 2021 рік не передбачені, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 23/23 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки».
	

	БУДІВНИЦТВО ДВУХПУТНОЇ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛИЦІ КОПЕРНИКА НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. ГЛИБОЧИЦЬКОЇ ДО ВУЛ. БЕРДИЧІВСЬКОЇ, З
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради
	2020, 2021, 2022, 2023
	15 000,0
	0,0
	15 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні асигнування на 2021 рік не передбачені, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	ПЕРЕНЕСЕННЯМ ТРАМВАЙНОЇ ЗУПИНКИ З ВУЛ. ГЛИБОЧИЦЬКОЇ НА ВУЛ. КОПЕРНИКА ТА ВЛАШТУВАННЯ ПОСАДКОВИХ ПЛАТФОРМ ІЗОЛЬОВАНО ВІД ДОРОЖНЬОГО ПОЛОТНА
	(Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київпастранс"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	№ 23/23 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки».
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	72 000,0
	0,0
	72 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завдання:  БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНИХ ПЕРЕСАДОЧНИХ ВУЗЛІВ
	

	КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛIНIЇ ТА ЗУПИНКИ "КОНТРАКТОВА ПЛОЩА" В МЕЖАХ КОНТРАКТОВОЇ ПЛОЩI, ВУЛ. КОСТЯНТИНIВСЬКОЇ, ВУЛ. МЕЖИГIРСЬКОЇ, ВУЛ. ВЕРХНIЙ ВАЛ ТА ПIДЗЕМНОГО ПIШОХIДНОГО ПЕРЕХОДУ НА ВУЛ. СПАСЬКIЙ У ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI МIСТА КИЄВА"
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київпастранс"
	2019, 2020, 2021
	87 835,1
	0,0
	87 835,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні асигнування на 2021 рік не передбачені, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 23/23 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки». Згідно рішення КМР від 11.04.19 №519/7175 "Про залучення кредиту ЄБРР для реалізації проєкту "Модернізація
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	міського транспорту м.Києва" підтримано залучення кредитних коштів на реалізацію даного обєкту, - рішення КМР від 24.10.19 №3/7576"Про затвердження угоди про підготовку кредитного фінансування КП "Київпастранс". Відсутнє фінансування.
 
 
	

	БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОГО ПЕРЕСАДОЧНОГО ВУЗЛА "ЛІСОВА"
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київпастранс"
	2020, 2021, 2022, 2023
	4 000,0
	0,0
	4 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні асигнування на 2021 рік не передбачені, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 23/23 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки».
	

	БУДІВНИЦТВО
	Департамент
	2020,
	1 500,0
	0,0
	1 500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	ТРАНСПОРТНОГО ПЕРЕСАДОЧНОГО ВУЗЛА ЛУК’ЯНІВСЬКА ПЛОЩА
	транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київпастранс"
	2021, 2022, 2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	асигнування на 2021 рік не передбачені, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 23/23 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки».
	

	БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОГО ПЕРЕСАДОЧНОГО ВУЗЛА ДАРНИЦЯ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київпастранс"
	2021, 2022, 2023
	2 500,0
	0,0
	2 500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні асигнування на 2021 рік не передбачені, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 23/23 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки».
	

	БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОГО ПЕРЕСАДОЧНОГО ВУЗЛА ЛИБІДСЬКА
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
	2021, 2022, 2023, 2020
	1 700,0
	0,0
	1 700,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні асигнування на 2021 рік не передбачені, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 23/23 «Про Програму економічного і
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	адміністрації),
Комунальне підприємство "Київпастранс"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки».
	

	БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОГО ПЕРЕСАДОЧНОГО ВУЗЛА БУЛЬВАР ЛЕПСЕ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київпастранс"
	2020, 2021, 2022, 2023
	3 072,0
	0,0
	3 072,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні асигнування на 2021 рік не передбачені, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 23/23 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки».
	

	БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОГО ПЕРЕСАДОЧНОГО ВУЗЛА СІМ’Ї СОСНІНИХ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київпастранс"
	2020, 2021, 2022, 2023
	3 000,0
	0,0
	3 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні асигнування на 2021 рік не передбачені, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 23/23 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки».
	

	БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОГО ПЕРЕСАДОЧНОГО ВУЗЛА НИВКИ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого
	2021, 2022, 2023
	1 000,0
	0,0
	1 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні асигнування на 2021 рік не передбачені,
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київпастранс"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 23/23 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки».
	

	БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОГО ПЕРЕСАДОЧНОГО ВУЗЛА КІЛЬЦЕВА ДОРОГА (автостанція "Теремки")
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київпастранс"
	2021, 2022, 2023
	4 000,0
	0,0
	4 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні асигнування на 2021 рік не передбачені, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 23/23 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки».
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	108 607,1
	0,0
	108 607,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завдання:  ОНОВЛЕННЯ РУХОМОГО СКЛАДУ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ
	

	ПРИДБАННЯ ТРАМВАЙНИХ ВАГОНІВ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської
	2019, 2020, 2021, 2022, 2023
	782 259,0
	0,0
	782 259,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва,
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київпастранс"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	затвердженим рішенням КМР від 24 грудня 2020 року № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік".
	

	ПРИДБАННЯ ТРОЛЕЙБУСІВ 
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київпастранс"
	2019, 2020, 2021, 2022, 2023
	1 419 042,5
	0,0
	1 419 042,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24 грудня 2020 року № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік".
	

	ПРИДБАННЯ ЕЛЕКТРОБУСІВ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київпастранс"
	2020, 2021, 2022, 2023
	57 500,0
	0,0
	57 500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24 грудня 2020 року № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік".
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	2 258 801,5
	0,0
	2 258 801,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завдання:  ОНОВЛЕННЯ РУХОМОГО СКЛАДУ АВТОТРАНСПОРТУ
	

	ПРИДБАННЯ АВТОБУСІВ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київпастранс"
	2019, 2020, 2021, 2022, 2023
	526 350,0
	0,0
	526 350,0
	0,0
	98 083,2
	0,0
	98 083,2
	0,0
	Виконано частково
	Відповідно до рішення КМР "Про надання згоди КП "Київпастранс на придбання автобусів на умовах фінансового лізингу" від12.03.2020 № 534/8704 та відповідно до договору фінансового лізингу від 22.07.2020 № 1133/2020/КиївОД-МСБ-ФЛ оплачено 98 083,2  тис грн., та здійснено поставку 39 автобусів. Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	від 24 грудня 2020 року № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік".
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	526 350,0
	0,0
	526 350,0
	0,0
	98 083,2
	0,0
	98 083,2
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завдання:  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ АВТО ТА ЕЛЕТРОТРАНСПОРТНОГО ГОСПОДАРСТВА
	

	РЕСТАВРАЦIЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ ДО УМОВ СУЧАСНОГО ВИКОРИСТАННЯ СПОРУДИ КИЇВСЬКОГО ФУНIКУЛЕРА (МИХАЙЛIВСЬКОГО МЕХАНIЧНОГО ПIДЙОМУ) НА ВУЛ. ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО, 3 У ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI МIСТА КИЄВА
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київпастранс"
	2019, 2020, 2021
	241 651,5
	0,0
	241 651,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	ПЕСР м. Києва на 2021 рік затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 23/23 передбачені бюджетні асигнування з міського бюджету в сумі 3 000,0 тис грн. Виконуються роботи, які не підлягають фінансуванню. Оголошено тендерну процедуру закупівлі щодо «Постачання 2 нових кабін фунікулеру для перевезення пасажирів, обладнання до
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	них та супутніх послуг», відповідно до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком, ратифікованої Законом України від 12.04.2017р. № 2009-VIII.
	

	РЕКОНСТРУКЦІЯ (ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ) ТЯГОВИХ ПІДСТАНЦІЙ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київпастранс"
	2020, 2021, 2022
	5 000,0
	0,0
	5 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні асигнування на 2021 рік не передбачені, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 23/23 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки».
	

	ВЛАШТУВАННЯ ШУМОЗАХИСНИХ ПРИСТРОЇВ ВІД ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКОЇ ПО ВУЛ.ЗАКРАЄВСЬКОГ8О ДО ВУЛ.ДРАЙЗЕРА
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
	2020, 2021, 2022, 2023
	1 000,0
	0,0
	1 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні асигнування на 2021 рік не передбачені, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 23/23 «Про Програму економічного і
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	адміністрації),
Комунальне підприємство "Київпастранс"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки».
	

	БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНО-ТРОЛЕЙБУСНОГО ДЕПО ПО ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКІЙ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київпастранс"
	2020, 2021, 2022, 2023
	5 463,0
	0,0
	5 463,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні асигнування на 2021 рік не передбачені, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 23/23 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки».
	

	ПРИДБАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ТЕХНІКИ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київпастранс"
	2020, 2021, 2022, 2023
	59 021,5
	0,0
	59 021,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні асигнування на 2021 рік не передбачені, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 23/23 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки».
	

	КАПІТАЛЬНІ РЕМОНТИ 
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого
	2019, 2020, 2021, 2022,
	125 319,3
	0,0
	125 319,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	ПЕСР м. Києва на 2021 рік затвердженим рішенням КМР
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київпастранс"
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	від 24.12.2020 № 23/23 передбачені бюджетні асигнування з міського бюджету в сумі 49 000 тис грн. Роботи не виконувались у зв’язку з відсутністю розпорядження про затвердження адресного переліку об’єктів для виконання робіт з капітального ремонту на 2021 рік.
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	437 455,3
	0,0
	437 455,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завдання:  ПІДВИЩЕННЯ КОМФОРТНОСТІ ТА БЕЗПЕКИ ЗУПИНОК ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ, ТЕРИТОРІЇ ТА ОБ'ЄКТІВ ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНИХ ВУЗЛІВ
	

	ОБЛАШТУВАННЯ ЗАСОБАМИ ПАСИВНОГО ЗАХИСТУ ЗУПИНКИ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ ТА ПІДХОДИ ДО ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
	2020, 2021, 2022, 2023
	115,0
	0,0
	0,0
	115,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24 грудня
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київпастранс"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 року № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік".
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	115,0
	0,0
	0,0
	115,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завдання:  СТВОРЕННЯ ЄДИНОГО ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО ЦЕНТРУ КЕРУВАННЯ КОМУНАЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ
	

	СТВОРЕННЯ ЄДИНОГО ДИСПЕТЧЕРСЬКОГОО ЦЕНТРУ КЕРУВАННЯ КОМУНАЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київпастранс"
	2020, 2021, 2022, 2023
	253,0
	0,0
	253,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Роботи з проектування Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту та збору інформації здійснює Департамент інформаційно-комунікаційних технологій.
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	253,0
	0,0
	253,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завдання:  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУДІВНИЦТВА НОВИХ ТА РОЗВИТОК ІСНУЮЧИХ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ
	

	БУДIВНИЦТВО ПОДIЛЬСЬКО-ВИГУРIВСЬКОЇ ЛIНIЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛIТЕНУ ВIД КIЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ НА
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу
	2020, 2021, 2022, 2023
	3 525 221,0
	0,0
	3 525 221,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	ПЕСР м. Києва  на 2021 рік затвердженим рішенням КМР  від 24.12.2020
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВИГУРIВЩИНА-ТРОЄЩИНА З ДВОМА ЕЛЕКТРОДЕПО
	Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київський метрополітен"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	№ 23/23  передбачені бюджетні асигнування з міського бюджету в сумі  30 000,0 тис грн. (проєктні роботи). З метою уточнення та приведення у відповідність до чинної містобудівної документації найменування об’єкта будівництва, а також термінів його проєктування і будівництва, КП «Київський метрополітен» розглядається питання внесення змін до розпорядження КМДА від 20 липня 2004 року № 1312  «Про будівництво Подільсько-Вигурівської лінії Київського метрополітену
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	від Кільцевої дороги на житловий масив Вигурівщина-Троєщина з двома електродепо".
 
	

	БУДІВНИЦТВО ДІЛЬНИЦІ СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД  СТАНЦІЇ "СИРЕЦЬ" НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВИНОГРАДАР З ЕЛЕКТРОДЕПО У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київський метрополітен"
	2019, 2020, 2021, 2022, 2023
	2 142 986,3
	0,0
	2 142 986,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	ПЕСР м.Києва на 2021 рік передбачені бюджетні асигнування, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 23/23 в сумі 1 023 946,1 тис. грн. Підрядник АТ «Київметробуд», відповідно до договору будівельного підряду від 20.11.2018 №744-ДБМ-18, продовжує виконання робіт. На будівельному майданчику № 214 в районі МЩК виконуються роботи по спорудженню правого
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	перегінного тунелю механізованим тунелепрохідницьким комплексом «Herrenknecht», від станції «Мостицька» в напрямку станції «Сирець» з монтажем кілець збірної секційної залізобетонної оправи правого перегінного тунелю, зовнішнім діаметром 6,1м. Станом на 01.04.2021 споруджено 823,2 м правого перегінного тунелю. Продовжуються роботи з винесення міських інженерних мереж з під плями будівництва метрополітену (газопостачання, водопостачанн
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	я, каналізації К1, телефонної мережі).Триває процедура узгодження проєктних рішень на винесення повітряних ліній 110 кВ та кабельних ліній 10 і 0,4 кВ за межі забудови дільниці метрополітену з оператором системи розподілу - ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі». У зв'язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та оголошенням Урядом України карантину по всій території з продовженням терміну його дії, склалась складна
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ситуація з вирішенням питань з контрагентами, як не  резидентами, так і резидентами України, а також із залученням робочої сили для виконанням робіт підрядними організаціями, що призводить до зниження темпів будівництва і виконання капітальних вкладень.
	

	БУДІВНИЦТВО ДІЛЬНИЦІ КУРЕНІВСЬКО-ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКОЇ ЛІНІІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "ІПОДРОМ" В НАПРЯМКУ Ж/ М "ТЕРЕМКИ-ІІ" ДО ВУЛ. ДМИТРА ЛУЦЕНКА (ВУЛ.КРЕЙСЕРА "АВРОРА") У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київський метрополітен"
	2020, 2021, 2022, 2023
	108 532,2
	0,0
	108 532,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні призначення не передбачені бюджетом м. Києва на 2021 рік, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік". 
	

	БУДІВНИЦТВО ДІЛЬНИЦІ
	Департамент
	2020,
	716 072,4
	0,0
	716 072,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	СВЯТОШИНСЬКО-БРОВАРСЬКОЇ ЛІНІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "СВЯТОШИН" ДО СТАНЦІЇ "НОВОБІЛИЧІ" ІЗ ЗВОРОТНИМ ЕЛЕКТРОДЕПО "НОВОБІЛИЧІ"
	транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київський метрополітен"
	2021, 2022, 2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	призначення не передбачені бюджетом м. Києва на 2021 рік, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік". 
	

	БУДІВНИЦТВО ДІЛЬНИЦІ СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛІНІЇ  МЕТРОПОЛІТЕНУ В М. КИЄВІ ВІД СТАНЦІЇ  "ХАРКІВСЬКА" ДО ХАРКІВСЬКОЇ ПЛОЩІ З ЕЛЕКТРОДЕПО "ХАРКІВСЬКЕ" (ІІ ЧЕРГА ЕЛЕКТРОДЕПО)
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київський метрополітен"
	2020, 2021, 2022, 2023
	207 072,1
	0,0
	207 072,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні призначення не передбачені бюджетом м. Києва на 2021 рік, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік". 
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	6 699 884,0
	0,0
	6 699 884,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завдання:  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ІСНУЮЧИХ СТАНЦІЙ МЕТРОПОЛІТЕНУ
	

	БУДІВНИЦТВО СТАНЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ "ЛЬВІВСЬКА
	Департамент транспортної інфраструктури
	2020, 2021, 2022
	518 882,3
	0,0
	518 882,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні призначення не передбачені
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	БРАМА" З БУДІВНИЦТВОМ ВХОДУ
	виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київський метрополітен"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджетом м. Києва на 2021 рік, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік". 
 
	

	БУДІВНИЦТВО ДРУГОГО ВХОДУ НА СТАНЦІЮ МЕТРОПОЛІТЕНУ "ВОКЗАЛЬНА" СВЯТОШИНО-БРОВАРСЬКОЇ ЛІНІЇ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київський метрополітен"
	2020, 2021, 2022
	171 082,5
	0,0
	171 082,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні призначення не передбачені бюджетом м. Києва на 2021 рік, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік". 
	

	БУДІВНИЦТВО ДРУГОГО ПЕРЕСАДОЧНОГО ВУЗЛА МІЖ СТАНЦІЯМИ "ЗОЛОТІ ВОРОТА" ТА "ТЕАТРАЛЬНА"
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне
	2020, 2021, 2022, 2023
	4 126,4
	0,0
	4 126,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні призначення не передбачені бюджетом м. Києва на 2021 рік, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	підприємство "Київський метрополітен"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	рік". 
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	694 091,2
	0,0
	694 091,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завдання:  ЯКІСНЕ ОНОВЛЕННЯ РУХОМОГО СКЛАДУ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ
	

	ОНОВЛЕННЯ РУХОМОГО СКЛАДУ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київський метрополітен"
	2020, 2021, 2022, 2023
	224 250,0
	0,0
	224 250,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні призначення не передбачені бюджетом м. Києва на 2021 рік, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік". 
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	224 250,0
	0,0
	224 250,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завдання:  ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ 
	

	ХІМІЧНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ГРУНТІВ НА ОКРЕМИХ ДІЛЯНКАХ СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ТА КУРЕНІВСЬКО-ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКОЇ ЛІНІЙ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради
	2020, 2021, 2022
	23 781,3
	0,0
	23 781,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні призначення не передбачені бюджетом м. Києва на 2021 рік, затвердженим
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ.
	(Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київський метрополітен"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік". 
	

	РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОЇ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ НА ОБ"ЄКТАХ МЕТРОПОЛІТЕНУ З ОСНАЩЕННЯМ СИСТЕМАМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ ЕСКАЛАТОРНИХ КОМПЛЕКСІВ СТАНЦІЙ.
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київський метрополітен"
	2020, 2021, 2022
	39 000,0
	0,0
	39 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	ПЕСР м. Києва на 2021 рік затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 23/23 передбачені бюджетні асигнування з міського бюджету в сумі 15 818,3 тис грн. Впродовж звітного періоду ведеться підготовка документації для укладання договору з ДП "Укрдержбудекспертиза" на проведення експертизи проєктної документації на станціях "Олімпійська", "Почайна", "Берестейська".
	

	ПРИДБААННЯ
	Департамент
	2020,
	12 650,0
	0,0
	12 650,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ *(СПЕЦІАЛЬНА КОЛІЙНА МАШИНА MUV-69MT-002).
	транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київський метрополітен"
	2021, 2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік".
	

	КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦIЯ ЕСКАЛАТОРНИХ КОМПЛЕКСIВ МЕТРОПОЛIТЕНУ IЗ ЗАМIНОЮ ЕСКАЛАТОРIВ НА СУЧАСНI
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київський метрополітен"
	2020, 2021
	103 500,0
	0,0
	103 500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік".
	

	БУДІВНИЦТВО КАБЕЛЬНИХ ЛІНІЙ ЗОВНІШНЬОГО  ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ НА СУМІЩЕНИХ  ТЯГОВОЗНИЖУВАЛЬНИХ ПІДСТАНЦІЯХ З БУДІВНИЦТВОМ ВВОДІВ (Куренівсько-Червоноармійська лінія).
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
	2020, 2021, 2022
	21 730,0
	0,0
	21 730,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	адміністрації),
Комунальне підприємство "Київський метрополітен"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджет міста Києва на 2021 рік".
	

	БІДІВНИЦТВО МАЙСТЕРЕНЬ ПО РЕМОНТУ ЕСКАЛАТОРІВ КП"КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН" ПО ВУЛ.ОЗЕРНІЙ В М.КИЄВІ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київський метрополітен"
	2020, 2021, 2022, 2023
	559 497,4
	0,0
	559 497,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік".
	

	КАПІТАЛЬНІ РЕМОНТИ 
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київський метрополітен"
	2019, 2020, 2021, 2022, 2023
	171 330,7
	0,0
	171 330,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік".
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	931 489,4
	0,0
	931 489,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завдання:  РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛИЧНО-ШЛЯХОВОЇ МЕРЕЖІ МІСТА ТА ШТУЧНИХ СПОРУД 
	

	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОРОГИ КИЇВ-ГОСТОМЕЛЬ 
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальна корпорація "Київавтодор"
	2021, 2022
	52 392,5
	0,0
	52 392,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік".
	

	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ГОРЬКОГО  
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальна корпорація "Київавтодор"
	2020, 2021
	36 771,3
	0,0
	36 771,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік".
	

	РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНI БУЛЬВАРУ АКАДЕМIКА
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого
	2019, 2020, 2021
	326 728,0
	0,0
	326 728,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	ВЕРНАДСЬКОГО - ВУЛ. АКАДЕМIКА ЄФРЕМОВА З ПРОСП. АКАДЕМIКА ПАЛЛАДIНА У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНI
	органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальна корпорація "Київавтодор"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік".
	

	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА В РІЗНИХ РІВНЯХ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ З ПРОСПЕКТОМ ПОВІТРОФЛОТСЬКИМ ІЗ БУДІВНИЦТВОМ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ В РІЗНИХ РІВНЯХ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальна корпорація "Київавтодор"
	2020, 2021, 2022, 2023
	250 000,0
	0,0
	250 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	ПЕСР м. Києва на 2021 рік затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 23/23 передбачені бюджетні асигнування з міського бюджету в сумі 36 711,8 тис грн. Виконується процедура закупівлі проєктних робіт.
	

	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЕТРІВСЬКОЇ АЛЕЇ, ПАРКОВОЇ ДОРОГИ, ДНІПРОВСЬКОГО УЗВОЗУ НА ДІЛЯНЦІ ВІД АЛЕЇ ГЕРОЇВ КРУТ ДО ДНІПРОВСЬКОГО ПРОЇЗДУ З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА НА ПЕРЕТИНІ ДНІПРОВСЬКОГО УЗВОЗУ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
	2020, 2021, 2022
	110 951,6
	0,0
	110 951,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	ТА ДНІПРОВСЬКОГО ПРОЇЗДУ
	Комунальна корпорація "Київавтодор"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Києва на 2021 рік".
	

	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОСПЕКТУ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ГОЛОСІЇВСЬКОЇ ПЛОЩІ ДО ВУЛИЦІ ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальна корпорація "Київавтодор"
	2020, 2021, 2022
	150 000,0
	0,0
	150 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік".
	

	РЕКОНСТРУКЦIЯ ВУЛ. КИРИЛIВСЬКОЇ З РЕКОНСТРУКЦIЄЮ ТРАМВАЙНИХ КОЛIЙ У ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI М.КИЄВА
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальна корпорація "Київавтодор"
	2019, 2020, 2021, 2022
	200 000,0
	0,0
	200 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік".
	

	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЛОЩІ ГЕРОЇВ БРЕСТА БІЛЯ СТАНЦІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ «СВЯТОШИН» З БУДІВНИЦТВОМ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської
	2020, 2021
	140 000,0
	0,0
	140 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	ПРАВОГО ПОВОРОТУ І ВИЇЗДОМ НА ПРОСП. ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. СВЯТОШИНСЬКОЇ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ
	міської державної адміністрації),
Комунальна корпорація "Київавтодор"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік".
	

	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ТАШКЕНТСЬКОЇ З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТРАМВАЙНИХ КОЛІЙ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальна корпорація "Київавтодор"
	2020, 2021, 2022
	50 000,0
	0,0
	50 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік".
	

	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ДАНИЛА ЩЕРБАКІВСЬКОГО У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальна корпорація "Київавтодор"
	2019, 2020, 2021
	184 990,0
	0,0
	184 990,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік".
	

	РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ В ОДНОМУ РIВНI НА ПЕРЕТИНI ВУЛ. САПЕРНО-СЛОБIДСЬКОЇ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу
	2020, 2021, 2022, 2019
	14 000,0
	0,0
	14 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м.
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	ТА ВУЛ. МИКОЛИ ГРIНЧЕНКА У ГОЛОСIЇВСЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА
	Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальна корпорація "Київавтодор"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік".
	


	РЕКОНСТРУКЦIЯ МОСТУ IМ Є.О.ПАТОНА ЧЕРЕЗ Р.ДНIПРО (ПАМ'ЯТКА АРХIТЕКТУРИ)
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальна корпорація "Київавтодор"
	2019, 2020, 2021, 2022, 2023
	500 000,0
	0,0
	500 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	ПЕСР м. Києва на 2021 рік затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 23/23 передбачені бюджетні асигнування з міського бюджету в сумі 20 000,0 тис грн. Процедура закупівлі проєктних робіт стадіі "ЕП" та "П" на розгляді в Антимонопольному комітеті.
	

	РЕКОНСТРУКЦІЯ НАЗЕМНОГО ПІШОХІДНОГО ПЕРЕХОДУ НА ВУЛ.АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО БІЛЯ ІНСТИТУТУ БДЖІЛЬНИЦТВА ІМ.П.ПРОКОПОВИЧА
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
	2020, 2021
	42 849,5
	0,0
	42 849,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	адміністрації),
Комунальна корпорація "Київавтодор"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджет міста Києва на 2021 рік".
	

	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЕЙЗАЖНОЇ АЛЕЇ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальна корпорація "Київавтодор"
	2019, 2020, 2021
	79 276,0
	79 276,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	ПЕСР м. Києва на 2021 рік затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 23/23 передбачені бюджетні асигнування з міського бюджету в сумі 63 685,7 тис грн. Роботи виконуються відповідно графіку.
	

	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. СЛАВГОРОДСЬКОЇ З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТРАМВАЙНИХ КОЛІЙ В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальна корпорація "Київавтодор"
	2020, 2021, 2022
	70 000,0
	0,0
	70 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік".
	

	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИВОКЗАЛЬНОЇ ПЛОЩІ БІЛЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ВОКЗАЛУ «ДАРНИЦЯ» З БУДІВНИЦТВОМ ДВОХ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу
	2021, 2022, 2023
	26 536,0
	0,0
	26 536,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м.
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	АВТОМОБІЛЬНИХ ТА ОДНОГО ТРАМВАЙНОГО ТУНЕЛІВ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ
	Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальна корпорація "Київавтодор"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік".
	

	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКОЇ ВІД СТ. МЕТРО «ЧЕРВОНИЙ ХУТІР» ДО БОРИСПОЛЬСЬКОГО ШОСЕ З ВЛАШТУВАННЯМ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ’ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКОЇ З БОРИСПІЛЬСЬКИМ ШОСЕ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальна корпорація "Київавтодор"
	2020, 2021, 2022, 2023
	15 000,0
	0,0
	15 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік".
	

	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКОЇ-ВУЛ. Т. ДРАЙЗЕРА З ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальна корпорація "Київавтодор"
	2020, 2021, 2022, 2023
	45 027,8
	0,0
	45 027,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік".
	

	РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАНСПОРТНОЇ
	Департамент транспортної
	2020, 2021,
	336 162,6
	0,0
	336 162,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні призначення на
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНI ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ З ВУЛ.ПОЛЯРНОЮ У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНI
	інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальна корпорація "Київавтодор"
	2022, 2023, 2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік".
	

	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ.ТРУХАНІВСЬКОЇ У ДНІПРОВСЬКОМУ ТА ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальна корпорація "Київавтодор"
	2019, 2020
	40 000,0
	40 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні асигнування на 2021 рік не передбачені, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 23/23 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки»
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	2 670 685,3
	119 276,0
	2 551 409,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завдання:  БУДІВНИЦТВО ВУЛИЧНО-ШЛЯХОВОЇ МЕРЕЖІ МІСТА ТА ШТУЧНИХ СПОРУД 
	

	БУДIВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНI БУЛЬВ. ПЕРОВА-ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО З
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу
	2019, 2020, 2021
	112 097,0
	0,0
	112 097,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м.
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТIНА (КЕРЧЕНСЬКА ПЛОЩА)
	Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальна корпорація "Київавтодор"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік".
	

	БУДIВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПРИМИКАННI ВУЛ. СТАРОНАВОДНИЦЬКОЇ ТА ВУЛ. ЛАВРСЬКОЇ ДО БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДIВ (ПЛОЩА ГЕРОЇВ ВЕЛИКОЇ ВIТЧИЗНЯНОЇ ВIЙНИ)
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальна корпорація "Київавтодор"
	2019, 2020, 2021, 2022
	100 000,0
	0,0
	100 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік".
	

	БУДIВНИЦТВО АВТОМОБIЛЬНОЇ ДОРОГИ НА ДIЛЯНЦI МIЖ ВУЛ. О.ДОВБУША ТА БРОВАРСЬКИМ ПРОСПЕКТОМ У ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальна корпорація "Київавтодор"
	2019, 2020, 2021, 2022, 2023
	52 575,8
	0,0
	52 575,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	ПЕСР м. Києва на 2021 рік затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 23/23 передбачені бюджетні асигнування з міського бюджету в сумі 7 056,6 тис грн. Роботи виконуються відповідно графіку.
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	БУДІВНИЦТВО НАДЗЕМНОГО ПІШОХІДНОГО ПЕРЕХОДУ НА ПЕРЕТИНІ БУЛЬВАРУ ДРУЖБИ НАРОДІВ З ВУЛ. СТРУТИНСЬКОГО
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальна корпорація "Київавтодор"
	2020, 2021, 2022
	18 968,2
	0,0
	18 968,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік".
	

	БУДIВНИЦТВО АВТОДОРОГИ НА ВУЛ. ПРОЄКТНIЙ,1 У ПРОМИСЛОВIЙ ЗОНI МIКРОРАЙОНУ БОРТНИЧI ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальна корпорація "Київавтодор"
	2019, 2020, 2021
	100 000,0
	0,0
	100 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні асигнування на 2021 рік не передбачені, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 23/23 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки». Захід потребує виключення з МЦП, оскільки вулиця Проектна, 1 є тільким у Святошинському районі і пролягає від Кільцевої
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	дороги до кінця міської забудови, а у Дарницькому районі така вулиця на загальнодоступних картах відсутня. 
	

	БУДІВНИЦТВО НАДЗЕМНОГО ПІШОХІДНОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО В РАЙОНІ БУДИНКУ № 138
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальна корпорація "Київавтодор"
	2020, 2021
	43 659,0
	0,0
	43 659,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік".
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	427 300,0
	0,0
	427 300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завдання:  БУДІВНИЦТВО  ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ ВЕЛОСИПЕДНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
	

	БУДIВНИЦТВО ВЕЛОСИПЕДНОЇ ДОРIЖКИ ПО НАБЕРЕЖНОМУ ШОСЕ ВIД ПОШТОВОЇ ПЛОЩI ДО МОСТУ IМЕНI Є.О. ПАТОНА
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
	2019, 2020, 2021, 2022
	5 000,0
	0,0
	5 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	державної адміністрації),
Комунальна корпорація "Київавтодор"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	№ 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік".
	

	БУДIВНИЦТВО ВЕЛОСИПЕДНОЇ ДОРIЖКИ ПО ВЕЛОМАРШРУТУ «ВОСКРЕСЕНКА - МОСКОВСЬКИЙ МIСТ-ЦЕНТР» В М. КИЄВI
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальна корпорація "Київавтодор"
	2019, 2020
	8 038,8
	0,0
	8 038,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні асигнування на 2021 рік не передбачені, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 23/23 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки»
	

	БУДIВНИЦТВО ВЕЛОСИПЕДНОЇ ДОРIЖКИ ПО ВЕЛОМАРШРУТУ «КУРЕНIВКА - ЦЕНТР» В М. КИЄВI
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальна корпорація "Київавтодор"
	2019, 2020, 2021
	36 067,5
	0,0
	36 067,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік".
	

	БУДIВНИЦТВО ВЕЛОСИПЕДНОЇ ДОРIЖКИ ПО ВЕЛОМАРШРУТУ «ЛIСОВИЙ МАСИВ - ЦЕНТР» В М. КИЄВI
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу
	2019, 2020, 2021
	40 901,3
	0,0
	40 901,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м.
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальна корпорація "Київавтодор"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік".
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	90 007,6
	0,0
	90 007,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завдання:  ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОГО ОБМЕЖЕННЯ ПАРКУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ НА ТРОТУАРАХ ТА В ПІШОХІДНИХ ЗОНАХ
	

	ПРИДБАННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ БОЛЛАРДІВ (АВТОМАТИЧНИХ, ГІДРАВЛІЧНИХ БЛОКІРАТОРІВ)
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальна корпорація "Київавтодор"
	2020, 2021, 2022, 2023
	17 010,0
	0,0
	17 010,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Захід потребує виключення з МЦП, оскільки встановлення боллардів здійснюється в рамках виконання робіт з будівництва, реконструкції та капітального ремонту ділянок вулично-дорожньої мережі, з обов’язковим включенням до складу розробки ПКД пооб'єктно.
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	17 010,0
	0,0
	17 010,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завдання:  ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА
	

	ПРИДБАННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальна корпорація "Київавтодор"
	2020, 2021, 2022, 2023
	200 000,0
	0,0
	200 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік".
	

	КАПІТАЛЬНІ РЕМОНТИ 
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальна корпорація "Київавтодор"
	2019, 2020, 2021, 2022, 2023
	1 283 786,9
	1 080 431,5
	203 355,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	ПЕСР м. Києва на 2021 рік затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 23/23 передбачені бюджетні асигнування з міського бюджету в сумі 1 225 523,4 тис грн. Роботи у звітному періоді не виконувались у зв’язку з відсутністю
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	розпорядження про затвердження адресного переліку об’єктів для виконання робіт з капітального ремонту на 2021 рік.
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	1 483 786,9
	1 080 431,5
	403 355,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завдання:  ПОКРАЩЕННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ІСНУЮЧОГО АВІАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА
	

	БУДІВНИЦТВО 2-Х АНГАРІВ
	Комунальне підприємство Міжнародний аеропорт "Київ" (ЖУЛЯНИ)
	2021
	45 000,0
	0,0
	0,0
	45 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік". Захід заплановано за власні кошти підприємства. Відсутність вільних коштів.
	

	РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ
	Комунальне підприємство Міжнародний
	2020, 2021
	8 000,0
	0,0
	0,0
	8 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні призначення на 2021 рік не
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	ТА СИСТЕМИ ПЕРИМЕТРОВОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ
	аеропорт "Київ" (ЖУЛЯНИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік". Захід заплановано за власні кошти підприємства. Відсутність вільних коштів.
	

	ОНОВЛЕННЯ ПАРКУ СПЕЦАВТОТРАНСПОРТУ
	Комунальне підприємство Міжнародний аеропорт "Київ" (ЖУЛЯНИ)
	2019, 2020, 2021, 2022, 2023
	54 300,0
	0,0
	0,0
	54 300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік". Захід заплановано за власні кошти підприємства. Відсутність вільних коштів.
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	107 300,0
	0,0
	0,0
	107 300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завдання:  ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ «РОЗУМНОЇ ПАРКОВКИ» (ПЕРЕХІД НА БЕЗГОТІВКОВИЙ РОЗРАХУНОК, СТВОРЕННЯ ОНЛАЙН-МАПИ ВІЛЬНИХ
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	ПАРКОМІСЦЬ)
	

	ПРИДБАННЯ ПАРКОМАТІВ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київтранспарксервіс"
	2020, 2021
	30 000,0
	0,0
	30 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Джерелом фінансування впровадження автоматизованої системи контролю оплати вартості послуг паркування, до складу якої входять в тому числі паркомати, передбачено кошти бюджету міста Києва, а саме за рахунок 60% плати за паркування. За І квартал 2021 року підприємством сплачено до цільового фонду 3 513,6 тис грн., що є недостатнім для здійснення оплати за виконані роботи в повному обсязі.  


	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	30 000,0
	0,0
	30 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завдання:  БУДІВНИЦТВО ВУЛИЧНО-ШЛЯХОВОЇ МЕРЕЖІ МІСТА ТА ШТУЧНИХ СПОРУД 
	

	БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛИЦІ БОГАТИРСЬКОЇ ДО ОБОЛОНСЬКОГО ПРОСПЕКТУ В М. КИЄВІ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва"
	2019, 2020, 2021, 2022
	150 000,0
	0,0
	150 000,0
	0,0
	16,1
	16,1
	0,0
	0,0
	Виконано частково
	ПЕСР м. Києва на 2021 рік затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 23/23 передбачені бюджетні асигнування з міського бюджету в сумі 33 164,8 тис грн. Фактично профінансовано та виконано робіт згідно запланованих бюджетних асигнування протягом I кв. 2021 р на суму 16,1 тис грн.
	

	БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ ОКРУЖНОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ПРОСП. МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО ДО ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ З БУДІВНИЦТВОМ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ В РІЗНИХ РІВНЯХ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
	2020, 2019, 2021, 2022
	200 000,0
	0,0
	200 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	ПЕСР м. Києва на 2021 рік затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 23/23 передбачені бюджетні асигнування з міського
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	адміністрації),
Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджету в сумі 300 000,0 тис грн. Відсутнє фінансування. Відповідно до запланованих бюджетних асигнування виконання заходу заплановано з ІІ-IV кв. 2021 року.Тривають судові розгляди.
 
	

	БУДIВНИЦТВО ПIД'ЇЗНОЇ АВТОМОБIЛЬНОЇ ДОРОГИ ВIД ПРОСП. ВАЛЕРIЯ ЛОБАНОВСЬКОГО (ЧЕРВОНОЗОРЯНОГО ПРОСПЕКТУ) (ПОБЛИЗУ ПРИМИКАННЯ ВУЛ.ВОЛОДИМИРА БРОЖКА (ВУЛ.КIРОВОГРАДСЬКОЇ)) ДО МIЖНАРОДНОГО АЕРОПОРТУ «КИЇВ» (ЖУЛЯНИ) У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНI М.КИЄВА
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва"
	2019, 2020, 2021
	100 000,0
	0,0
	100 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні асигнування на 2021 рік не передбачені, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 23/23 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки».
	

	БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу
	2019, 2020, 2021
	2 866 330,1
	0,0
	2 866 330,1
	0,0
	372 215,1
	216 889,3
	155 325,8
	0,0
	Виконано частково
	ПЕСР м. Києва на 2021 рік затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	№ 23/23 передбачені бюджетні асигнування з міського бюджету в сумі 716 672,0 тис грн. Роботи виконуються за графіком.
	

	БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. М.РАСКОВОЇ ТА БУЛЬВ. ВЕРХОВНОЇ РАДИ ІЗ ЗАЛІЗНИЧНИМИ КОЛІЯМИ НА ДІЛЯНЦІ СТАНЦІЯ «КИЇВ-РУСАНІВКА» - СТАНЦІЯ «КИЇВ-ДНІПРОВСЬКИЙ»
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва"
	2019, 2020, 2021, 2022, 2023
	50 000,0
	0,0
	50 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні асигнування на 2021 рік не передбачені, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 23/23 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки».
	

	БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПРИМИКАННІ ПРОСП.НАУКИ ДО СТОЛИЧНОГО ШОСЕ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської
	2020, 2021, 2022, 2023
	100 000,0
	0,0
	100 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні асигнування на 2021 рік не передбачені, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 23/23 «Про
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки».
	

	БУДIВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦIЯ ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖI У ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI М.КИЄВА
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва"
	2019, 2020, 2021, 2022, 2023
	1 000,0
	0,0
	1 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні асигнування на 2021 рік не передбачені, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 23/23 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки».
	

	БУДІВНИЦТВО ДОРОГИ НА ВУЛ. ІЖЕВСЬКІЙ В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА 
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
	2019, 2020, 2021, 2022
	24 000,0
	0,0
	24 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні асигнування на 2021 рік не передбачені, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 23/23 «Про Програму економічного і соціального
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	розвитку м. Києва на 2021-2023 роки».
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	3 491 330,1
	0,0
	3 491 330,1
	0,0
	372 231,2
	216 905,4
	155 325,8
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завдання:  РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛИЧНО-ШЛЯХОВОЇ МЕРЕЖІ МІСТА ТА ШТУЧНИХ СПОРУД 
	

	ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА КИЇВСЬКОМУ ПІВКІЛЬЦІ НА ДІЛЯНЦІ КМ 12+240-КМ 14+360 (ЖУЛЯНСЬКИЙ ШЛЯХОПРОВІД)
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва"
	2020, 2021, 2022, 2023
	50 000,0
	0,0
	50 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні асигнування на 2021 рік не передбачені, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 23/23 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки».
	

	ПРОДОВЖЕННЯ ВУЛ. СУЗДАЛЬСЬКОЇ ДО ПОВІТРОФЛОТСЬКОГО ПРОСПЕКТУ З БУДІВНИЦТВОМ ШЛЯХОПРОВОДУ ЧЕРЕЗ ЗАЛІЗНИЧНІ КОЛІЇ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради
	2019, 2020, 2021, 2022, 2023
	15 000,0
	0,0
	15 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні асигнування на 2021 рік не передбачені, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	(Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	№ 23/23 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки».
	

	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ.СТЕЦЕНКА ВІД ПРОСПЕКТУ ПАЛЛАДІНА ДО ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОЇ ПЛОЩІ ВКЛЮЧНО З ЛІКВІДАЦІЄЮ КІЛЬЦЕВОГО РУХУ ТРАНСПОРТУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ.СТЕЦЕНКА З ВУЛ.ТУПОЛЄВА ТА ВУЛ.СТЕЦЕНКА З ВУЛ.ЩЕРБАКОВА
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва"
	2019, 2020, 2021, 2022, 2023
	100 000,0
	0,0
	100 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	ПЕСР м. Києва на 2021 рік затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 23/23 передбачені бюджетні асигнування з міського бюджету в сумі 51 750,0 тис грн. Проєктна документація, стадія "Проєкт", знаходилась на експертизі, зауваження зняті. Фінансування відсутнє.  Відповідно до запланованих бюджетних асигнування виконання заходу
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	заплановано з II-IV кв. 2021 р.
	

	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОСП.ГАГАРІНА З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ БІЛЯ СТАНЦІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ «ЧЕРНІГІВСЬКА» З ДЕМОНТАЖЕМ ТРАМВАЙНОЇ КОЛІЇ ПО ПРОСП.ГАГАРІНА
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва"
	2019, 2020, 2021, 2022, 2023
	7 000,0
	0,0
	7 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні асигнування на 2021 рік не передбачені, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 23/23 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки».
	

	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ОРАНЖЕРЕЙНОЇ ВІД ВУЛ.ДЕГТЯРІВСЬКОЇ ДО ВУЛ.ДОРОГОЖИЦЬКОЇ З ДОБУДОВОЮ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ МІЖ ВУЛ.ОРАНЖЕРЕЙНОЮ ТА ВУЛ.ОЛЕНИ ТЕЛІГИ В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва"
	2019, 2020, 2021, 2022, 2023
	1 900,8
	0,0
	1 900,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні асигнування на 2021 рік не передбачені, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 23/23 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки».
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ВЕРХНІЙ ВАЛ ТА ВУЛ. НИЖНІЙ ВАЛ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. ГЛИБОЧИЦЬКОЇ ДО ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКОЇ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІм
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва"
	2020, 2021, 2022, 2023
	5 000,0
	0,0
	5 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	ПЕСР м. Києва на 2021 рік затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 23/23 передбачені бюджетні асигнування з міського бюджету в сумі 10 100,0 тис грн. Виконуються проєктні роботи, стадія ТЕО. Фінансування відсутнє. Відповідно до запланованих бюджетних асигнування виконання заходу заплановано з IV кв. 2021 р. 
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	178 900,8
	0,0
	178 900,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завдання:  ПОКРАЩЕННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ІСНУЮЧОГО ГОСПОДАРСТВА
	

	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДЗЕМНИХ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ
	Департамент міського благоустрою виконавчого органу
	2019, 2020, 2021, 2022
	84 636,6
	0,0
	84 636,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м.
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київблагоустрій" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік". Згідно передбачених бюджетних асигнувань на 2020 рік затвердженим рішенням КМР від 12 грудня 2019 року № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" (зі змінами), розпорядженням КМДА від 18.03.20 № 449 у 2020 році роботи виконано в повному обсязі на суму 9 906,4 тис грн.(проведеноно капітальний ремонт трьох підземних пішохідних переходах за адресами: 1.Печерський район, Бульвар
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Дружби народів – вул. Чешська; 2.Печерський район, Бульвар Дружби народів – пров. Філатова; 3.
Солом’янський район, вул. Ушинського). Відповідно до наказів від 17.02.2021 № 129, від 13.04.2021 № 241 Департаменту комунальної власності м. Києва змінено балансову належність всіх підземних пішохідних переходів, що перебували на балансовому обліку КП «Київблагоустрій», окрім одного та закріплено за КП ШЕУ Печерського району м. Києва. Станом на сьогодні, непереданим залишається
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	один підземний пішохідний перехід за адресою: Солом’янський район, вул. Ушинського, передачу якого на баланс КП ШЕУ Солом’янського району м. Києва буде здійснено у робочому порядку.
	

	ПРИДБАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ТЕХНІКИ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ УТРИМАННЯ ПІДЗЕМНИХ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ
	Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київблагоустрій" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
	2019, 2020, 2021, 2022
	10 000,0
	0,0
	10 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік".
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	94 636,6
	0,0
	94 636,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завдання:  ОПТИМІЗАЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ
	

	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. КІОТО З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ДОДАТКОВИХ В'ЇЗДІВ ТА ВИЇЗДІВ З ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКОЇ
	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
	2019, 2020
	4 350,0
	0,0
	4 350,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні асигнування на 2021 рік не передбачені, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 23/23 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки».
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	4 350,0
	0,0
	4 350,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завдання:  РОЗРОБКА ДИНАМІЧНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ МОДЕЛІ МІСТА КИЄВА
	

	ПРИДБАННЯ НЕОБХІДНОГО УСТАТКУВАННЯ ТА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ РОЗРОБКИ ТА РОБОТИ ДИНАМІЧНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ МОДЕЛІ МІСТА КИЇВ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
	2020, 2021, 2022, 2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Виконано частково
	Ведуться роботи щодо отримання доступу до транспортної моделі міста Києва.
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	адміністрації)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завдання:  ПІДВИЩЕННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВЕЛОСИПЕДІВ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ СЕРВІСУ КОРОТКОСТРОКОВОЇ ОРЕНДИ ВЕЛОСИПЕДІВ (BIKESHARING)
	

	СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ МІСЬКОГО ВЕЛОПРОКАТУ НА 300 СТАНЦІЙ ТА 3000 ВЕЛОСИПЕДІВ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київське інвестиційне агентство"
	2020, 2021, 2022, 2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Виконано частково
	Протягом звітного періоду 2021 року нараховується 285 станцій громадського велопрокату та рухомий склад орендних велосипедів до 1250 од. Система велопрокату постійно оптимізується, що впливає на кількість станцій і рухомий склад орендних велосипедів.

	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	Завдання:  СТРИМУВАННЯ ПРИРОСТУ РІВНЯ АВТОМОБІЛІЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПІДВИЩЕННЯ КОМФОРТУ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ, А ТАКОЖ ВИКОРИСТАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ВЕЛОТРАНСПОРТУ ДЛЯ ЩОДЕННИХ ТРУДОВИХ ПОЇЗДОК
	

	ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОМОЦІЙНІ КАМПАНІЇ ЗАОХОЧЕННЯ КОРИСТУВАННЯ ГРОМАДСЬКИМ ТРАНСПОРТОМ ТА ВЕЛОТРАНСПОРТОМ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київпастранс",
Комунальна корпорація "Київавтодор",
Комунальне підприємство "Київський метрополітен"
	2020, 2021, 2022, 2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Виконано частково
	У зв’язку із поширенням гострої распіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, та на виконання Постанови КМУ від 09 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», зокрема, п. 10, у якому забороняється здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	автомобільним транспортом, зокрема перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі, в електричному (трамвай, тролейбус), залізничному транспорті, у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні, в кількості більшій, ніж кількість місць для сидіння, що передбачена технічною характеристикою транспортного засобу і визначена в реєстраційних документах на такий транспортний засіб,
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	інформаційно-промоційна кампанія щодо користування громадським транспортом проводилась у напрямку роз’яснення правил користування громадським тарнспортом в умовах карантину та була спрямована на те, щоб зменшити користування громадським транспортом через ризик інфікування коронавірусом. Інформаційно-комунікаційна кампанія із заохочення користування велотранспортом розпочалася із початком сприятливих погодних умов та дорожньо-будівельного сезону. Зокрема, були
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	анонсовані заплановані роботи з розвитку велосипедної інфраструктури, які мають на меті розширити мережу та продовжити поєднання фрагментарних велосипедних смуг та доріжок у повноцінні маршрути та встановлення велосипедних світлофорів на ряді перехресть.
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завдання:  ПІДВИЩЕННЯ СЕРЕДНЬОЇ НАПОВНЮВАНОСТІ ПРИВАТНОГО АВТОТРАНСПОРТУ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАСАД КОЛЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ АВТОМОБІЛЯ (СARPOOLING)
	

	ІНІЦІЮВАННЯ ЗМІН ДО ПДР УКРАЇНИ В ЧАСТИНІ ДОПУСКУ НА СМУГУ ГТ АВТОМОБІЛІВ, ЗАПОВНЕНИХ ДО СВОЄЇ МАКСИМАЛЬНОЇ ПАСПОРТНОЇ МІСТКОСТІ.
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
	2020, 2021, 2022, 2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Відсутні повноваження у ДТІ.
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	адміністрації)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завдання:  ПІДВИЩЕННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ НАЯВНОГО ПАРКУ АТОМОБІЛІВ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ СЕРВІСУ СПІЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ АВТОМОБІЛЕМ (CARSHARING)
	

	РОЗРОБКА КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ КОЛЕКТИВНОГО ТА СПІЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ
CARPOOLING ТА CARSHARING В М. КИЄВІ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
	2020, 2021, 2022, 2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Роботи по даному заходу у звітному періоді не проводились у зв'язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завдання:  ВПРОВАДЖЕННЯ ДІЄВОГО МЕХАНІЗМУ ДЕСТИМУЛЯЦІЇ НЕТРУДОВИХ ТРАНСПОРТНИХ ПОЇЗДОК У ГОДИНИ ПІК
	

	КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ В МІСТІ КИЄВІ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
	2020, 2021, 2022, 2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Виконано частково
	Постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2020 № 1019 затверджено "Зміни що вносяться до Порядку
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	адміністрації),
Комунальне підприємство "Київпастранс",
Комунальне підприємство "Київтранспарксервіс"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	формування тарифів на послуги з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів". Дотримуючись вимог зазначеної постанови, КП "Київтранспарксервіс" розроблено нові тарифи на послуги з утримання майданчиків для паркування транспортних засобів на відведених паркувальних майданчиках та надано на розгляд і погодження до Департаменту економіки та інвестицій. 












 
 
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	Завдання:  ДЕСТИМУЛЯЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО АВТОТРАНСПОРТУ ДЛЯ ЩОДЕННИХ ТРУДОВИХ ПОЇЗДОК ШЛЯХОМ КВОТУВАННЯ КІЛЬКОСТІ ПАРКОМІСЦЬ В АДМІНІСТРАТИВНО-ДІЛОВОМУ ЯДРІ ТА ІСТОРИЧНИХ АРЕАЛАХ МІСТА
	

	КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ В МІСТІ КИЄВІ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київпастранс",
Комунальне підприємство "Київтранспарксервіс"
	2020, 2021, 2022, 2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Виконано частково
	Постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2020 № 1019 затверджено "Зміни що вносяться до Порядку формування тарифів на послуги з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів". Дотримуючись вимог зазначеної постанови, КП "Київтранспарксервіс" розроблено нові тарифи на послуги з утримання майданчиків для паркування транспортних засобів на відведених паркувальних майданчиках та надано на
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	розгляд і погодження до Департаменту економіки та інвестицій. 
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завдання:  РОЗВАНТАЖЕННЯ МІСТА В ГОДИНИ ПІК ВІД КОМЕРЦІЙНОЇ ЛОГІСТИКИ ДЛЯ ТОРГОВИХ МЕРЕЖ ТА ІНШОЇ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ШЛЯХОМ РЕГУЛЮВАННЯ ГОДИН ДОСТАВКИ ТОВАРІВ
	

	РІШЕННЯ КИЇВРАДИ ПРО ЗАБОРОНУ КОМЕРЦІЙНОЇ ЛОГІСТИКИ ДЛЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА ІНШОЇ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ В ГОДИНИ ПІК
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
	2020, 2021, 2022, 2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Відповідно до статті 6 Господарського кодексу України, загальними принципами господарювання в Україні є заборона незаконного втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у господарські відносини. Відповідно до статті 18 Господарського кодексу України,
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	органам державної влади та органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам забороняється приймати акти та вчиняти дії, які запроваджують обмеження на ринку, не передбачене законодавством. Законом можуть бути встановлені винятки з цього правила з метою забезпечення національної безпеки, оборони чи інших загальносуспільних інтересів.Рішенням Київради від 22.05.2013 № 340/9397 «Про деякі заходи щодо впорядкування руху вантажних автомобілів у
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м.Києві» обмежено в’їзд вантажних автомобілів з дозволеною максимальною масою понад 4,5 тонни в межі м. Києва з 07.00 до 20.00. Контроль за виконанням рішення покладено на постійну комісію Київської міської ради з питань транспорту та зв’язку. 
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завдання:  ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ПРИВАТНОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ ТА РОЗВИТОК НЕОБХІДНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
	

	РІШЕННЯ КИЇВРАДИ ПРО ЗМЕНШЕННЯ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ЗАРЯДКУ ЧИ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
	2020, 2021, 2022, 2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Відсутні повноваження у ДТІ.
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завдання:  ВПРОВАДЖЕННЯ ДІЄВОГО МЕХАНІЗМУ КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ НОРМ ШУМОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ
	

	КОМПЛЕКС ЗАХОДІВ, ЯКІ ПРИ ПРОЄКТУВАННІ ТА БУДІВНИЦТВІ МАЮТЬ ПЕРЕДБАЧАТИ ВИКОНАВЦІ РОБІТ (В Т.Ч. ЗНИЖЕННЯ ШВИДКОСТІ)
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальна корпорація "Київавтодор"
	2020, 2021, 2022, 2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Виконано частково
	Комплекс заходів передбачається при проєктуванні.
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завдання:  ВПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ НЕЗАЛЕЖНОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ РОБІТ ПІД ЧАС БУДІВНИЦТВА, РЕМОНТУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
	

	АДМІНСТРАТИВНІ ДІЇ, А ТАКОЖ СПІВПРАВЦЯ З НЕЗАЛЕЖНИМИ МІЖНАРОДНИМИ ТА НАЦІОНАЛЬНИМИ КОМПАНІЯМИ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ АУДИТ ЯКОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ОБ'ЄКТІВ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
	2020, 2021, 2022, 2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Протягом звітного періоду співпраця з незалежними міжнародними та національними компаніями, що здійснюють аудит якості
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	Комунальне підприємство "Київпастранс",
Комунальна корпорація "Київавтодор",
Комунальне підприємство "Київський метрополітен",
Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва",
Комунальне підприємство Міжнародний аеропорт "Київ" (ЖУЛЯНИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	будівельних робіт обєктів транспортної інфраструктури не проводилась.
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завдання:  ВПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ НЕЗАЛЕЖНОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ РОБІТ ПІД ЧАС БУДІВНИЦТВА, РЕМОНТУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
	

	АДМІНІСТРАТИВНІ ДІЇ: ПРИ ФОРМУВАННІ ТЕХНІЧНИХ ЗАВДАНЬ ТА ПРИ ПРОЄКТУВАННІ РЕКОНСТРУКЦІЙ ВУЛИЦЬ ТА ДОРІГ ПЕРЕДБАЧАТИ МОЖЛИВІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ВЕЛОДОРІЖОК, АБО
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
	2019, 2020, 2021, 2022, 2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Виконано частково
	При підготовці технічного завдання на проектування в обов’язковому порядку передбачається нанесення необхідної
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	ВЕЛОСМУГ ТА ВЕЛОПАРКОВОК
	державної адміністрації),
Комунальна корпорація "Київавтодор"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	розмітки для велосмуг та / або облаштування відокремлених велодоріжок.
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завдання:  РОЗШИРЕННЯ ІНТЕГРАЦІЇ ІНФРАСТРУКТУРИ КИЇВСЬКОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО ВУЗЛА У ТРАНСПОРТНУ СИСТЕМУ МІСТА (ОПТИМІЗАЦІЯ ТА РОЗВИТОК МАРШРУТНОЇ МЕРЕЖІ, ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПОСЛУГ, ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗКЛАДУ РУХУ)
	

	РІШЕННЯ КИЇВРАДИ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ СВІТОВОГО БАНКУ ЩОДО РОЗВИТКУ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київпастранс"
	2019, 2020, 2021, 2022, 2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Виконано частково
	Рішення КМР від 11.04.2019 р. № 526/7182 "Про затвердження угод, укладених Київським міським головою від імені Київської міської ради з метою реалізації проекту "Міський громадський транспорт України". Триває плідна співпраця з представниками Світового банку щодо залучення коштів для
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	реалізації проекту.
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завдання:  СТВОРЕННЯ ПОСТІЙНО ДІЮЧОГО ДОРАДЧОГО ОРГАНУ З ПИТАНЬ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПРИ ДЕПАРТАМЕНТІ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ КМДА
	

	АДМІНІСТРАТИВНІ ДІЇ: НА БАЗІ СТВОРЕНОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИ СТВОРИТИ ДОРАДЧИЙ ОРГАН З ЗАЗНАЧЕННЯМ ЙОГО ФУНКЦІЙ В ПОЛОЖЕННІ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
	2020, 2021, 2022, 2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	У 2021 році бюджетні призначення не передбачено.
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завдання:  ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДИ МІСТА У ПРОЦЕС РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ СТАЛОЇ МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ
	

	АДМІНІСТРАТИВНІ ДІЇ: НА БАЗІ СТВОРЕНОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИ СТВОРИТИ ДОРАДЧИЙ ОРГАН З ЗАЗНАЧЕННЯМ ЙОГО ФУНКЦІЙ В ПОЛОЖЕННІ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
	2020, 2021, 2022, 2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	У 2021 році бюджетні призначення не передбачено.
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завдання:  РЕОРГАНІЗАЦІЯ, ПІДВИЩЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ПРОЗОРОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ГАЛУЗЕВИХ ПІДПРИЄМСТВ
	

	АДМІНІСТРАТИВНІ ЗАХОДИ: ПАРТНЕРСТВО З МІЖНАРОДНИМИ ТА НАЦІОНАЛЬНИМИ КОМПАНІЯМИ, ЩО НАДАЮТЬ КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПОСЛУГИ (В Т.Ч. З АУДИТУ)
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
	2019, 2020, 2021, 2022, 2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Протягом звітного періоду 2021 року Департаментом транспортної інфраструктури спільно з підпорядкованими комунальними підприємствами постійно проводиться робота з міжнародними аудиторськими фірмами (HLBUkraine, Ernst&Young, Deloitte та інші) щодо проведення аудиту фінансової звітності та надання консультаційних послуг (ЗУ "Про бухгалтерський облік та
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	фінасову звітність в Укаїні" від 16.07.1999 № 996-ХІV Р.VI, cт.12, п.3 (у редакції Закону України від 05.10.2017 № 2164-VII, ст.14, п.3)).
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завдання:  СТВОРЕННЯ РАДИ З ПИТАНЬ ІНТЕГРАЦІЇ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ МІСТА ТА ПРИМІСЬКОЇ  ЗОНИ З МЕТОЮ УЗГОДЖЕННЯ ПРИМІСЬКИХ МАРШРУТІВ, МІЖ ПРОФІЛЬНИМИ ОРГАНАМИ КМДА ТА КОДА
	

	АДМІНІСТРАТИВНІ ЗАХОДИ : СТВОРЕННЯ РАДИ З ПИТАНЬ ІНТЕГРАЦІЇ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ (МАРШРУТІВ) МІСТА КИЄВА ТА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
	2020, 2021, 2022, 2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Виконання заходу заплановано на 2023 рік.
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завдання:  ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ МОНІТОРИНГУ, АНАЛІЗУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ МІСТА НА ОСНОВІ СТАТИЧНОЇ ТА ДИНАМІЧНОЇ ТРАНСПОРТНИХ МОДЕЛЕЙ (ЗБІР СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ, ОНОВЛЕННЯ ГЕОІНФРАСТРУКТУР-НИХ ДАНИХ)
	

	ПРОВЕДЕННЯ ЩОРІЧНОГО
	Департамент транспортної
	2020, 2021,
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	У зв'язку з встановленими
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	ОПИТУВАННЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ ЩОДО ВИДІВ ВИКОРИСТАННЯ ТРАНСПОРТУ ТА МОБІЛЬНОСТІ У КИЄВІ ТА МІСТАХ-СУПУТНИКАХ
	інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
	2022, 2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	обмеженнями на території України коронавірусу COVID-19"  протягом 2021 року опитування не проводились.
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завдання:  ІНТЕГРАЦІЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ТА УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРНИ-МИ ОБ'ЄКТАМИ МІСТА З МІСТОБУДІВНИМ КАДАСТРОМ
	

	ПРОТОКОЛЬНЕ ДОРУЧЕННЯ ПРОФІЛЬНИХ ЗАСТУПНИКІВ ГОЛОВИ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЩОДО НАДАННЯ НЕОБХІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ІНТЕГРАЦІЇ СИСТЕМ ОБЛІКУ ТА УПРАВДІННЯ ІНФРАСТРУКТУРНИМИ ОБ'ЄКТАМИ МІСТА З МІСТОБУДІВНИМ КАДАСТРОМ ДЕПАРТАМЕНТУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ СПІЛЬНО З ДЕПАРТАМЕНТОМ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
	2020, 2021, 2022, 2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Виконання заходу заплановано на 2023 рік.
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завдання:  ВПРОВАДЖЕННЯ ОБОВ'ЯЗКОВОЇ ПРОЦЕДУРИ УЗГОДЖЕННЯ ПЛАНІВ З РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ МІСТА, ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТУ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИ СКЛАДАННІ ГАЛУЗЕВИХ ПРОГРАМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НА ПІДСТАВІ АНАЛІЗУ, ПРОВЕДЕНОГО З ВИКОРИСТАННЯМ АКТУАЛЬНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ МОДЕЛІ МІСТА
	

	АДМІНІСТРАТИВНІ ДІЇ - РІШЕННЯ КМР АБО РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ОБ'ЄКТІВ НА ТРАНСПОРТНІЙ МОДЕЛІ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
	2020, 2021, 2022, 2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Моделювання на транспортній моделі м. Києва здійснюється Департаментом архітектури.
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завдання:  ЗАВЕРШЕННЯ БУДІВНИЦТВА ДРУГОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО ВОКЗАЛУ
	

	СПРИЯННЯ НЕБХІДНИМ ПОГОДЖЕННЯМ ДЛЯ                          ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» У БУДІВНИЦТВІ ЦЬОГО ОБ'ЄКТА
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
	2020, 2021, 2022, 2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	У рамках чинного законодавства Департамент транспортної інфраструктури буде сприяти будівництву в межах компетенції.
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завдання:  ВПОРЯДКУВАННЯ РИНКУ ТАКСІ
	

	ІНІЦІЮВАННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО РОЗШИРЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ТАКСІ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
	2020, 2021, 2022, 2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Сфера регулювання ринку таксі відноситься до компетенції Міністерства інфраструктури України.
	

	РОЗРОБКА СТАНДАРТІВ ТА ВИМОГ ДО ОПЕРАТОРІВ, АВТОМОБІЛІВ, ВОДІЇВ ТАКСІ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ МЕХАНІЗМІВ КОНТРОЛЮ ЗА ЇХ ДОТРИМАННЯМ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
	2020, 2021, 2022, 2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Сфера регулювання ринку таксі відноситься до компетенції Міністерства інфраструктури України.
	

	ВПРОВАДЖЕННЯ ДІЄВОГО МЕХАНІЗМУ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ТІНЬОВОЇ ЧАСТИНИ РИНКУ ТАКСІ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
	2020, 2021, 2022, 2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Сфера регулювання ринку таксі відноситься до компетенції Міністерства інфраструктури України.
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	адміністрації)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завдання:  ОПТИМІЗАЦІЯ МАРШРУТНОЇ МЕРЕЖІ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ ШЛЯХОМ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЗВІТУ «ДОСЛІДЖЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МІСЬКОГО ТРАНСПОРТУ», ВИКОНАНОГО В РЕЗУЛЬТАТІ СПІЛЬНОЇ РОБОТИ ЕКСПЕРТІВ КМДА ТА СВІТОВОГО БАНКУ
	

	РІШЕННЯ КИЇВРАДИ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ СВІТОВОГО БАНКУ ЩОДО РОЗВИТКУ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київпастранс"
	2019, 2020, 2021, 2022, 2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Виконано частково
	Рішення КМР від 11.04.2019 р № 526/7182 "Про затвердження угод, укладених Київським міським головою від імені Київської міської ради з метою реалізації проекту "Міський громадський транспорт України".
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завдання:  ВПРОВАДЖЕННЯ В СИСТЕМІ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ НІЧНИХ МАРШРУТІВ ТА МАРШРУТІВ ВИХІДНОГО ДНЯ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ВІДПОВІДНОГО ПОПИТУ
	

	СТВОРЕННЯ НОВИХ ТА КОРИГУВАННЯ ІСНУЮЧИХ НІЧНИХ
	Департамент транспортної інфраструктури
	2019, 2020, 2021,
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Протягом звітного періоду 2021
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	МАРШРУТІВ ТА МАРШРУТІВ ВИХІДНОГО ДНЯ  В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ПОПИТУ
	виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київпастранс"
	2022, 2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	року нові нічні маршрути не створювались.
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завдання:  ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ІСНУЮЧИХ ПАРКОМІСЦЬ ТА ВИЯВЛЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ СТВОРЕННЯ НОВИХ
	

	ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ІСНУЮЧИХ ПАРКОМІСЦЬ ТА ВИЯВЛЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ СТВОРЕННЯ НОВИХ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київтранспарксервіс"
	2019, 2020, 2021, 2022, 2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Виконано частково
	Впродовж І кварталу 2021 року проведено інвентаризацію спеціально-обладнаних та відведених паркувальних майданчиків. За результатами проведеної роботи підготовлено розпорядження виконавчого органу КРМ (КМДА) від 03.03.2021 № 445 "Про уповноваження Департаменту
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	транспортної інфраструктури виконавчого органу КМР (КМДА) приймати рішення про розміщення, обладнання та функціонування відведених майданчиків для паркування транспортних засобів  на вулицях і дорогах міста Києва" та перелік відведених паркувальних майданчиків, які були вилучені рішенням КМР від 24.12.2020 року № 22/22 «Про внесення змін до рішення КМР від 23 червня 2011 року № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві. Також підготовлено
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пропозиції щодо внесення змін до таблиці 1 додатку 5  до рішення Київської міської ради від 23.06.2011 № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві" по спеціально- обладнаних паркувальних майданчиках. Наразі інвентаризація паркувального простору триває.
 
 
 
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завдання:  РОЗРОБКА СИСТЕМИ МІСЬКОГО МОНІТОРИНГУ ОБІГУ ПАЛЬНОГО
	

	ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ ІЗ ПРОТИДІЇ НЕЛЕГАЛЬНОМУ ВИРОБНИЦТВУ І ТОРГІВЛІ ПАЛЬНИМ
	Київське комунальне виробниче підприємство "Міськпаливо"
	2020, 2021, 2022, 2023
	8 005,0
	0,0
	8 005,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва,
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік".
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	8 005,0
	0,0
	8 005,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ
	21 206 634,0
	1 199 707,5
	19 899 511,5
	107 415,0
	470 314,4
	216 905,4
	253 409,0
	0,0
	
	
	

	
	

	
	3. Аналіз виконання за видатками в цілому
	

	
	
	тис.грн
	
	

	
	
	
	
	

	Заплановані бюджетні асигнування 
на 2021 рік з урахуванням змін 
	Проведені видатки за звітний період
	Відхилення
	

	усього
	загальний фонд
	спеціальний фонд
	усього
	загальний фонд
	спеціальний фонд
	усього
	загальний фонд
	спеціальний фонд
	

	4 300 475,9
	0
	4 300 475,9
	470 314,4
	0
	470 314,4
	3 830 161,5
	0
	3 830 161,5
	


