	Інформація про виконання програми
за 2021, 1 півріччя
	

	
	

	
	1.  Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019 – 2023 роки

	

	
	(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)
	

	
	
	

	
	2. Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
	

	
	
	найменування відповідального виконавця програми

	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	Завдання:  БУДІВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНИХ ЛІНІЙ
	

	БУДІВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ.СТАРОНАВОДНИЦЬКIЙ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київпастранс"
	2021, 2022, 2023
	14 000,0
	0,0
	14 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021 р.)
	

	БУДIВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛIНIЇ ВIД Ж/М ТРОЄЩИНА ДО СЕВАСТОПОЛЬСЬКОЇ ПЛОЩI ТА РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛIНIЇ ВIД ПРОСП. Г. ВАТУТIНА ДО СТ. М. ДАРНИЦЯ З ОРГАНIЗАЦIЄЮ ВIДОКРЕМЛЕНОЇ ЛIНIЇ АВТОБУСНОГО ТА
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне
	2020, 2021, 2022, 2023
	115 000,0
	0,0
	115 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021р.)
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	ТРОЛЕЙБУСНОГО РУХУ
	підприємство "Київпастранс"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	БУДIВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛIНIЇ ВIД КП МА "КИЇВ" (ЖУЛЯНИ) ДО СТАНЦІЇ "ТЕРЕМКИ" КУРЕНІВСЬКО-ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНАХ МІСТА КИЄВА
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київпастранс"
	2021, 2022, 2023
	15 475,0
	0,0
	15 475,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (Розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021р.)
	

	БУДІВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКІЙ ВІД АМУРСЬКОЇ ПЛОЩІ ДО ГОЛОСІЇВСЬКОЇ ПЛОЩІ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київпастранс"
	2020, 2021, 2022, 2023
	10 955,7
	0,0
	10 955,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (Розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021р.)
	

	БУДIВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛIНIЇ ПО ВУЛ. СИМОНА ПЕТЛЮРИ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
	2020, 2021, 2022, 2023
	8 000,0
	0,0
	8 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (Розпорядження КМДА №
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київпастранс"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1350 від 14.06.2021р.)
	

	БУДІВНИЦТВО ШВИДКІСНОЇ АВТОБУСНО-ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛІНІЇ ВІД Ж/М ТРОЄЩИНА ДО СТ. МЕТРО «ДАРНИЦЯ ПО ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО, БУЛЬВАРУ ПЕРОВА, ПРОСП. ВИЗВОЛИТЕЛІВ, ВУЛ. МАЛИШКО
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київпастранс"
	2020, 2021, 2022, 2023
	15 000,0
	0,0
	15 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (Розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021р.)
	

	БУДІВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛІНІЇ ВІД ЛЕНІНГРАДСЬКОЇ ПЛОЩІ ПО ХАРКІВСЬКОМУ ШОСЕ, ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНІЙ (ВОКЗАЛ "ДАРНИЦЯ") ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО ДО ВУЛ. ВИШНЯКІВСЬКА
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київпастранс"
	2020, 2021, 2022, 2023
	7 000,0
	0,0
	7 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (Розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021р.)
	

	БУДIВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛIНIЇ ПО ВУЛ. ВЕЛИКІЙ ВАСИЛЬКІВСЬКІЙ, ПАВЛА СКОРОПАДСЬКОГО, БАСЕЙНІЙ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської
	2021, 2022, 2023
	4 800,0
	0,0
	4 800,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київпастранс"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	рік (Розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021р.)
	

	БУДIВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛIНIЇ ВІД ЛІСОВОГО ПРОСПЕКТУ ПО ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКІЙ, ПРОСПЕКТУ ГАГАРІНА ДО ЛЕНІНГРАДСЬКОЇ ПЛОЩІ 
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київпастранс"
	2021, 2022, 2023
	10 000,0
	0,0
	10 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (Розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021р.)
	

	БУДIВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛIНIЇ ПО ВУЛ. ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, ВОЛОДИМИРСЬКОМУ ПРОЇЗДУ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київпастранс"
	2021, 2022, 2023
	6 000,0
	0,0
	6 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (Розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021р.)
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	206 230,7
	0,0
	206 230,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завдання:  ПРІОРИТЕТНИЙ РОЗВИТОК СИСТЕМ ШВИДКІСНОГО РЕЙКОВОГО ТРАНСПОРТУ ШЛЯХОМ РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНИХ ЛІНІЙ ДЛЯ  ОБ'ЄДНАННЯ ЛІВО- ТА ПРАВОБЕРЕЖНОЇ ТРАМВАЙНИХ МЕРЕЖ;  РОЗШИРЕННЯ ЗОН ПІШОХІДНОЇ ДОСТУПНОСТІ СТАНЦІЙ ШВИДКІСНОГО ТРАМВАЮ ШЛЯХОМ БУДІВНИЦТВА ДРУГИХ ВИХОДІВ
	

	РЕКОНСТРУКЦIЯ МЕРЕЖI ШВИДКIСНОГО РЕЙКОВОГО ТРАНСПОРТУ М. КИЄВА НА БАЗI IСНУЮЧОЇ ЗАЛIЗНИЧНОЇ ТА ТРАМВАЙНОЇ IНФРАСТРУКТУРИ ВIД Ж/М ТРОЄЩИНА - Ж/М БЕРЕЗНЯКИ ДО СТАНЦIЇ КАРАВАЄВI ДАЧI З ЗАЇЗДОМ В ТРАМВАЙНЕ ДЕПО IМ. ШЕВЧЕНКА
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київпастранс"
	2020, 2021, 2022, 2023
	110 000,0
	0,0
	110 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (Розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021р.)
	

	РЕКОНСТРУКЦIЯ ВУЛ.ГЛИБОЧИЦЬКIЙ У ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київпастранс"
	2020, 2021, 2022, 2023
	12 100,0
	0,0
	12 100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (Розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021р.)
	

	РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛIНIЇ ПО
	Департамент транспортної
	2020, 2021,
	234 694,5
	0,0
	234 694,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Не передбачено Програмою
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	ВУЛ.ДМИТРIВСЬКIЙ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
	інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київпастранс"
	2022, 2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (Розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021р.)
	

	РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАМВАЙНИХ ПЕРЕЇЗДIВ У МIСЦЯХ ПЕРЕТИНУ З ПРОЇЖДЖОЮ ЧАСТИНОЮ ВУЛИЧНО-ШЛЯХОВОЇ МЕРЕЖI М.КИЄВА 
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київпастранс"
	2020, 2021, 2022, 2023
	10 500,0
	0,0
	10 500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (Розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021р.)
	

	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЛОЩІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ВІД ВУЛИЦІ АВТОЗАВОДСЬКОЇ ДО ВУЛИЦІ ПУЩА-ВОДИЦЬКОЇ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство
	2020, 2021, 2022, 2023
	70 500,0
	0,0
	70 500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (Розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021р.)
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	"Київпастранс"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦIЯ ЛIНIЇ ШВИДКIСНОГО ТРАМВАЮ ВIД ВУЛ. СТАРОВОКЗАЛЬНОЇ ДО ВЕЛИКОЇ КIЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ (I ЧЕРГА БУДIВНИЦТВА) 
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київпастранс"
	2021, 2022, 2023
	1 000,0
	0,0
	1 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (Розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021р.)
	

	РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛIНIЇ З Ж/М ВИГУРIВЩИНА-ТРОЄЩИНА ДО ЗАЛIЗНИЧНОГО ВОКЗАЛУ "ДАРНИЦЯ"
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київпастранс"
	2021, 2022, 2023
	5 000,0
	0,0
	5 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Виконано частково
	Відповідно до розпорядження КМДА № 1483 від 22.09.2020 р. передбачено виконаня робіт по обєкту: "Реконструкцiя трамвайної лінії від вул. Милославської до Дарницького залізничного вокзалу  в Деснянському районі міста Києва". Бюджетні асигнування передбачені Програмою економічного і соціального розвитку м.
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Києва на 2021 рік (розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021 р.) в сумі 545 299,9 тис. грн. Виконуються роботи, які не підлягають фінансуванню та  за результатами проведеної тендерної процедури закупівлі укладено Договір підряду № 54.21-3 від 18.05.2021р.; бюджетні зобовязання по договору зареєстровано в органах Казначейства в м. Києві.
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	443 794,5
	0,0
	443 794,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завдання:  БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНИХ ЛІНІЙ
	

	РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БУДIВНИЦТВО ДIЛЯНКИ ТРАМВАЙНОЇ ЛIНIЇ ВIД ВУЛ.ГНАТА ЮРИ ДО ЗАТ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого
	2019, 2020, 2021, 2022,
	37 000,0
	0,0
	37 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Виконуються роботи, які не підлягають фінансуванню.
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	"КИСНЕВИЙ ЗАВОД" 
	органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київпастранс"
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Оприлюднено тендерну процедуру закупівлі – на стадії: подання пропозицій учасників тендеру: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-22-013245-c відповідно до обсягів фінансування передбачених Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021р.) в сумі 277 942,8 тис. грн.
	

	БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. СТАРОВОКЗАЛЬНОЇ ДО СТАНЦІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ «ПАЛАЦ СПОРТУ» 
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
	2020, 2021, 2022, 2023
	10 000,0
	0,0
	10 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні асигнування передбачені Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (розпорядження КМДА № 1350
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	Комунальне підприємство "Київпастранс"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	від 14.06.2021 р.) в сумі 4 500,0 тис. грн. Виконуються роботи, які не підлягають фінансуванню. Отримання вихідних даних (технічних умов, містобудівних умов та обмежень, геологія/геодезія) для виконання проектних робіт стадії ТЕО (договір № 54.21-6 від 15.06.2021 р.) Рішенням Київської міської ради від 24.06.2021р. №1569/1610 схвалено участь комунального підприємства «Київпастранс» у проєкті «Київська міська мобільність».
	

	БУДIВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ПОВОРОТНОЇ КРИВОЇ НА ПЕРЕТИНI
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого
	2021, 2022, 2023
	5 000,0
	0,0
	5 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Не передбачено Програмою економічного і соціального
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	ВУЛ.АВТОЗАВОДСЬКОЇ ТА ВУЛ.ДОБРИНIНСЬКОЇ
	органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київпастранс"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	розвитку м. Києва на 2021 рік (розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021р.).
	

	БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ПРОСПЕКТУ ПЕТРА ГРИГОРЕНКА ПО ВУЛИЦІ АННИ АХМАТОВОЇ ТА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ ДО СТАНЦІЇ  МЕТРО "ОСОКОРКИ"
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київпастранс"
	2020, 2021, 2022, 2023
	5 000,0
	0,0
	5 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021 р.).
	

	БУДІВНИЦТВО ДВУХПУТНОЇ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛИЦІ КОПЕРНИКА НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. ГЛИБОЧИЦЬКОЇ ДО ВУЛ. БЕРДИЧІВСЬКОЇ, З ПЕРЕНЕСЕННЯМ ТРАМВАЙНОЇ ЗУПИНКИ З ВУЛ. ГЛИБОЧИЦЬКОЇ НА ВУЛ. КОПЕРНИКА ТА ВЛАШТУВАННЯ ПОСАДКОВИХ ПЛАТФОРМ ІЗОЛЬОВАНО ВІД ДОРОЖНЬОГО
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київпастранс"
	2020, 2021, 2022, 2023
	15 000,0
	0,0
	15 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021 р.).
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	ПОЛОТНА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	72 000,0
	0,0
	72 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завдання:  БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНИХ ПЕРЕСАДОЧНИХ ВУЗЛІВ
	

	КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛIНIЇ ТА ЗУПИНКИ "КОНТРАКТОВА ПЛОЩА" В МЕЖАХ КОНТРАКТОВОЇ ПЛОЩI, ВУЛ. КОСТЯНТИНIВСЬКОЇ, ВУЛ. МЕЖИГIРСЬКОЇ, ВУЛ. ВЕРХНIЙ ВАЛ ТА ПIДЗЕМНОГО ПIШОХIДНОГО ПЕРЕХОДУ НА ВУЛ. СПАСЬКIЙ У ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI МIСТА КИЄВА"
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київпастранс"
	2019, 2020, 2021
	87 835,1
	0,0
	87 835,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (Розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021р.) Виконуються роботи, які не підлягають фінансуванню. Згідно рішення КМР від 11.04.19 №519/7175 "Про залучення кредиту ЄБРР для реалізації проєкту "Модернізація міського транспорту м.Києва" підтримано залучення кредитних коштів на
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	реалізацію даного обєкту, рішення КМР від 24.10.19 №3/7576"Про затвердження угоди про підготовку кредитного фінансування КП "Київпастранс". Ведуться перемовини з ЄБРР банком щодо складу консультаційної групи впровадження проєкту.
	

	БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОГО ПЕРЕСАДОЧНОГО ВУЗЛА "ЛІСОВА"
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київпастранс"
	2020, 2021, 2022, 2023
	4 000,0
	0,0
	4 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021 р.)
	

	БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОГО ПЕРЕСАДОЧНОГО ВУЗЛА ЛУК’ЯНІВСЬКА ПЛОЩА
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу
	2020, 2021, 2022, 2023
	1 500,0
	0,0
	1 500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м.
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київпастранс"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Києва на 2021 рік (розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021 р.)
	

	БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОГО ПЕРЕСАДОЧНОГО ВУЗЛА ДАРНИЦЯ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київпастранс"
	2021, 2022, 2023
	2 500,0
	0,0
	2 500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (Розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021р.)
	

	БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОГО ПЕРЕСАДОЧНОГО ВУЗЛА ЛИБІДСЬКА
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київпастранс"
	2021, 2022, 2023, 2020
	1 700,0
	0,0
	1 700,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (Розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021р.)
	

	БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОГО
	Департамент транспортної
	2020, 2021,
	3 072,0
	0,0
	3 072,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Не передбачено Програмою
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	ПЕРЕСАДОЧНОГО ВУЗЛА БУЛЬВАР ЛЕПСЕ
	інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київпастранс"
	2022, 2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (Розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021р.)
	

	БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОГО ПЕРЕСАДОЧНОГО ВУЗЛА СІМ’Ї СОСНІНИХ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київпастранс"
	2020, 2021, 2022, 2023
	3 000,0
	0,0
	3 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (Розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021р.)
	

	БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОГО ПЕРЕСАДОЧНОГО ВУЗЛА НИВКИ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство
	2021, 2022, 2023
	1 000,0
	0,0
	1 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (Розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021р.)
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	"Київпастранс"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОГО ПЕРЕСАДОЧНОГО ВУЗЛА КІЛЬЦЕВА ДОРОГА (автостанція "Теремки")
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київпастранс"
	2021, 2022, 2023
	4 000,0
	0,0
	4 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (Розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021р.)
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	108 607,1
	0,0
	108 607,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завдання:  ОНОВЛЕННЯ РУХОМОГО СКЛАДУ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ
	

	ПРИДБАННЯ ТРАМВАЙНИХ ВАГОНІВ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київпастранс"
	2019, 2020, 2021, 2022, 2023
	782 259,0
	0,0
	782 259,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24 грудня 2020 року № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами).
	

	ПРИДБАННЯ ТРОЛЕЙБУСІВ 
	Департамент транспортної
	2019, 2020,
	1 419 042,5
	0,0
	1 419 042,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні призначення на
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київпастранс"
	2021, 2022, 2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24 грудня 2020 року № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами).
	

	ПРИДБАННЯ ЕЛЕКТРОБУСІВ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київпастранс"
	2020, 2021, 2022, 2023
	57 500,0
	0,0
	57 500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24 грудня 2020 року № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"(зі змінами).
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	2 258 801,5
	0,0
	2 258 801,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завдання:  ОНОВЛЕННЯ РУХОМОГО СКЛАДУ АВТОТРАНСПОРТУ
	

	ПРИДБАННЯ АВТОБУСІВ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого
	2019, 2020, 2021, 2022,
	526 350,0
	0,0
	526 350,0
	0,0
	209 571,7
	0,0
	209 571,7
	0,0
	Виконано частково
	Відповідно до рішення КМР "Про надання згоди КП
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київпастранс"
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	"Київпастранс на придбання автобусів на умовах фінансового лізингу" від12.03.2020 № 534/8704 та відповідно до договору фінансового лізингу від 22.07.2020 № 1133/2020/КиївОД-МСБ-ФЛ оплачено 209 571,7  тис грн., та здійснено поставку 39 автобусів. Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24 грудня 2020 року № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами).
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	526 350,0
	0,0
	526 350,0
	0,0
	209 571,7
	0,0
	209 571,7
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завдання:  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ АВТО ТА ЕЛЕТРОТРАНСПОРТНОГО ГОСПОДАРСТВА
	

	РЕСТАВРАЦIЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ ДО УМОВ СУЧАСНОГО ВИКОРИСТАННЯ СПОРУДИ КИЇВСЬКОГО ФУНIКУЛЕРА (МИХАЙЛIВСЬКОГО МЕХАНIЧНОГО ПIДЙОМУ) НА ВУЛ. ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО, 3 У ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI МIСТА КИЄВА
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київпастранс"
	2019, 2020, 2021
	241 651,5
	0,0
	241 651,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні асигнування передбачені Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021 р.) в сумі 3 000,0 тис. грн. Виконуються роботи, які не підлягають фінансуванню. Оголошено тендерну процедуру закупівлі щодо «Постачання 2 нових кабін фунікулеру для перевезення пасажирів, обладнання до них та супутніх послуг», відповідно до Фінансової
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком, ратифікованої Законом України від 12.04.2017р. № 2009-VIII. Учасникам тендеру надаються роз’яснення щодо змісту тендерної документації. Кінцевий термін подання тендерних пропозицій заплановано на липень 2021 р.
	

	РЕКОНСТРУКЦІЯ (ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ) ТЯГОВИХ ПІДСТАНЦІЙ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київпастранс"
	2020, 2021, 2022
	5 000,0
	0,0
	5 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (Розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021р.)
	

	ВЛАШТУВАННЯ ШУМОЗАХИСНИХ
	Департамент транспортної
	2020, 2021,
	1 000,0
	0,0
	1 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Не передбачено Програмою
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	ПРИСТРОЇВ ВІД ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКОЇ ПО ВУЛ.ЗАКРАЄВСЬКОГ8О ДО ВУЛ.ДРАЙЗЕРА
	інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київпастранс"
	2022, 2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (Розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021р.)
	

	БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНО-ТРОЛЕЙБУСНОГО ДЕПО ПО ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКІЙ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київпастранс"
	2020, 2021, 2022, 2023
	5 463,0
	0,0
	5 463,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (Розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021р.)
	

	ПРИДБАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ТЕХНІКИ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство
	2020, 2021, 2022, 2023
	59 021,5
	0,0
	59 021,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік (Розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021р.)
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	"Київпастранс"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	КАПІТАЛЬНІ РЕМОНТИ 
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київпастранс"
	2019, 2020, 2021, 2022, 2023
	125 319,3
	0,0
	125 319,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	ПЕСР м. Києва на 2021 рік затвердженим розпорядженням КМДА  від 13.04.2021р. № 863 передбачені бюджетні асигнування з міського бюджету в сумі 49 000,0 тис. грн. Виконуються роботи, які не підлягають фінансуванню. За результатами тендерної процедури закупівлі укладено Договори підряду на виконання робіт та в кінці червня 2021 року зареєстровано бюджетні зобовязання в органах Казначейства в м. Києві, відповідно до затвердженого адресного переліку
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	обєктів з капітального ремонту.
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	437 455,3
	0,0
	437 455,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завдання:  ПІДВИЩЕННЯ КОМФОРТНОСТІ ТА БЕЗПЕКИ ЗУПИНОК ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ, ТЕРИТОРІЇ ТА ОБ'ЄКТІВ ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНИХ ВУЗЛІВ
	

	ОБЛАШТУВАННЯ ЗАСОБАМИ ПАСИВНОГО ЗАХИСТУ ЗУПИНКИ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ ТА ПІДХОДИ ДО ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київпастранс"
	2020, 2021, 2022, 2023
	115,0
	0,0
	0,0
	115,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік, розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021 р.
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	115,0
	0,0
	0,0
	115,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завдання:  СТВОРЕННЯ ЄДИНОГО ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО ЦЕНТРУ КЕРУВАННЯ КОМУНАЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ
	

	СТВОРЕННЯ ЄДИНОГО ДИСПЕТЧЕРСЬКОГОО ЦЕНТРУ КЕРУВАННЯ КОМУНАЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської
	2020, 2021, 2022, 2023
	253,0
	0,0
	253,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Роботи з проектування Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту та
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київпастранс"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	збору інформації здійснює Департамент інформаційно-комунікаційних технологій.
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	253,0
	0,0
	253,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завдання:  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУДІВНИЦТВА НОВИХ ТА РОЗВИТОК ІСНУЮЧИХ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ
	

	БУДIВНИЦТВО ПОДIЛЬСЬКО-ВИГУРIВСЬКОЇ ЛIНIЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛIТЕНУ ВIД КIЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВИГУРIВЩИНА-ТРОЄЩИНА З ДВОМА ЕЛЕКТРОДЕПО
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київський метрополітен"
	2020, 2021, 2022, 2023
	3 525 221,0
	0,0
	3 525 221,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	ПЕСР м. Києва на 2021 рік передбачені бюджетні асигнування з міського бюджету затвердженим розпорядженням КМР КМДА від 14.06.2021 № 1350 в сумі 30 000,0 тис. грн (проєктні роботи). Для прискорення початку реалізації заходу підготовлено від 28.04.2021 № 1105-пр  проєкт розпорядження виконавчого
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	органу КМР КМДА «Про внесення змін до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 20.07.2004 № 1312 «Про будівництво Подільсько–Вигурівської лінії Київського метрополітену від Кільцевої дороги на житловий масив Вигурівщина–Троєщина з двома електродепо» з внесенням змін стосовно зменшення протяжності і кошторисної вартості будівництва об’єкта та приведення найменування об’єкта з урахуванням чинного Генерального плану м.Києва.
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	БУДІВНИЦТВО ДІЛЬНИЦІ СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД  СТАНЦІЇ "СИРЕЦЬ" НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВИНОГРАДАР З ЕЛЕКТРОДЕПО У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київський метрополітен"
	2019, 2020, 2021, 2022, 2023
	2 142 986,3
	0,0
	2 142 986,3
	0,0
	6 778,0
	0,0
	6 778,0
	0,0
	Виконано частково
	Бюджетні асигнування передбачені ПЕСР м. Києва на 2021 рік (розпорядження КМДА № 1350 від 14.06.2021 р.) в сумі 1 581 993,1 тис. грн.Підрядник АТ «Київметробуд», відповідно до договору будівельного підряду від 20.11.2018 № 744-ДБМ-18, продовжує виконання будівельних робіт. На будівельному майданчику № 214 в районі МЩК продовжуються роботи по спорудженню правого перегінного тунелю механізованим тунелепрохідницьким комплексом «Herrenknecht», від станції
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	«Мостицька» в напрямку станції «Сирець» з монтажем кілець збірної секційної залізобетонної оправи, зовнішнім діаметром 6,1м. На звітню дату споруджено 1068 м правого перегінного тунелю. Продовжуються роботи з винесення міських інженерних мереж за межі метрополітену. На будівельному майданчику № 212біс продовжується виготовлення арматурних каркасів та виконуються роботи з улаштування огороджуючих конструкцій методом «стіна в ґрунті» із використанням
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	установки «Casagrande» та бентонітової станції. ТОВ «Київметропроект» продовжує розробку робочої документації відповідно до укладеного договору від 13.10.2016 № 08/16-КМП.  Виконані проєктні роботи стадії «Р» з міського бюджету отримано та освоєно 1 523,2 тис. грн. ДП «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва» відповідно до укладеного договору від 22.05.2020 № 337-ДБМ проводить роботи з науко-технічного супроводу будівництва. За звітний період за виконані роботи з
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	міського бюджету отримано та освоєно 5 254,8 тис. грн. У зв'язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та оголошенням Урядом України карантину по всій території з продовженням терміну його дії, склалась складна ситуація з вирішенням питань з контрагентами, як не  резидентами, так і резидентами України, а також із залученням робочої сили для виконанням робіт підрядними організаціями,
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	що призводить до зниження темпів будівництва і виконання капітальних вкладень.                                                                                                                       
	

	БУДІВНИЦТВО ДІЛЬНИЦІ КУРЕНІВСЬКО-ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКОЇ ЛІНІІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "ІПОДРОМ" В НАПРЯМКУ Ж/ М "ТЕРЕМКИ-ІІ" ДО ВУЛ. ДМИТРА ЛУЦЕНКА (ВУЛ.КРЕЙСЕРА "АВРОРА") У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київський метрополітен"
	2020, 2021, 2022, 2023
	108 532,2
	0,0
	108 532,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2021 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"(зі змінами).
	

	БУДІВНИЦТВО ДІЛЬНИЦІ СВЯТОШИНСЬКО-БРОВАРСЬКОЇ ЛІНІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "СВЯТОШИН" ДО СТАНЦІЇ "НОВОБІЛИЧІ" ІЗ ЗВОРОТНИМ ЕЛЕКТРОДЕПО "НОВОБІЛИЧІ"
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
	2020, 2021, 2022, 2023
	716 072,4
	0,0
	716 072,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2021 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	Комунальне підприємство "Київський метрополітен"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами).
	

	БУДІВНИЦТВО ДІЛЬНИЦІ СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛІНІЇ  МЕТРОПОЛІТЕНУ В М. КИЄВІ ВІД СТАНЦІЇ  "ХАРКІВСЬКА" ДО ХАРКІВСЬКОЇ ПЛОЩІ З ЕЛЕКТРОДЕПО "ХАРКІВСЬКЕ" (ІІ ЧЕРГА ЕЛЕКТРОДЕПО)
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київський метрополітен"
	2020, 2021, 2022, 2023
	207 072,1
	0,0
	207 072,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2021 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами).
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	6 699 884,0
	0,0
	6 699 884,0
	0,0
	6 778,0
	0,0
	6 778,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завдання:  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ІСНУЮЧИХ СТАНЦІЙ МЕТРОПОЛІТЕНУ
	

	БУДІВНИЦТВО СТАНЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ "ЛЬВІВСЬКА БРАМА" З БУДІВНИЦТВОМ ВХОДУ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
	2020, 2021, 2022
	518 882,3
	0,0
	518 882,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2021 рік, затвердженим рішенням
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київський метрополітен"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами).
	

	БУДІВНИЦТВО ДРУГОГО ВХОДУ НА СТАНЦІЮ МЕТРОПОЛІТЕНУ "ВОКЗАЛЬНА" СВЯТОШИНО-БРОВАРСЬКОЇ ЛІНІЇ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київський метрополітен"
	2020, 2021, 2022
	171 082,5
	0,0
	171 082,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2021 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами).
	

	БУДІВНИЦТВО ДРУГОГО ПЕРЕСАДОЧНОГО ВУЗЛА МІЖ СТАНЦІЯМИ "ЗОЛОТІ ВОРОТА" ТА "ТЕАТРАЛЬНА"
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київський
	2020, 2021, 2022, 2023
	4 126,4
	0,0
	4 126,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2021 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	метрополітен"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Києва на 2021 рік"  (зі змінами, внесеними рішенням КМР від 22.04.2021 №574/615).
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	694 091,2
	0,0
	694 091,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завдання:  ЯКІСНЕ ОНОВЛЕННЯ РУХОМОГО СКЛАДУ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ
	

	ОНОВЛЕННЯ РУХОМОГО СКЛАДУ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київський метрополітен"
	2020, 2021, 2022, 2023
	224 250,0
	0,0
	224 250,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2021 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами).
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	224 250,0
	0,0
	224 250,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завдання:  ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ 
	

	ХІМІЧНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ
	Департамент
	2020,
	23 781,3
	0,0
	23 781,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	ГРУНТІВ НА ОКРЕМИХ ДІЛЯНКАХ СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ТА КУРЕНІВСЬКО-ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКОЇ ЛІНІЙ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ.
	транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київський метрополітен"
	2021, 2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2021 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами).
	

	РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОЇ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ НА ОБ"ЄКТАХ МЕТРОПОЛІТЕНУ З ОСНАЩЕННЯМ СИСТЕМАМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ ЕСКАЛАТОРНИХ КОМПЛЕКСІВ СТАНЦІЙ.
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київський метрополітен"
	2020, 2021, 2022
	39 000,0
	0,0
	39 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва  на 2021 рік розпорядженням КМДА від 14.06.2021 № 1350 передбачені бюджетні асигнування з міського бюджету в сумі 15 818,3 тис. грн. У зв’язку зі зміною чинних нормативно-правових та нормативних актів України, вартості
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кошторисної заробітної плати (рішення Київської міської ради від 20.12.2018 № 485/6536), із розробником проєкту ТОВ "Інженерні системи України" згідно з договором від 02.02.2021 № 36-Ш-21 та додатковою угодою від 22.02.2021 № 1 виконано коригування існуючої проєктно-кошторисної документації (акт від 19.03.2021 № 4), проведено експертизу ДП "Укрдержбудекспертиза" (експертний звіт від 19.05.2021 № 00-0134/01-21).  Перезатверджено робочий проєкт наказом КП "Київський метрополітен"
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	від 16.06.2021 № 150-Н та розміщено на Prozorro оголошення на закупівлю робіт "Реконструкція системи автоматичної пожежної сигналізації на об’єктах метрополітену з оснащенням системами протипожежного захисту ескалаторних комплексів станцій («Берестейська», «Олімпійська», «Почайна»), код 45343000-3 за ДК 021:2015 «Встановлення протипожежного обладнання» 29.06.2021 UA-2021-06-29-006623-с, аукціон 05.08.2021. Фінансування з міського бюджету у 2021 році не проводилось.
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	ПРИДБААННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ *(СПЕЦІАЛЬНА КОЛІЙНА МАШИНА MUV-69MT-002).
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київський метрополітен"
	2020, 2021, 2022
	12 650,0
	0,0
	12 650,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2021 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами).
	

	КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦIЯ ЕСКАЛАТОРНИХ КОМПЛЕКСIВ МЕТРОПОЛIТЕНУ IЗ ЗАМIНОЮ ЕСКАЛАТОРIВ НА СУЧАСНI
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київський метрополітен"
	2020, 2021
	103 500,0
	0,0
	103 500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2021 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами).
	

	БУДІВНИЦТВО КАБЕЛЬНИХ ЛІНІЙ ЗОВНІШНЬОГО  ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ НА СУМІЩЕНИХ 
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу
	2020, 2021, 2022
	21 730,0
	0,0
	21 730,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м.
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	ТЯГОВОЗНИЖУВАЛЬНИХ ПІДСТАНЦІЯХ З БУДІВНИЦТВОМ ВВОДІВ (Куренівсько-Червоноармійська лінія).
	Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київський метрополітен"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Києва на 2021 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами).
	

	БІДІВНИЦТВО МАЙСТЕРЕНЬ ПО РЕМОНТУ ЕСКАЛАТОРІВ КП"КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН" ПО ВУЛ.ОЗЕРНІЙ В М.КИЄВІ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київський метрополітен"
	2020, 2021, 2022, 2023
	559 497,4
	0,0
	559 497,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2021 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"  (зі змінами).
	

	КАПІТАЛЬНІ РЕМОНТИ 
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
	2019, 2020, 2021, 2022, 2023
	171 330,7
	0,0
	171 330,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2021 рік, затвердженим рішенням Київської
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	адміністрації),
Комунальне підприємство "Київський метрополітен"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами).
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	931 489,4
	0,0
	931 489,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завдання:  РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛИЧНО-ШЛЯХОВОЇ МЕРЕЖІ МІСТА ТА ШТУЧНИХ СПОРУД 
	

	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОРОГИ КИЇВ-ГОСТОМЕЛЬ 
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальна корпорація "Київавтодор"
	2021, 2022
	52 392,5
	0,0
	52 392,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2021 рік, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами).
	

	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ГОРЬКОГО  
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
	2020, 2021
	36 771,3
	0,0
	36 771,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2021 рік, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	


	
	адміністрації),
Комунальна корпорація "Київавтодор"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	№ 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами).
	

	РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНI БУЛЬВАРУ АКАДЕМIКА ВЕРНАДСЬКОГО - ВУЛ. АКАДЕМIКА ЄФРЕМОВА З ПРОСП. АКАДЕМIКА ПАЛЛАДIНА У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНI
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальна корпорація "Київавтодор"
	2019, 2020, 2021
	326 728,0
	0,0
	326 728,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2021 рік, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами).
	

	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА В РІЗНИХ РІВНЯХ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ З ПРОСПЕКТОМ ПОВІТРОФЛОТСЬКИМ ІЗ БУДІВНИЦТВОМ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ В РІЗНИХ РІВНЯХ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальна корпорація "Київавтодор"
	2020, 2021, 2022, 2023
	250 000,0
	0,0
	250 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Виконано частково
	Бюджетні асигнування передбачені ПЕСР м. Києва на 2021 рік (розпорядження КМДА від 14.06.2021 № 1350) в сумі 36 711,8 тис. грн. Виконуються проектні роботи. Роботи виконуються відповідно графіку.
	

	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЕТРІВСЬКОЇ АЛЕЇ, ПАРКОВОЇ ДОРОГИ,
	Департамент транспортної інфраструктури
	2020, 2021, 2022
	110 951,6
	0,0
	110 951,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні призначення на 2021 рік не
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	ДНІПРОВСЬКОГО УЗВОЗУ НА ДІЛЯНЦІ ВІД АЛЕЇ ГЕРОЇВ КРУТ ДО ДНІПРОВСЬКОГО ПРОЇЗДУ З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА НА ПЕРЕТИНІ ДНІПРОВСЬКОГО УЗВОЗУ ТА ДНІПРОВСЬКОГО ПРОЇЗДУ
	виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальна корпорація "Київавтодор"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами).
	

	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОСПЕКТУ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ГОЛОСІЇВСЬКОЇ ПЛОЩІ ДО ВУЛИЦІ ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальна корпорація "Київавтодор"
	2020, 2021, 2022
	150 000,0
	0,0
	150 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами).
	

	РЕКОНСТРУКЦIЯ ВУЛ. КИРИЛIВСЬКОЇ З РЕКОНСТРУКЦIЄЮ ТРАМВАЙНИХ КОЛIЙ У ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI М.КИЄВА
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальна корпорація "Київавтодор"
	2019, 2020, 2021, 2022
	200 000,0
	0,0
	200 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами).
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЛОЩІ ГЕРОЇВ БРЕСТА БІЛЯ СТАНЦІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ «СВЯТОШИН» З БУДІВНИЦТВОМ ПРАВОГО ПОВОРОТУ І ВИЇЗДОМ НА ПРОСП. ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. СВЯТОШИНСЬКОЇ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальна корпорація "Київавтодор"
	2020, 2021
	140 000,0
	0,0
	140 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами).
	

	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ТАШКЕНТСЬКОЇ З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТРАМВАЙНИХ КОЛІЙ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальна корпорація "Київавтодор"
	2020, 2021, 2022
	50 000,0
	0,0
	50 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами).
	

	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ДАНИЛА ЩЕРБАКІВСЬКОГО У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
	2019, 2020, 2021
	184 990,0
	0,0
	184 990,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	Комунальна корпорація "Київавтодор"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Києва на 2021 рік" (зі змінами).
	

	РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ В ОДНОМУ РIВНI НА ПЕРЕТИНI ВУЛ. САПЕРНО-СЛОБIДСЬКОЇ ТА ВУЛ. МИКОЛИ ГРIНЧЕНКА У ГОЛОСIЇВСЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальна корпорація "Київавтодор"
	2020, 2021, 2022, 2019
	14 000,0
	0,0
	14 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами).
	

	РЕКОНСТРУКЦIЯ МОСТУ IМ Є.О.ПАТОНА ЧЕРЕЗ Р.ДНIПРО (ПАМ'ЯТКА АРХIТЕКТУРИ)
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальна корпорація "Київавтодор"
	2019, 2020, 2021, 2022, 2023
	500 000,0
	0,0
	500 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні асигнування передбачені ПЕСР м. Києва на 2021 рік (розпорядження КМДА від 14.06.2021 № 1350) в сумі 20 000,0 тис. грн. Процедура закупівлі проектних робіт стадії "ЕП" та "П" призупинено, у зв'язку з поданням скарги до Антимонопольного  комітету одним із
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	учасників закупівель. Скарга прийнята Антимонопольним комітетом.Учасник зняв зауваження, здійснюється повторний розгляд тендерної пропозиції учасника.
	

	РЕКОНСТРУКЦІЯ НАЗЕМНОГО ПІШОХІДНОГО ПЕРЕХОДУ НА ВУЛ.АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО БІЛЯ ІНСТИТУТУ БДЖІЛЬНИЦТВА ІМ.П.ПРОКОПОВИЧА
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальна корпорація "Київавтодор"
	2020, 2021
	42 849,5
	0,0
	42 849,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами).
	

	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЕЙЗАЖНОЇ АЛЕЇ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
	2019, 2020, 2021
	79 276,0
	79 276,0
	0,0
	0,0
	27 745,9
	0,0
	27 745,9
	0,0
	Виконано частково
	Бюджетні асигнування передбачені ПЕСР м. Києва на 2021 рік (розпорядження КМДА від 14.06.2021 № 1350) в сумі 63 685,7 тис. грн.
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	адміністрації),
Комунальна корпорація "Київавтодор"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Виконується коригування ПКД. Завершені будівельні роботи ІІ етапу та розпочаті роботи ІІІ етапу. Роботи виконуються відповідно графіку.
	

	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. СЛАВГОРОДСЬКОЇ З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТРАМВАЙНИХ КОЛІЙ В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальна корпорація "Київавтодор"
	2020, 2021, 2022
	70 000,0
	0,0
	70 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами).
	

	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИВОКЗАЛЬНОЇ ПЛОЩІ БІЛЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ВОКЗАЛУ «ДАРНИЦЯ» З БУДІВНИЦТВОМ ДВОХ АВТОМОБІЛЬНИХ ТА ОДНОГО ТРАМВАЙНОГО ТУНЕЛІВ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальна корпорація
	2021, 2022, 2023
	26 536,0
	0,0
	26 536,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	"Київавтодор"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	змінами).
	

	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКОЇ ВІД СТ. МЕТРО «ЧЕРВОНИЙ ХУТІР» ДО БОРИСПОЛЬСЬКОГО ШОСЕ З ВЛАШТУВАННЯМ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ’ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКОЇ З БОРИСПІЛЬСЬКИМ ШОСЕ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальна корпорація "Київавтодор"
	2020, 2021, 2022, 2023
	15 000,0
	0,0
	15 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами).
	

	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКОЇ-ВУЛ. Т. ДРАЙЗЕРА З ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальна корпорація "Київавтодор"
	2020, 2021, 2022, 2023
	45 027,8
	0,0
	45 027,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами).
	

	РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНI ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ З ВУЛ.ПОЛЯРНОЮ У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНI
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
	2020, 2021, 2022, 2023, 2019
	336 162,6
	0,0
	336 162,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	адміністрації),
Комунальна корпорація "Київавтодор"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами).
	

	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ.ТРУХАНІВСЬКОЇ У ДНІПРОВСЬКОМУ ТА ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальна корпорація "Київавтодор"
	2019, 2020, 2021, 2022, 2023
	40 000,0
	40 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами).
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	2 670 685,3
	119 276,0
	2 551 409,3
	0,0
	27 745,9
	0,0
	27 745,9
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завдання:  БУДІВНИЦТВО ВУЛИЧНО-ШЛЯХОВОЇ МЕРЕЖІ МІСТА ТА ШТУЧНИХ СПОРУД 
	

	БУДIВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНI БУЛЬВ. ПЕРОВА-ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО З ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТIНА (КЕРЧЕНСЬКА ПЛОЩА)
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальна корпорація "Київавтодор"
	2019, 2020, 2021
	112 097,0
	0,0
	112 097,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами).
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	БУДIВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПРИМИКАННI ВУЛ. СТАРОНАВОДНИЦЬКОЇ ТА ВУЛ. ЛАВРСЬКОЇ ДО БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДIВ (ПЛОЩА ГЕРОЇВ ВЕЛИКОЇ ВIТЧИЗНЯНОЇ ВIЙНИ)
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальна корпорація "Київавтодор"
	2019, 2020, 2021, 2022
	100 000,0
	0,0
	100 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами).
	

	БУДIВНИЦТВО АВТОМОБIЛЬНОЇ ДОРОГИ НА ДIЛЯНЦI МIЖ ВУЛ. О.ДОВБУША ТА БРОВАРСЬКИМ ПРОСПЕКТОМ У ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальна корпорація "Київавтодор"
	2019, 2020, 2021, 2022, 2023
	52 575,8
	0,0
	52 575,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Виконано частково
	Бюджетні асигнування передбачені ПЕСР м. Києва на 2021 рік (розпорядження КМДА від 14.06.2021 № 1350) в сумі 7 056,6 тис. грн. Вирішується питання щодо точки приєднання електричних мереж системи розподілу (ДТЕК). Триває процедура погодження проекту землеустрою Кабінетом Міністрів України.
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	БУДІВНИЦТВО НАДЗЕМНОГО ПІШОХІДНОГО ПЕРЕХОДУ НА ПЕРЕТИНІ БУЛЬВАРУ ДРУЖБИ НАРОДІВ З ВУЛ. СТРУТИНСЬКОГО
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальна корпорація "Київавтодор"
	2020, 2021, 2022
	18 968,2
	0,0
	18 968,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами).
	

	БУДIВНИЦТВО АВТОДОРОГИ НА ВУЛ. ПРОЄКТНIЙ,1 У ПРОМИСЛОВIЙ ЗОНI МIКРОРАЙОНУ БОРТНИЧI ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальна корпорація "Київавтодор"
	2019, 2020, 2021
	100 000,0
	0,0
	100 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами). Захід потребує виключення з МЦП, оскільки вулиця Проектна, 1 є тільким у Святошинському районі і пролягає від Кільцевої дороги до кінця
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	міської забудови, а у Дарницькому районі така вулиця на загальнодоступних картах відсутня.
	

	БУДІВНИЦТВО НАДЗЕМНОГО ПІШОХІДНОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО В РАЙОНІ БУДИНКУ № 138
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальна корпорація "Київавтодор"
	2020, 2021
	43 659,0
	0,0
	43 659,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами).
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	427 300,0
	0,0
	427 300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завдання:  БУДІВНИЦТВО  ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ ВЕЛОСИПЕДНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
	

	БУДIВНИЦТВО ВЕЛОСИПЕДНОЇ ДОРIЖКИ ПО НАБЕРЕЖНОМУ ШОСЕ ВIД ПОШТОВОЇ ПЛОЩI ДО МОСТУ IМЕНI Є.О. ПАТОНА
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
	2019, 2020, 2021, 2022
	5 000,0
	0,0
	5 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	адміністрації),
Комунальна корпорація "Київавтодор"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами).
	

	БУДIВНИЦТВО ВЕЛОСИПЕДНОЇ ДОРIЖКИ ПО ВЕЛОМАРШРУТУ «ВОСКРЕСЕНКА - МОСКОВСЬКИЙ МIСТ-ЦЕНТР» В М. КИЄВI
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальна корпорація "Київавтодор"
	2019, 2020, 2021
	8 038,8
	0,0
	8 038,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами).
	

	БУДIВНИЦТВО ВЕЛОСИПЕДНОЇ ДОРIЖКИ ПО ВЕЛОМАРШРУТУ «КУРЕНIВКА - ЦЕНТР» В М. КИЄВI
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальна корпорація "Київавтодор"
	2019, 2020, 2021
	36 067,5
	0,0
	36 067,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами).
	

	БУДIВНИЦТВО ВЕЛОСИПЕДНОЇ ДОРIЖКИ ПО ВЕЛОМАРШРУТУ «ЛIСОВИЙ МАСИВ - ЦЕНТР» В М. КИЄВI
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради
	2019, 2020, 2021
	40 901,3
	0,0
	40 901,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	(Київської міської державної адміністрації),
Комунальна корпорація "Київавтодор"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами).
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	90 007,6
	0,0
	90 007,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завдання:  ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОГО ОБМЕЖЕННЯ ПАРКУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ НА ТРОТУАРАХ ТА В ПІШОХІДНИХ ЗОНАХ
	

	ПРИДБАННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ БОЛЛАРДІВ (АВТОМАТИЧНИХ, ГІДРАВЛІЧНИХ БЛОКІРАТОРІВ)
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальна корпорація "Київавтодор"
	2020, 2021, 2022, 2023
	17 010,0
	0,0
	17 010,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Захід потребує виключення з МЦП, оскільки встановлення боллардів здійснюється в рамках виконання робіт з будівництва, реконструкції та капітального ремонту ділянок вулично-дорожньої мережі, з обов’язковим включенням до складу розробки ПКД пооб'єктно.
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	17 010,0
	0,0
	17 010,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завдання:  ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА
	

	ПРИДБАННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальна корпорація "Київавтодор"
	2020, 2021, 2022, 2023
	200 000,0
	0,0
	200 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами).
	

	КАПІТАЛЬНІ РЕМОНТИ 
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальна корпорація "Київавтодор"
	2019, 2020, 2021, 2022, 2023
	1 283 786,9
	1 080 431,5
	203 355,4
	0,0
	211 981,4
	167 041,7
	44 939,7
	0,0
	Виконано частково
	Бюджетні асигнування передбачені ПЕСР м. Києва на 2021 рік (розпорядження КМДА від 13.04.2021 № 863). Роботи виконуються на 22 об'єктах відповідно до адресного переліку об'єктів з капітального ремонту за рахунок
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджетних коштів.
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	1 483 786,9
	1 080 431,5
	403 355,4
	0,0
	211 981,4
	167 041,7
	44 939,7
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завдання:  ПОКРАЩЕННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ІСНУЮЧОГО АВІАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА
	

	БУДІВНИЦТВО 2-Х АНГАРІВ
	Комунальне підприємство Міжнародний аеропорт "Київ" (ЖУЛЯНИ)
	2021
	45 000,0
	0,0
	0,0
	45 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Захід заплановано за власні кошти підприємства. Відсутність вільних коштів
	

	РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА СИСТЕМИ ПЕРИМЕТРОВОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ
	Комунальне підприємство Міжнародний аеропорт "Київ" (ЖУЛЯНИ)
	2020, 2021
	8 000,0
	0,0
	0,0
	8 000,0
	77,0
	0,0
	0,0
	77,0
	Виконано частково
	Захід заплановано за власні кошти підприємства. Відсутність вільних коштів
	

	ОНОВЛЕННЯ ПАРКУ СПЕЦАВТОТРАНСПОРТУ
	Комунальне підприємство Міжнародний аеропорт "Київ" (ЖУЛЯНИ)
	2019, 2020, 2021, 2022, 2023
	54 300,0
	0,0
	0,0
	54 300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Захід заплановано за власні кошти підприємства. Відсутність вільних коштів
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	107 300,0
	0,0
	0,0
	107 300,0
	77,0
	0,0
	0,0
	77,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завдання:  ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ «РОЗУМНОЇ ПАРКОВКИ» (ПЕРЕХІД НА БЕЗГОТІВКОВИЙ РОЗРАХУНОК, СТВОРЕННЯ ОНЛАЙН-МАПИ ВІЛЬНИХ ПАРКОМІСЦЬ)
	

	ПРИДБАННЯ ПАРКОМАТІВ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого
	2020, 2021
	30 000,0
	0,0
	30 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Недостатнє фінансування, джерелом якого є кошти
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київтранспарксервіс"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	цільового фонду спеціального фонду бюджету міста Києва, а саме 60% плати за паркування (за І півріччя 2021 року сплачено до цільового фонду спеціального фонду бюджету міста Києва 7 513,6 тис. грн.).
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	30 000,0
	0,0
	30 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завдання:  БУДІВНИЦТВО ВУЛИЧНО-ШЛЯХОВОЇ МЕРЕЖІ МІСТА ТА ШТУЧНИХ СПОРУД 
	

	БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛИЦІ БОГАТИРСЬКОЇ ДО ОБОЛОНСЬКОГО ПРОСПЕКТУ В М. КИЄВІ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-тран
	2019, 2020, 2021, 2022
	150 000,0
	0,0
	150 000,0
	0,0
	16,1
	16,1
	0,0
	0,0
	Виконано частково
	Бюджетні асигнування передбачені ПЕСР м. Києва на 2021 рік (розпорядження КМДА від 14.06.2021 № 1350) в сумі 33 164,8 тис грн. Фактично профінансовано та виконано робіт згідно запланованих бюджетних
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	спортних споруд м. Києва"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	асигнування  на суму 16,1 тис. грн.
	

	БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ ОКРУЖНОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ПРОСП. МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО ДО ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ З БУДІВНИЦТВОМ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ В РІЗНИХ РІВНЯХ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва"
	2020, 2019, 2021, 2022
	200 000,0
	0,0
	200 000,0
	0,0
	91 277,2
	91 277,2
	0,0
	0,0
	Виконано частково
	Бюджетні асигнування передбачені ПЕСР м. Києва на 2021 рік (розпорядження КМДА від 14.06.2021 № 1350) в сумі 521 479,0 тис. грн. Відновлено роботи зі спорудження шляхопроводу через  жд колію та вул. Богатирську; продовжується зведення насипу дорожнього полотна; від  вул. Рокоссовського до вул. С. Кульженка влаштовано верхні шари асфальтобетонного покриття. Роботи виконуються згідно графіку.
	

	БУДIВНИЦТВО ПIД'ЇЗНОЇ АВТОМОБIЛЬНОЇ ДОРОГИ ВIД ПРОСП. ВАЛЕРIЯ
	Департамент транспортної інфраструктури
	2019, 2020, 2021
	100 000,0
	0,0
	100 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні асигнування на 2021 рік не
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	ЛОБАНОВСЬКОГО (ЧЕРВОНОЗОРЯНОГО ПРОСПЕКТУ) (ПОБЛИЗУ ПРИМИКАННЯ ВУЛ.ВОЛОДИМИРА БРОЖКА (ВУЛ.КIРОВОГРАДСЬКОЇ)) ДО МIЖНАРОДНОГО АЕРОПОРТУ «КИЇВ» (ЖУЛЯНИ) У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНI М.КИЄВА
	виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	передбачені затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 23/23 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки» (зі змінами).
	

	БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва"
	2019, 2020, 2021
	2 866 330,1
	0,0
	2 866 330,1
	0,0
	1 001 051,0
	317 472,1
	683 578,9
	0,0
	Виконано частково
	ПЕСР м. Києва на 2021 рік затвердженою розпорядженням КМДА від 14.06.2021 № 1350 передбачені бюджетні асигнування  в сумі 1 787 925,0 тис грн. Роботи виконуються за графіком. Перелік основних робіт: На ділянці будівництва мосту через  р. Дніпро: - монтаж та натяг канатів підвісів;  - опускання балки
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	жорсткості; - антикорозійний захист м/к балки жорсткості та арки; - демонтаж тимчасових монтажних опор; - влаштування деформаційних швів;  - влаштування декоративного підсвічування.  На ділянці естакади на Трухановому острові, мосту через р. Десенка, естакади в урочищі Горбачиха: - роботи з влаштування елементів бар’єрної огорожі та шумозахисних екранів, - монтаж мережі зовнішнього освітлення та водовідведення з проїзної частини.  Ділянка від
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	порталу метрополітену до шляхопроводу через  залізницю : - влаштування огороджуючих конструкцій метрополітену; - спорудження насипу; - влаштування фундаментів опор нижньої та верхньої естакади через залізницю; спорудження тіл опор; Ділянка від залізничних колій до проспекту Шухевича: - влаштування фундаментів опор,демонтаж технологічного проїзду вздовж колії трамваю.
	

	БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. М.РАСКОВОЇ ТА БУЛЬВ. ВЕРХОВНОЇ РАДИ ІЗ ЗАЛІЗНИЧНИМИ КОЛІЯМИ НА ДІЛЯНЦІ СТАНЦІЯ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської
	2019, 2020, 2021, 2022, 2023
	50 000,0
	0,0
	50 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні асигнування на 2021 рік не передбачені  затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 23/23 «Про
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	«КИЇВ-РУСАНІВКА» - СТАНЦІЯ «КИЇВ-ДНІПРОВСЬКИЙ»
	міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки» (зі змінами). 
	

	БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПРИМИКАННІ ПРОСП.НАУКИ ДО СТОЛИЧНОГО ШОСЕ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва"
	2020, 2021, 2022, 2023
	100 000,0
	0,0
	100 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні асигнування на 2021 рік не передбачені затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 23/23 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки» (зі змінами).
	

	БУДIВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦIЯ ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖI У ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI М.КИЄВА
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
	2019, 2020, 2021, 2022, 2023
	1 000,0
	0,0
	1 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні асигнування на 2021 рік не передбачені затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 23/23 «Про Програму економічного і соціального
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	розвитку м. Києва на 2021-2023 роки» (зі змінами).
	

	БУДІВНИЦТВО ДОРОГИ НА ВУЛ. ІЖЕВСЬКІЙ В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА 
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва"
	2019, 2020, 2021, 2022
	24 000,0
	0,0
	24 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні асигнування на 2021 рік не передбачені затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 23/23 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки» (зі змінами).
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	3 491 330,1
	0,0
	3 491 330,1
	0,0
	1 092 344,3
	408 765,4
	683 578,9
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завдання:  РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛИЧНО-ШЛЯХОВОЇ МЕРЕЖІ МІСТА ТА ШТУЧНИХ СПОРУД 
	

	ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА КИЇВСЬКОМУ ПІВКІЛЬЦІ НА ДІЛЯНЦІ КМ 12+240-КМ 14+360 (ЖУЛЯНСЬКИЙ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради
	2020, 2021, 2022, 2023
	50 000,0
	0,0
	50 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні асигнування на 2021 рік не передбачені затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	ШЛЯХОПРОВІД)
	(Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	№ 23/23 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки» (зі змінами).
	

	ПРОДОВЖЕННЯ ВУЛ. СУЗДАЛЬСЬКОЇ ДО ПОВІТРОФЛОТСЬКОГО ПРОСПЕКТУ З БУДІВНИЦТВОМ ШЛЯХОПРОВОДУ ЧЕРЕЗ ЗАЛІЗНИЧНІ КОЛІЇ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва"
	2019, 2020, 2021, 2022, 2023
	15 000,0
	0,0
	15 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні асигнування на 2021 рік не передбачені затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 23/23 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки» (зі змінами).
	

	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ.СТЕЦЕНКА ВІД ПРОСПЕКТУ ПАЛЛАДІНА ДО ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОЇ ПЛОЩІ ВКЛЮЧНО З ЛІКВІДАЦІЄЮ КІЛЬЦЕВОГО РУХУ ТРАНСПОРТУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ.СТЕЦЕНКА З ВУЛ.ТУПОЛЄВА ТА
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
	2019, 2020, 2021, 2022, 2023
	100 000,0
	0,0
	100 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	ПЕСР м. Києва на 2021 рік затвердженою розпорядженням КМДА від 14.06.2021 № 1350 передбачені бюджетні асигнування  в
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	ВУЛ.СТЕЦЕНКА З ВУЛ.ЩЕРБАКОВА
	адміністрації),
Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	сумі 151 750, 0 тис. грн. Фінансування відсутнє. Проведено комплексну державну експертизу техніко-економічних обгрунтувань, схвалено розпорядженням КМДА. Проведена комплексна експертиза  проектної документаціЇ, отримано позитивний експертний звіт. Відповідно до запланованих бюджетних асигнування виконання заходу заплановано на II-IV кв.2021 р.
	

	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОСП.ГАГАРІНА З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ БІЛЯ СТАНЦІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ «ЧЕРНІГІВСЬКА» З ДЕМОНТАЖЕМ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської
	2019, 2020, 2021, 2022, 2023
	7 000,0
	0,0
	7 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні асигнування на 2021 рік не передбачені затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 23/23 «Про
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	ТРАМВАЙНОЇ КОЛІЇ ПО ПРОСП.ГАГАРІНА
	міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки» (зі змінами). 
	

	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ОРАНЖЕРЕЙНОЇ ВІД ВУЛ.ДЕГТЯРІВСЬКОЇ ДО ВУЛ.ДОРОГОЖИЦЬКОЇ З ДОБУДОВОЮ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ МІЖ ВУЛ.ОРАНЖЕРЕЙНОЮ ТА ВУЛ.ОЛЕНИ ТЕЛІГИ В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва"
	2019, 2020, 2021, 2022, 2023
	1 900,8
	0,0
	1 900,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні асигнування на 2021 рік не передбачені  затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 23/23 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки» (зі змінами). 
	

	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ВЕРХНІЙ ВАЛ ТА ВУЛ. НИЖНІЙ ВАЛ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. ГЛИБОЧИЦЬКОЇ ДО ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКОЇ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІм
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
	2020, 2021, 2022, 2023
	5 000,0
	0,0
	5 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	ПЕСР м. Києва на 2021 рік затвердженою  розпорядженням КМДА від 14.06.2021 № 1350 передбачені бюджетні асигнування з міського
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджету в сумі 10 100,0 тис. грн. Виконуються проєктні роботи. Проєктна документація, стадія ТЕО знаходиться в експертизі. Фінансування відсутнє. Відповідно до запланованих бюджетних асигнування виконання заходу заплановано з IV кв. 2021 р. 
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	178 900,8
	0,0
	178 900,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завдання:  ПОКРАЩЕННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ІСНУЮЧОГО ГОСПОДАРСТВА
	

	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДЗЕМНИХ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ
	Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
	2019, 2020, 2021, 2022
	84 636,6
	0,0
	84 636,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Виконано
	Бюджетні призначення на захід на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	Комунальне підприємство "Київблагоустрій" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами). Роботи завершено згідно передбачених бюджетних асигнувань у 2020 році.
	

	ПРИДБАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ТЕХНІКИ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ УТРИМАННЯ ПІДЗЕМНИХ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ
	Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київблагоустрій" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
	2019, 2020, 2021, 2022
	10 000,0
	0,0
	10 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"(зі змінами).
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	94 636,6
	0,0
	94 636,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завдання:  ОПТИМІЗАЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	

	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. КІОТО З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ДОДАТКОВИХ В'ЇЗДІВ ТА ВИЇЗДІВ З ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКОЇ
	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
	2019, 2020, 2021
	4 350,0
	0,0
	4 350,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні асигнування на 2021 рік не передбачені, затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 № 23/23 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки» (зі змінами).
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	4 350,0
	0,0
	4 350,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завдання:  РОЗРОБКА ДИНАМІЧНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ МОДЕЛІ МІСТА КИЄВА
	

	ПРИДБАННЯ НЕОБХІДНОГО УСТАТКУВАННЯ ТА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ РОЗРОБКИ ТА РОБОТИ ДИНАМІЧНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ МОДЕЛІ МІСТА КИЇВ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
	2020, 2021, 2022, 2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Виконано частково
	Ведуться роботи щодо отримання доступу до транспортної моделі міста Києва.
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завдання:  ПІДВИЩЕННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВЕЛОСИПЕДІВ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ СЕРВІСУ КОРОТКОСТРОКОВОЇ ОРЕНДИ ВЕЛОСИПЕДІВ (BIKESHARING)
	

	СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ МІСЬКОГО ВЕЛОПРОКАТУ НА 300 СТАНЦІЙ ТА 3000 ВЕЛОСИПЕДІВ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київське інвестиційне агентство"
	2020, 2021, 2022, 2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Виконано частково
	Система велопрокату постійно оптимізується, що впливає на кількість станцій і рухомий склад орендних велосипедів.
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завдання:  СТРИМУВАННЯ ПРИРОСТУ РІВНЯ АВТОМОБІЛІЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПІДВИЩЕННЯ КОМФОРТУ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ, А ТАКОЖ ВИКОРИСТАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ВЕЛОТРАНСПОРТУ ДЛЯ ЩОДЕННИХ ТРУДОВИХ ПОЇЗДОК
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОМОЦІЙНІ КАМПАНІЇ ЗАОХОЧЕННЯ КОРИСТУВАННЯ ГРОМАДСЬКИМ ТРАНСПОРТОМ ТА ВЕЛОТРАНСПОРТОМ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київпастранс",
Комунальна корпорація "Київавтодор",
Комунальне підприємство "Київський метрополітен"
	2020, 2021, 2022, 2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Виконано частково
	У зв’язку із поширенням гострої распіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, інформаційно-промоційна кампанія щодо користування громадським транспортом проводиться у напрямку роз’яснення правил користування громадським тарнспортом в умовах карантину та важливістю проведення масової вакцинації населення. Зокрема, у наземному громадському транспорті та метрополітені розміщені інформаційні плакати та забезпечено ротацію аудіо-ролика про
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	необхідність вакцинації. Також для популяризації громадського транспорту спільно з Департаментом суспільних комунікацій розробляються макети зовнішньої реклами та анімаційний ролик про правила користування смугами для руху маршрутних транспортних засобів. Інформаційно-комунікаційна кампанія із заохочення користування велотранспортом проводиться постійно. Зокрема, публікуються роботи з розвитку велосипедної інфраструктури, які мають на меті розширити
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	мережу та продовжити поєднання фрагментарних велосипедних смуг та доріжок у повноцінні маршрути. Крім того, спільно з ГО U-Cycle у партнерстві з Союзом українських студентів у Німеччині (СУСН), Департаментом транспортної інфраструктури КМДА, ГО «Екодія» за підтримки Center of International Migration and Development проведена Літня школа «Вулиці для людей», результатом якої стали напрацьовані ескізні проєкти вулиць Подолу з урахуванням велосипедної інфрастуктури. Разом з тим, в
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	рамках цієї інформаційної кампанії розробляються візуалізації правил дорожнього руху для велосипедистів з використанням зони очікування.
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завдання:  ПІДВИЩЕННЯ СЕРЕДНЬОЇ НАПОВНЮВАНОСТІ ПРИВАТНОГО АВТОТРАНСПОРТУ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАСАД КОЛЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ АВТОМОБІЛЯ (СARPOOLING)
	

	ІНІЦІЮВАННЯ ЗМІН ДО ПДР УКРАЇНИ В ЧАСТИНІ ДОПУСКУ НА СМУГУ ГТ АВТОМОБІЛІВ, ЗАПОВНЕНИХ ДО СВОЄЇ МАКСИМАЛЬНОЇ ПАСПОРТНОЇ МІСТКОСТІ.
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
	2020, 2021, 2022, 2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Відсутні повноваження у ДТІ.
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завдання:  ПІДВИЩЕННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ НАЯВНОГО ПАРКУ АТОМОБІЛІВ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ СЕРВІСУ СПІЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ АВТОМОБІЛЕМ (CARSHARING)
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	РОЗРОБКА КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ КОЛЕКТИВНОГО ТА СПІЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ
CARPOOLING ТА CARSHARING В М. КИЄВІ
 
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
	2020, 2021, 2022, 2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Роботи по даному заходу у звітному періоді не проводились у зв'язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завдання:  ВПРОВАДЖЕННЯ ДІЄВОГО МЕХАНІЗМУ ДЕСТИМУЛЯЦІЇ НЕТРУДОВИХ ТРАНСПОРТНИХ ПОЇЗДОК У ГОДИНИ ПІК
	

	КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ В МІСТІ КИЄВІ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київпастранс",
Комунальне підприємство "Київтранспарксервіс"
	2020, 2021, 2022, 2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Виконано частково
	Розпорядженням виконавчого органу КМР (КМДА) від 25.06.2021 № 1459 "Про встановлення тарифів на послуги з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів, які надаються Комунальним підприємством
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	"Київтранспарксервіс" затверджено нові тарифи.
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завдання:  ДЕСТИМУЛЯЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО АВТОТРАНСПОРТУ ДЛЯ ЩОДЕННИХ ТРУДОВИХ ПОЇЗДОК ШЛЯХОМ КВОТУВАННЯ КІЛЬКОСТІ ПАРКОМІСЦЬ В АДМІНІСТРАТИВНО-ДІЛОВОМУ ЯДРІ ТА ІСТОРИЧНИХ АРЕАЛАХ МІСТА
	

	КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ В МІСТІ КИЄВІ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київпастранс",
Комунальне підприємство "Київтранспарксервіс"
	2020, 2021, 2022, 2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Виконано частково
	Розпорядженням виконавчого органу КМР (КМДА) від 25.06.2021 №1459 "Про встановлення тарифів на послуги з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів. які надаються Комунальним підприємством "Київтранспарксервіс" затверджено нові тарифи.
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	Завдання:  РОЗВАНТАЖЕННЯ МІСТА В ГОДИНИ ПІК ВІД КОМЕРЦІЙНОЇ ЛОГІСТИКИ ДЛЯ ТОРГОВИХ МЕРЕЖ ТА ІНШОЇ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ШЛЯХОМ РЕГУЛЮВАННЯ ГОДИН ДОСТАВКИ ТОВАРІВ
	

	РІШЕННЯ КИЇВРАДИ ПРО ЗАБОРОНУ КОМЕРЦІЙНОЇ ЛОГІСТИКИ ДЛЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА ІНШОЇ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ В ГОДИНИ ПІК
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
	2020, 2021, 2022, 2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Відповідно до статті 6 Господарського кодексу України, загальними принципами господарювання в Україні є заборона незаконного втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у господарські відносини. Відповідно до статті 18 Господарського кодексу України, органам державної влади та органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам забороняється приймати акти
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	та вчиняти дії, які запроваджують обмеження на ринку, не передбачене законодавством. Законом можуть бути встановлені винятки з цього правила з метою забезпечення національної безпеки, оборони чи інших загальносуспільних інтересів. Рішенням Київради від 22.05.2013 № 340/9397 «Про деякі заходи щодо впорядкування руху вантажних автомобілів у м.Києві» обмежено в’їзд вантажних автомобілів з дозволеною максимальною масою понад 4,5 тонни в межі м. Києва з 07.00 до 20.00.
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Контроль за виконанням рішення покладено на постійну комісію Київської міської ради з питань транспорту та зв’язку. 
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завдання:  ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ПРИВАТНОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ ТА РОЗВИТОК НЕОБХІДНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
	

	РІШЕННЯ КИЇВРАДИ ПРО ЗМЕНШЕННЯ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ЗАРЯДКУ ЧИ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
	2020, 2021, 2022, 2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Відсутні повноваження у ДТІ.
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завдання:  ВПРОВАДЖЕННЯ ДІЄВОГО МЕХАНІЗМУ КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ НОРМ ШУМОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ
	

	КОМПЛЕКС ЗАХОДІВ, ЯКІ ПРИ ПРОЄКТУВАННІ ТА БУДІВНИЦТВІ МАЮТЬ
	Департамент транспортної інфраструктури
	2020, 2021, 2022,
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Виконано частково
	Комплекс заходів передбачається
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	ПЕРЕДБАЧАТИ ВИКОНАВЦІ РОБІТ (В Т.Ч. ЗНИЖЕННЯ ШВИДКОСТІ)
	виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальна корпорація "Київавтодор"
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	при проєктуванні.
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завдання:  ВПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ НЕЗАЛЕЖНОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ РОБІТ ПІД ЧАС БУДІВНИЦТВА, РЕМОНТУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
	

	АДМІНСТРАТИВНІ ДІЇ, А ТАКОЖ СПІВПРАВЦЯ З НЕЗАЛЕЖНИМИ МІЖНАРОДНИМИ ТА НАЦІОНАЛЬНИМИ КОМПАНІЯМИ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ АУДИТ ЯКОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ОБ'ЄКТІВ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київпастранс",
Комунальна корпорація "Київавтодор",
Комунальне підприємство "Київський метрополітен",
	2020, 2021, 2022, 2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	У І півріччі 2021 році співпраця з незалежними міжнародними та національними компаніями, що здійснюють аудит якості будівельних робіт обєктів транспортної інфраструктури не проводилась.
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва",
Комунальне підприємство Міжнародний аеропорт "Київ" (ЖУЛЯНИ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завдання:  ВПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ НЕЗАЛЕЖНОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ РОБІТ ПІД ЧАС БУДІВНИЦТВА, РЕМОНТУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
	

	АДМІНІСТРАТИВНІ ДІЇ: ПРИ ФОРМУВАННІ ТЕХНІЧНИХ ЗАВДАНЬ ТА ПРИ ПРОЄКТУВАННІ РЕКОНСТРУКЦІЙ ВУЛИЦЬ ТА ДОРІГ ПЕРЕДБАЧАТИ МОЖЛИВІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ВЕЛОДОРІЖОК, АБО ВЕЛОСМУГ ТА ВЕЛОПАРКОВОК
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальна корпорація "Київавтодор"
	2019, 2020, 2021, 2022, 2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Виконано частково
	У 2017 році між КМДА, КК "Київавтодор", Національним Секретаріатом Ініціативи CoST та Transparency Internatsonal Україна з метою запровадження нового рівня прозорості та доступності інформації, запобігання корупційним діям і
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	зловживанням, максимальної економії та забезпечення ефективного ведения господарської діяльності укладено Меморандум про взаєморозуміння. Здійснено аудит кап.рем. вул. Алма-Атинської, Кільцевої дороги. Після відновлення проекту реконструкції вул. Кириловської здійснюватиметься аудит.
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завдання:  РОЗШИРЕННЯ ІНТЕГРАЦІЇ ІНФРАСТРУКТУРИ КИЇВСЬКОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО ВУЗЛА У ТРАНСПОРТНУ СИСТЕМУ МІСТА (ОПТИМІЗАЦІЯ ТА РОЗВИТОК МАРШРУТНОЇ МЕРЕЖІ, ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПОСЛУГ, ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗКЛАДУ РУХУ)
	

	РІШЕННЯ КИЇВРАДИ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ СВІТОВОГО БАНКУ ЩОДО РОЗВИТКУ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради
	2019, 2020, 2021, 2022, 2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Виконано частково
	Виконуються роботи, які не підлягають фінансуванню. Відповідно до розпорядження КМДА № 431
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	(Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київпастранс"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	від 12.03.2020 року «Про будівництво трамвайної лінії від вул. Старовокзальної до станції Київського метрополітену «Палац Спорту» з заїздом на Вокзальну площу в Шевченківському та Печерському районах міста Києва» КП "Київпастранс" визначено замовником робіт. Реалізація зазначеного об'єкту відповідає проєкту «Київська міська мобільність» в рамках співробітництва з Світовим банком (рішення КМР від 24.06.2021 р. № 1569/1610).
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завдання:  СТВОРЕННЯ ПОСТІЙНО ДІЮЧОГО ДОРАДЧОГО ОРГАНУ З ПИТАНЬ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПРИ ДЕПАРТАМЕНТІ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ КМДА
	

	АДМІНІСТРАТИВНІ ДІЇ: НА БАЗІ СТВОРЕНОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИ СТВОРИТИ ДОРАДЧИЙ ОРГАН З ЗАЗНАЧЕННЯМ ЙОГО ФУНКЦІЙ В ПОЛОЖЕННІ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
	2020, 2021, 2022, 2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	У 2021 році бюджетні призначення не передбачено.
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завдання:  ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДИ МІСТА У ПРОЦЕС РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ СТАЛОЇ МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ
	

	АДМІНІСТРАТИВНІ ДІЇ: НА БАЗІ СТВОРЕНОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИ СТВОРИТИ ДОРАДЧИЙ ОРГАН З ЗАЗНАЧЕННЯМ ЙОГО ФУНКЦІЙ В ПОЛОЖЕННІ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
	2020, 2021, 2022, 2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	У 2021 році бюджетні призначення не передбачено.
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завдання:  РЕОРГАНІЗАЦІЯ, ПІДВИЩЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ПРОЗОРОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ГАЛУЗЕВИХ ПІДПРИЄМСТВ
	

	АДМІНІСТРАТИВНІ ЗАХОДИ: ПАРТНЕРСТВО З МІЖНАРОДНИМИ ТА НАЦІОНАЛЬНИМИ КОМПАНІЯМИ, ЩО НАДАЮТЬ КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПОСЛУГИ (В Т.Ч. З АУДИТУ)
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
	2019, 2020, 2021, 2022, 2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Виконано частково
	Протягом звітного періоду 2021 року Департаментом транспортної інфраструктури спільно з підпорядкованими комунальними підприємствами постійно проводиться робота з міжнародними аудиторськими фірмами (HLBUkraine, Ernst&Young, Deloitte та інші) щодо проведення аудиту фінансової звітності та надання консультаційних послуг (ЗУ "Про бухгалтерський облік та
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	фінасову звітність в Укаїні" від 16.07.1999 № 996-ХІV Р.VI, cт.12, п.3 (у редакції Закону України від 05.10.2017 № 2164-VII, ст.14, п.3)).
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завдання:  СТВОРЕННЯ РАДИ З ПИТАНЬ ІНТЕГРАЦІЇ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ МІСТА ТА ПРИМІСЬКОЇ  ЗОНИ З МЕТОЮ УЗГОДЖЕННЯ ПРИМІСЬКИХ МАРШРУТІВ, МІЖ ПРОФІЛЬНИМИ ОРГАНАМИ КМДА ТА КОДА
	

	АДМІНІСТРАТИВНІ ЗАХОДИ : СТВОРЕННЯ РАДИ З ПИТАНЬ ІНТЕГРАЦІЇ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ (МАРШРУТІВ) МІСТА КИЄВА ТА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
	2020, 2021, 2022, 2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Виконання заходу заплановано на 2023 рік.
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завдання:  ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ МОНІТОРИНГУ, АНАЛІЗУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ МІСТА НА ОСНОВІ СТАТИЧНОЇ ТА ДИНАМІЧНОЇ ТРАНСПОРТНИХ МОДЕЛЕЙ (ЗБІР СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ, ОНОВЛЕННЯ ГЕОІНФРАСТРУКТУР-НИХ ДАНИХ)
	

	ПРОВЕДЕННЯ ЩОРІЧНОГО
	Департамент транспортної
	2020, 2021,
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	У зв'язку з встановленими
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заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	ОПИТУВАННЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ ЩОДО ВИДІВ ВИКОРИСТАННЯ ТРАНСПОРТУ ТА МОБІЛЬНОСТІ У КИЄВІ ТА МІСТАХ-СУПУТНИКАХ
	інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
	2022, 2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	обмеженнями на території України коронавірусу COVID-19"  протягом 2021 року опитування не проводились.
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
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	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завдання:  ІНТЕГРАЦІЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ТА УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРНИ-МИ ОБ'ЄКТАМИ МІСТА З МІСТОБУДІВНИМ КАДАСТРОМ
	

	ПРОТОКОЛЬНЕ ДОРУЧЕННЯ ПРОФІЛЬНИХ ЗАСТУПНИКІВ ГОЛОВИ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЩОДО НАДАННЯ НЕОБХІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ІНТЕГРАЦІЇ СИСТЕМ ОБЛІКУ ТА УПРАВДІННЯ ІНФРАСТРУКТУРНИМИ ОБ'ЄКТАМИ МІСТА З МІСТОБУДІВНИМ КАДАСТРОМ ДЕПАРТАМЕНТУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ СПІЛЬНО З ДЕПАРТАМЕНТОМ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
	2020, 2021, 2022, 2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Виконання заходу заплановано на 2023 рік.
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
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	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завдання:  ВПРОВАДЖЕННЯ ОБОВ'ЯЗКОВОЇ ПРОЦЕДУРИ УЗГОДЖЕННЯ ПЛАНІВ З РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ МІСТА, ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТУ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИ СКЛАДАННІ ГАЛУЗЕВИХ ПРОГРАМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НА ПІДСТАВІ АНАЛІЗУ, ПРОВЕДЕНОГО З ВИКОРИСТАННЯМ АКТУАЛЬНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ МОДЕЛІ МІСТА
	

	АДМІНІСТРАТИВНІ ДІЇ - РІШЕННЯ КМР АБО РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ОБ'ЄКТІВ НА ТРАНСПОРТНІЙ МОДЕЛІ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
	2020, 2021, 2022, 2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Моделювання на транспортній моделі м. Києва здійснюється Департаментом архітектури.
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завдання:  ЗАВЕРШЕННЯ БУДІВНИЦТВА ДРУГОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО ВОКЗАЛУ
	

	СПРИЯННЯ НЕБХІДНИМ ПОГОДЖЕННЯМ ДЛЯ                          ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» У БУДІВНИЦТВІ ЦЬОГО ОБ'ЄКТА
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
	2020, 2021, 2022, 2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	У рамках чинного законодавства Департамент транспортної інфраструктури буде сприяти будівництву в межах компетенції.
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завдання:  ВПОРЯДКУВАННЯ РИНКУ ТАКСІ
	

	ІНІЦІЮВАННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО РОЗШИРЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ТАКСІ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
	2020, 2021, 2022, 2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Сфера регулювання ринку таксі відноситься до компетенції Міністерства інфраструктури України.
	

	РОЗРОБКА СТАНДАРТІВ ТА ВИМОГ ДО ОПЕРАТОРІВ, АВТОМОБІЛІВ, ВОДІЇВ ТАКСІ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ МЕХАНІЗМІВ КОНТРОЛЮ ЗА ЇХ ДОТРИМАННЯМ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
	2020, 2021, 2022, 2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Сфера регулювання ринку таксі відноситься до компетенції Міністерства інфраструктури України.
	

	ВПРОВАДЖЕННЯ ДІЄВОГО МЕХАНІЗМУ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ТІНЬОВОЇ ЧАСТИНИ РИНКУ ТАКСІ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
	2020, 2021, 2022, 2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Сфера регулювання ринку таксі відноситься до компетенції Міністерства інфраструктури України.
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	адміністрації)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завдання:  ОПТИМІЗАЦІЯ МАРШРУТНОЇ МЕРЕЖІ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ ШЛЯХОМ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЗВІТУ «ДОСЛІДЖЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МІСЬКОГО ТРАНСПОРТУ», ВИКОНАНОГО В РЕЗУЛЬТАТІ СПІЛЬНОЇ РОБОТИ ЕКСПЕРТІВ КМДА ТА СВІТОВОГО БАНКУ
	

	РІШЕННЯ КИЇВРАДИ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ СВІТОВОГО БАНКУ ЩОДО РОЗВИТКУ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київпастранс"
	2019, 2020, 2021, 2022, 2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Виконано частково
	Проєкт «Міський громадський транспорт України» (кредит ЄІБ для КП «Київпастранс»). Підпроєкт «Оновлення трамвайного парку» - 24,9 млн євро. 19.04.2018 Київською міською радою прийнято рішення № 485/4549 Про підтримку участі комунального підприємства "Київпастранс" у проекті "Міський громадський транспорт України". 22.02.2019 підписано
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	угоду № 13010-05/21 про передачу коштів позики між Міністерством фінансів України, Міністерством інфраструктури України, Київською міською радою та КП «Київпастранс». 11.04.2019 Київською міською радою прийнято рішення № 526/7182 «Про затвердження угод, укладених Київським міським головою від імені Київської міської ради з метою реалізації проєкту «Міський громадський транспорт України». 10.09.2019 року опубліковане запрошення до участі в
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	міжнародному тендері на «Постачання нових трамвайних вагонів, пов’язаних товарів та супутніх послуг». 15.02.2021 підписано контракт № 2019/S 172-418767 з переможцем тендера Об'єднання юридичних осіб в особі ТОВ «ТАТРА-ЮГ» і ТДВ «Запорізький Хлібокомбінат №1». 25.06.2021 здійснена оплата в частині сплати ПДВ в сумі 58 916,5 тис. грн.
 
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завдання:  ВПРОВАДЖЕННЯ В СИСТЕМІ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ НІЧНИХ МАРШРУТІВ ТА МАРШРУТІВ ВИХІДНОГО ДНЯ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ВІДПОВІДНОГО ПОПИТУ
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	СТВОРЕННЯ НОВИХ ТА КОРИГУВАННЯ ІСНУЮЧИХ НІЧНИХ МАРШРУТІВ ТА МАРШРУТІВ ВИХІДНОГО ДНЯ  В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ПОПИТУ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київпастранс"
	2019, 2020, 2021, 2022, 2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Протягом звітного періоду 2021 року нові нічні маршрути не створювались.
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завдання:  ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ІСНУЮЧИХ ПАРКОМІСЦЬ ТА ВИЯВЛЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ СТВОРЕННЯ НОВИХ
	

	ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ІСНУЮЧИХ ПАРКОМІСЦЬ ТА ВИЯВЛЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ СТВОРЕННЯ НОВИХ
	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київтранспарксервіс"
	2019, 2020, 2021, 2022, 2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Виконано частково
	Протягом звітного періоду 2021 року за підприємством закріплено 511 відведених майданчиків для паркування на 14 490 машино-місць. Також проведена інвентаризація спеціально-обладнаних паркувальних майданчиків
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	згідно таблиці №1 до додатка 5 до рішення Київськоїміської ради від 23.06.2011 № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві» та нових перспективних земельних ділянок для збільшення паркувального простору. За результатами проведеного моніторингу сформовано та направлено проєкт рішення Київської міської ради від 24.06.2021 р. № 08/231-2226/ПР «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 23 червня 2011 року № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і зборів у м.
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Києві», яким передбачено збільшення кількості машино-місць на майданчиках закріплених за КП «Київтранспарксервіс». Даний проєкт рішення підтриманий постійною комісією Київською міською радою з питань транспорту, зв'язку та реклами (Протокол №10/11 від 13.07.2021р.).
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завдання:  РОЗРОБКА СИСТЕМИ МІСЬКОГО МОНІТОРИНГУ ОБІГУ ПАЛЬНОГО
	

	ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ ІЗ ПРОТИДІЇ НЕЛЕГАЛЬНОМУ ВИРОБНИЦТВУ І ТОРГІВЛІ ПАЛЬНИМ
	Київське комунальне виробниче підприємство "Міськпаливо"
	2020, 2021, 2022, 2023
	8 005,0
	0,0
	8 005,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не виконано
	Бюджетні призначення на 2021 рік не передбачені бюджетом м. Києва,затвердженим рішенням КМР від 24.12.2020 №
	


	Найменування 
заходу
	Виконавці 
заходу
	Термін
вико-
нання
(план/
факт)
	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)
	Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)
	Інформація про виконання заходу
	Причини невиконання
	

	
	
	
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	Усього
	у тому числі: за джерелами:
	
	
	

	
	
	
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	держав- ний бюджет
	бюджет м.Києва
	інші джерела
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами).
	

	ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
	8 005,0
	0,0
	8 005,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ
	21 206 634,0
	1 199 707,5
	19 899 511,5
	107 415,0
	1 548 498,3
	575 807,1
	972 614,2
	77,0
	
	
	

	
	

	
	3. Аналіз виконання за видатками в цілому
	

	
	
	тис.грн
	
	

	
	
	
	
	

	Заплановані бюджетні асигнування 
на 2021 рік з урахуванням змін 
	Проведені видатки за звітний період
	Відхилення
	

	усього
	загальний фонд
	спеціальний фонд
	усього
	загальний фонд
	спеціальний фонд
	усього
	загальний фонд
	спеціальний фонд
	

	8 377 504,504
	
	8 377 504,504
	1 548 498,264
	
	1 548 498,264
	6829006,240
	
	6829006,240
	


