



Звіт за 2022 рік
про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів на 2021–2023 роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року

Номер і найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєкту, тис. грн		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів і фінансування його окремих проєктів (фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				плановий	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.1. Розвиток інноваційних промислових точок зростання 1.2. Просування продукції промислового комплексу міста Києва на внутрішньому та зовнішньому ринках	Стратегічна ціль: 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м. Києва Оперативна ціль 1. Стимулювання розвитку інноваційно орієнтованих промислових підприємств міста Києва	1.1.1. Конкурентоспроможність промисловості як драйвер розвитку столичної економіки	м. Київ	2021-2023	2021-2023	Усього, зокрема:	0,00	0,00	7870,00	0,00	14780,00	0,00	Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одного мешканця	тис. грн	82,50	160,3*	-77,80	0,00	У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №664/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102-IX, реалізація проєкту (проведення щорічних конференцій, бізнес-форумів, воркшопів, виставок-презентацій промислової продукції київських виробників «Зроблено в Києві», конкурсів «Кращий експортер року» та «Столичний стандарт якості») тимчасово призупинена. *останні наявні статистичні дані - за січень 2022 р., які некоректно використовувати для порівняння **за січень–листопад 2022 року. Показник розраховано до позначки наявного населення на 01 січня 2022 року
									7790,00	0,00	14620,00	0,00	Експорт товарів у розрахунку на одну особу	дол. США	4350,00	3213,9**	-1136,1		
									80,00	0,00	160,00	0,00	Обсяг реалізованої промислової продукції основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів	млрд грн	6,80	24,1*	17,3		
2.3. Сприяння розвитку інноваційного підприємництва	Стратегічна ціль: 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м. Києва Сектор 1.1. Промисловість та розвиток підприємства Оперативна ціль 2. Перетворення Києва у місто, відкрите для бізнесу	1.1.2. Наявність фінансово-кредитної підтримки суб'єктам малого та середнього підприємництва у м. Києві	м. Київ	2021-2023	2021-2023	Усього, зокрема:	49800,00	0,00	10000,00	2714,30	90300,00	37712,00	Кількість суб'єктів МСП, яким заплановано надати ФКП (у разі виділення коштів у бюджеті міста Києва)	од.	65	14	-51	27,14	Укладено 12 договорів з банками-партнерами. Видача ФКП не проводилася. Погоджено компенсацію відсотків 57 позичальникам, які отримали кредити на суму 612,72 млн грн
									10000,00	2714,30	90300,00	37712,00	Кількість запланованих інноваційних проєктів у разі отримання суб'єктами МСП ФКП (у разі виділення коштів у бюджеті міста Києва)	од.	35	14	-21		

Номер і найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєкту, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з повисеним причиною їх виникнення та зазначеним механізмом вирішення)
				плановий	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
2.2. Підвищення доступності та якості послуг міських органів влади для бізнесу	Стратегічна ціль 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м.Києва Сектор 1.1. Промисловість та розвиток підприємництва Оперативна ціль 2. Перетворення Києва у місто, відкрите для бізнесу	1.1.3. Підвищення кваліфікації підприємців для збільшення потенціалу інноваційного бізнесу	м.Київ	2021-2023	2021-2023	Усього, зокрема:	0,00	0,00	400,00	0,00	1200,00	0,00	Кількість проведених навчальних тренінгів, семінарів тощо	од.	4	0	-4	0,00	Розроблено тендерну документацію. Закупівлі не відбулися. У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102-IX, реалізація проєкту тимчасово призупинена
Бюджет міста Києва	400,00	0,00	1200,00	0,00															
1.1. Поліпшення інвестиційного клімату столиці 1.2. Просування інвестиційного потенціалу	Стратегічна ціль 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м.Києва Сектор 1.2. Інвестиції Оперативна ціль 1. Залучення інвестицій до міста Києва	1.2.4. Розробка Концепції створення та функціонування промислового вузла «Київська бізнес-гавань» (яка стане основою для розробки концепції індустріального парку)	м.Київ, Київська область	2021-2022	2021-2022	Усього, зокрема:	0,00	0,00	2000,00	0,00	3000,00	0,00	Розроблена Концепція індустріального парку «Київська бізнес-гавань»	од.	1	0	-1	0,00	Для будівництва, експлуатації та обслуговування промислового вузла відведено 4 земельних ділянки, підготовлено документи для проведення відкритих торгів для закупівлі послуг з дослідження та розробки Концепції створення та функціонування промислового вузла «Київська бізнес-гавань» (яка стане основою для розробки концепції індустріального парку). У 2022 році закупівля послуг з розробки Концепції створення та функціонування промислового вузла «Київська бізнес-гавань» не проводилася
Бюджет міста Києва	2000,00	0,00	3000,00	0,00															
1.1. Поліпшення інвестиційного клімату столиці 1.2. Просування інвестиційного потенціалу	Стратегічна ціль 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м.Києва Сектор 1.2. Інвестиції Оперативна ціль 1. Залучення інвестицій до міста Києва	1.2.5. Популяризація інвестиційного потенціалу міста Києва	м.Київ	2021-2023	2021	Усього, зокрема:	7712,54	3420,52	8729,00	3420,52	25918,70	7712,54	Проведення Інвестиційного форуму міста Києва	од.	1	1	-	39,19	Інвестиційний форум проведено 28 листопада 2022 року у м.Брюссель (Бельгія). У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102-IX, участь у Міжнародній виставці нерухомості «Експо-Реал» скасовано
Бюджет міста Києва	8729,00	3420,52	25918,70	7712,54	Участь у Міжнародній виставці нерухомості MIPIM (м.Канни, Франція)	од.	1	0	-1										
					Участь у Міжнародній виставці нерухомості «Експо-Реал» (м.Мюнхен, ФРН)	од.	1	0	-1										

Номер і найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльним оцінювачем фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (із поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				плановий	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.2. Підвищення рівня обізнаності населення про можливості на ринку праці 1.3. Підвищення кваліфікації робочої сили	Стратегічна ціль 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м.Києва Сектор 1.3.Ринок праці Оперативна ціль 1. Підвищення рівня зайнятості мешканців міста Києва	1.3.6. Профорієнтаційні заходи для молоді з метою успішної самореалізації на ринку праці	м.Київ	2021-2023	2022-2023	Усього, зокрема:	0,00	0,00	1610,30	0,00	4830,90	0,00	Кількість осіб, залучених до участі в загальноосвітній молодіжній акції «ПрофМісто»	осіб	1200	0	-1200	0,00	У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102-IX, загальноосвітня молодіжна акція «ПрофМісто», Дні кар'єри у закладах вищої освіти та акції, спрямована на підвищення рівня працевлаштування молоді «Як стати кандидатом мрії» у 2022 році не проводилися
									1610,30	0,00	4830,90	0,00	Кількість осіб, залучених до участі в Діях кар'єри у закладах вищої освіти	осіб	5000	0	-5000		
													Кількість осіб, залучених до участі в акції, спрямованій на підвищення рівня працевлаштування молоді «Як стати кандидатом мрії»	осіб	400	0	-400		
1.1. Реформування земельно-господарського устрою території міста	Стратегічна ціль 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м.Києва Сектор 1.4. Розбудова міста і земельні відносини Оперативна ціль 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності міста Києва	1.4.7. Автоматизація процесів продажу земель/прав оренди на землю через електронні торги	м.Київ	2022-2023	2022-2023	Усього, зокрема:	0,00	0,00	5000,00	0,00	7200,00	0,00	Створена електронна система з продажу земель міста Києва	од.	1	0	-1	0,00	До Земельного кодексу України внесено зміни; згідно з якими земельні торги проводяться в електронній торговій системі, порядок функціонування та адміністрування якої затверджує Кабінет Міністрів України. Оскільки зазначена система перебуває у державній власності, подальше виконання проєкту в межах Плану заходів недоцільно
									5000,00	0,00	7200,00	0,00	Ступінь готовності автоматизованої системи продажу земель/прав оренди на землю	%	80	0	-80		
2.1. Підвищення якості міського планування з урахуванням потреб громадян та сучасних європейських практик	Стратегічна ціль 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м.Києва Сектор 1.4. Розбудова міста і земельні відносини Оперативна ціль 2. Гармонійний розвиток міста з урахуванням інтересів громади, бізнесу та влади	1.4.8. Підвищення якості міського планування з урахуванням потреб громади та сучасних європейських практик	м.Київ	2021-2022	2021-2022	Усього, зокрема:	73563,70	0,00	2000,00	0,00	10186,60	0,00	Проведення моніторингу транспортної моделі м.Києва	од.	1	0	-1	0,00	Роботи над Планом зонування міста Києва та будуть продовжені після затвердження Генерального плану міста Києва, матеріали проєкту якого передано від КО «Інститут Генерального плану м.Києва» до Департаменту містобудування та архітектури як замовника розробки містобудівної документації. Детальні плани території перебувають в процесі розробки
									2000,00	0,00	10186,60	0,00	Ступінь готовності містобудівної документації	%	-	54	-		

Номер і найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територія/міста спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєкту, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльним фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (із поясненнями причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)				
				плановані	фактичні		з початку реалізації проєкту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)						
2.2. Впровадження прозорих систем розвитку об'єктів міського простору	Стратегічна ціль 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м.Києва Сектор 1.4. Розбудова міста і земельні відносини Оперативна ціль 2. Гармонійний розвиток міста з урахуванням інтересів громади, бізнесу та влади	1.4.9. Розвиток об'єктів міського простору	м.Київ	2021-2023	2021-2023	Усього, зокрема:	0,00	0,00	29000,00	0,00	79940,70	0,00	Рівень розробки геоінформаційної системи	%	76	40	-36	0,00	Здійснюється угодження змінених технічних вимог з урахуванням законодавства, прийнятого під час дії воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102-IX				
							Бюджет міста Києва	29000,00	0,00	79940,70	0,00	Кількість ортофотопланів	од.	1	0	-1	Кількість розроблених вимог до інформаційних ресурсів містобудівного кадастру			од.	1	0	-1
1.1.Промування Києва як туристичного центру 1.2. Розвиток подієвого та ділового туризму 2.1. Удосконалення туристичної інфраструктури 2.2. Підвищення якості сервісу обслуговування туристів 4.2. Обмін досвідом та співпраця 4.3. Вдосконалення систем моніторингу та аналізу розвитку туристичної сфери міста	Стратегічна ціль 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м.Києва Сектор 1.5. Туризм Оперативна ціль 1. Збільшення кількості туристів Оперативна ціль 2. Збільшення тривалості та покращення комфорту перебування туристів Оперативна ціль 4. Підвищення ефективності управління туристичною сферою	1.5.10. Smart-steps до розвитку туристичного потенціалу міста Києва	м.Київ	2021-2023	2021-2023	Усього, зокрема:	6004,12	0,00	35196,30	0,00	105593,80	10387,19	Кількість міжнародних виставкових та інших промоційних заходів, в яких взято участь	од.	10	9	-1	0,00	На безоплатній основі взято участь у: - Міжнародних туристичних виставкових заходах: Міжнародній туристичній виставці "IMEX" (м.Франкфурт-на-Майні, Німеччина); WTM London (м.Лондон, Великобританія); Tour Salon 2022 та TT Warsaw (м.Познань, м.Варшава, Республіка Польща); IBTM (м.Барселона, Королівство Іспанія) - сесіях «CCA Global Conversations» - семінарі «The Association Expert Seminar 2022» - міжнародному онлайн-заході «Ukrainian tourism during impossible times» У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102-IX, реалізація проєкту тимчасово призупинена				
							Бюджет міста Києва	35196,30	0,00	105593,80	10387,19	Кількість проведених рекламно-інформаційних та промо-турів	од.	15	0	-15	Кількість проведених рекламних кампаній на зовнішніх носіях в провідних туристичних центрах світу			од.	2	0	-2
							Кількість встановлених інформаційних терміналів (інформіні)	од.	2	0	-2	Кількість встановлених інформаційних терміналів (інформіні)	од.	2	0	-2							
							Кількість встановлених інформаційних терміналів (інформіні)	од.	2	0	-2	Кількість встановлених інформаційних терміналів (інформіні)	од.	2	0	-2							
							Кількість встановлених інформаційних терміналів (інформіні)	од.	2	0	-2	Кількість встановлених інформаційних терміналів (інформіні)	од.	2	0	-2							
							Кількість встановлених інформаційних терміналів (інформіні)	од.	2	0	-2	Кількість встановлених інформаційних терміналів (інформіні)	од.	2	0	-2							
Забезпечення ефективного управління активними містами	Умова 6. Підвищення ефективності та прозорості роботи міських органів влади і служб	1.6.11. Створення електронної бази даних технічної документації на об'єкти нерухомого майна м. Києва	м.Київ	2021-2022	2017-2022	Усього, зокрема:	76883,17	0,00	25000,00	0,00	79000,00	76469,17	Кількість оцифрованих інвентаризаційних справ	од.	40000	22900	-17100	0,00	У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102-IX, створення електронної бази тимчасово призупинено				
							Бюджет міста Києва	25000,00	0,00	79000,00	76469,17												
Всього за Програмою 1									126 805,60	6 134,82						4,84							

Номер і найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проєктів регіонального розвитку, що виключені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частина регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрастів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів				Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
				плановий	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
1.3. Оптимізація транспортної пропозиції 2.1. Зниження кількості ДТП, смертності та травматизму 3.2. Розвиток та популяризація велосипедного руху 1.5. Охорона та раціональне використання природного середовища	Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м.Києва Сектор 2.2. Транспорт та міська мобільність Оперативна ціль 1. Впровадження принципів сталої міської мобільності Оперативна ціль 2. Підвищення безпеки дорожнього руху Оперативна ціль 3. Розвиток громадського транспорту та простору для перебування пішоходів і немоторизованих транспортних засобів Сектор 2.5. Екологіка та охорона довкілля Оперативна ціль 1. Забезпечення екологічної безпеки в сталій та зниження негативного впливу на довкілля	2.2.4. Будівництво, реконструкція вулично-шляхової мережі міста Києва (зокрема розвиток велоінфраструктури) та штучних споруд	м.Київ	2021-2023	2004-2027	Усього, зокрема:	18130545,70	0,00	3146653,40	653286,10	42642592,10	15891851,50	Кількість об'єктів будівництва вулично-шляхової мережі	од.	9	3	-6	20,76	Роботи виконувались в межах асигнувань, передбачених у бюджеті м. Києва на 2022 рік. Зайшовалися: - реконструкція транспортної розв'язки на перетині вул. Богатирської з вул. Полярною; шляхопроводу в складі транспортної розв'язки на перетині вул. Дегтярівської та вул. Олександра Довженка; транспортного вузла на перетині просп. Перемоги з просп. Повітрофлотським із будівництвом пішоходних переходів в різних рівнях; транспортної розв'язки на перетині проспекту Перемоги з вул. Гетьмана; - роботи на критично важливих об'єктах транспортної інфраструктури м. Києва: будівництво Великої Київської дороги на ділянці від вулиці Богатирської до Оболонського проспекту в м. Києві (роботи з відновлення благоустрою, демонтаж гаражів, перенесення огорожі гаражних кооперативів, земельні роботи, обстеження санітарно-технічного стану); Великої Окружної дороги на ділянці від проспекту Маршала Рокоссовського до вулиці Богатирської з будівництвом транспортної розв'язки в різних рівнях (випуск вулиці електронердж та під'їзної технологічної дороги)
							Державний бюджет, всього, зокрема:	1485000,00	134463,80	17825593,40	5030631,60	Кількість об'єктів реконструкції вулично-шляхової мережі	од.	19	5	-14			
							ДФРР	220000,00	0,00	50000,00	36009,40	Кількість об'єктів будівництва штучних споруд	од.	7	2	-5			
							Інші (місний експеримент, дорожній фонд)	1265000,00	134463,80	17775593,40	4994622,20	Кількість об'єктів реконструкції штучних споруд	од.	7	0	-7			
							Бюджет міста Києва	1661653,40	518822,30	24816998,70	10861219,90	Кількість об'єктів реконструкції дощової каналізації	од.	1	0	-1			
													Кількість об'єктів будівництва велоінфраструктури	од.	3	0	-3		
1.4. Інформатизація транспортної системи 2.1. Зниження кількості ДТП, смертності та травматизму 2.9. Безпека та цивільний захист 1.1. Підвищення ефективності функціонування системи безпеки	Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м.Києва Сектор міського розвитку 2.2. Транспорт та міська мобільність Оперативна ціль 1. Впровадження принципів сталої міської мобільності Оперативна ціль 2. Підвищення безпеки дорожнього руху Оперативна ціль 1. Зниження рівня злочинності	2.2.5. Розвиток комплексної системи відоспостереження та систем забезпечення безпеки	м.Київ	2021-2023	2019-2023	Усього, зокрема:	247788,22	61145,97	160000,00	38432,31	560000,00	225074,56	Кількість встановлених відеокамер	од.	2285	182	-2103	24,02	Роботи виконувались в межах асигнувань, передбачених у бюджеті міста Києва на 2022 рік. Надавалися послуги з: - супроводу та технічної підтримки, придбаного обладнання для комплексної системи відоспостереження міста Києва; - пусконаладження 182 комплектів відеокамер
							Бюджет міста Києва	160000,00	38432,31	560000,00	225074,56								

Номер і найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частина регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєкту, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненнями причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				плановані	фактичні		з початку реалізації проєкту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниці виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.1. Підвищення забезпеченості соціальною інфраструктурою 1.2. Підвищення ефективності функціонування системи соціальної допомоги	Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м.Києва Сектор міського розвитку 2.3. Соціальна підтримка та допомога Оперативна ціль 1. Підвищення соціальної захищеності мешканців	2.3.8. Соціальна інтеграція осіб (дітей) з інвалідністю у суспільство	м.Київ	2021	2019 - 2024	Усього, зокрема:	1898,80	0,00	0,00	0,00	120756,00	1836,20	Кількість комунальних об'єктів соціальної інфраструктури, що потребують заходів з реконструкції	од.	1	0	-1	0,00	У 2022 році у бюджеті міста Києва кошти на реалізацію проєкту з реконструкції нежитлової будівлі спального корпусу №1, діт. «Ба», на вул. Юнкерова Миколи, 28 для створення відділення Київського міського центру реабілітації дітей з інвалідністю не виділялися. Отримано містобудівні умови та обмеження, технічні умови на підключення до інженерних мереж, розроблено проєктну документацію стадії «Проєкт» (П) в повному обсязі, стадії «Проєкт» (Р) без розділу «Зовнішні інженерні мережі». Проєктна документація перебуває у стадії доопрацювання
						Бюджет міста Києва	0,00	0,00	0,00	0,00	120756,00	1836,20							
1.1. Підвищення забезпеченості соціальною інфраструктурою 1.2. Підвищення ефективності функціонування системи соціальної допомоги	Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м.Києва Оперативна ціль 1. Підвищення забезпеченості соціальною інфраструктурою	2.3.9. Забезпечення житлом дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які перебувають на квартирному обліку	м.Київ	2021-2023	2021-2023	Усього, зокрема:	98211,03	49945,92	46189,50	49965,92	167838,50	98211,03	Кількість наданих квартир дітям-сиротам	од.	53	28	-25	108,18	Придано майнові права на 28 квартир загальною площею 1264,96 кв. м
						Бюджет міста Києва	46189,50	49965,92	167838,5	98211,03									
1.1. Підвищення забезпеченості соціальною інфраструктурою	Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м.Києва Оперативна ціль 1. Підвищення забезпеченості соціальною інфраструктурою	2.3.10. Забезпечення житлом, збудованим за кошти міського бюджету, громадян, які потребують поліпшення житлових умов, у тому числі проживаючих у аварійних (непридатних для проживання) житлових приміщеннях	м.Київ	2019-2023	2019-2023	Усього, зокрема:	730083,35	9512,15	85312,50	9512,15	363250,00	730083,35	Кількість сімей, забезпечених благоустроєм житлом	од.	65	0	-65	11,15	Роботи виконувалися в межах асигнувань, передбачених у бюджеті міста Києва на 2022 рік, та коштів, отриманих від приватних інвесторів. Кошти спрямовані на проведення будівельних робіт, оформлення плану за користування земельними ділянками та виконання супутніх робіт
						Бюджет міста Києва	728 379,45	9267,15	85 312,50	9267,15	363250,00	728 379,45							
						Інші джерела	1 703,90	245,00	0,00	245,00	0,00	1 703,90							

Номер і найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з повненим причиною їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	одичний вимір	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.1. Підвищення забезпеченості соціальною інфраструктурою	Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м.Києва Оперативна ціль 1. Підвищення забезпеченості соціальною інфраструктурою	2.3.11. Будівництво доступного житла	м.Київ	2019-2023	2019-2023	Усього, зокрема:	715708,92	107481,67	177187,50	107481,67	761112,60	711313,92	Кількість сімей, забезпечених благоустроєним житлом	од.	135	46	-89	60,66	Роботи виконувались в межах асигнувань, передбачених у бюджеті м.Києва на 2022 рік, коштів, отриманих від реалізації комерційної нерухомості у будівлях, та власних коштів підприємства. За розпорядженням ВО КМР (КМДА) від 21.07.2019 №1249, відповідно до поданих заяв громадян, укладено 46 договорів
							312 246,83	48867,83	62081,20	48867,83	268592,50	310 928,33	У тому числі: - за схемою 50/50 (учасники АТО)	од.	34	43	9		
							403 462,09	58613,84	115106,30	58613,84	492520,10	400 385,59	- за схемою 70/30 (інші категорії об'єктів)	од.	101	3	-98		
1.1. Приведення закладів охорони здоров'я у відповідність до сучасних потреб 2.1. Енерго-адаптація комунального та бюджетного сектора	Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м.Києва Сектор 2.4. Охорона здоров'я та здоровий спосіб життя Оперативна ціль 1. Забезпечення якісної та доступної медицини в м.Києві Сектор 2.1. Житлово-комунальне господарство Оперативна ціль 2. Підвищення ефективності споживання енергоресурсів	2.4.12. Забезпечення якісної та доступної медициною в м.Києві шляхом розвитку закладів охорони здоров'я та приведення їх у відповідність до сучасних потреб	м.Київ	2021-2023	2018-2026	Усього, зокрема:	881798,27	280910,57	911150,00	159336,60	7164728,00	471374,10	Кількість об'єктів охорони здоров'я, на яких розпочато будівельні роботи	од.	3	5	2	17,49	Проєкт виконується в межах асигнувань, передбачених у бюджеті м.Києва на 2022 рік. Проводилися роботи з реконструкції на об'єктах: КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2" Оболонського району м. Києва; КП "Інженерний центр", Олександрівська клінічна лікарня м.Києва
							0,00	0,00	165000,00	0,00	495000,00	0,00	Державний бюджет, всього, зокрема:						
							0,00	0,00	165000,00	0,00	495000,00	0,00	ДФРР						
							881798,27	280910,57	746150,00	159336,60	6669728,00	471374,10	Бюджет міста Києва						
4.2. Розвиток інфраструктури та матеріально-технічної бази для розвитку фізичної культури і спорту, активного відпочинку та оздоровлення	Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м.Києва Сектор 2.4. Охорона здоров'я і здоровий спосіб життя Оперативна ціль 4. Просування здорового способу життя серед мешканців міста	2.4.13. Створення сучасних багатофункціональних навчально-тренувальних, спортивних та оздоровчих комплексів	м.Київ	2021-2023	2017-2023	Усього, зокрема:	238186,79	11,81	200501,07	3693,80	553791,47	51621,67	Кількість об'єктів спортивної інфраструктури, на яких ведуться роботи з реконструкції (будівництва)	од.	6	1	-5	1,84	Проєкт виконується в межах асигнувань, передбачених у бюджеті м.Києва на 2022 рік. Великі роботи на об'єкті «Реставрація комплексу стадіону «Старт» із пристосуванням до сучасних вимог та реконструкцією нещодавніх будівель на вул.Шолуденка, 26-28/4 у Шевченківському районі м.Києва» (погоджено з АТ «Київгаз» генеральний план реставрації комплексу стадіону «Старт». Розроблено завдання «Коритування проєктно-кошторисної документації»)
							0,00	0,00	50000,00	0,00	160000,00	15697,30	Державний бюджет, всього, зокрема:						
							0,00	0,00	50000,00	0,00	160000,00	15697,30	ДФРР						
							231 575,29	1,31	150501,07	3601,20	393791,47	31181,07	Бюджет міста Києва						
							6611,50	10,50	0,00	92,60	0,00	4743,30	Інші джерела						
												Загальна площа побудованих об'єктів	ка.м	61649,24	0	-61649,24			

Номер і найменування пілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проєктів регіонального розвитку, що виключені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з висловленим причиною їх виникнення та зазначеним механізмом вирішення)				
				плановий	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)						
1.1. Зменшення негативного впливу промисловості 1.3. Впровадження сучасних методів переробки твердих побутових відходів та обмеження їх обсягів на полігонах (meta-Zerowaste)	Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м.Києва Сектор 2.5. Екологічна та охорона довкілля Оперативна ціль 1. Забезпечення екологічної безпеки в столиці та зменшення негативного впливу на довкілля	2.5.14. Впровадження сучасних екологічних технологій переробки побутових відходів та утилізації шкідливих речовин	м.Київ, Обухівський та Києво-Святошинський райони Київської області	2021-2022	2019-2022	Усього, зокрема:	2164805,75	18754,50	316368,80	185890,00	1232986,72	1102496,01	Кількість тусювок комплексів з переробки побутових відходів	од.	2	0	-2	58,76	Проєкт виконується в межах асигнувань, передбачених у бюджеті м.Києва на 2022 рік. Проводилися роботи з: - Реконструкції та технічного переоснащення полігону ТПВ № 5 в с.Підгірці Обухівського району Київської області"; - Технічного переоснащення СПЗавод «Енергія» КП «Київтеплоенерго» в частині системи очищення димових газів»				
				Державний бюджет, зокрема:			254000,00	0,00	308595,00	54595,00	Відновлення земель	га								18,15	0	-18,15	
				ДФРР			254000,00	0,00	308 595,00	54 595,00	Влаштування захисного екрану із кількох шарів	га								21	0	-21	
				Бюджет міста Києва			62368,80	185878,10	922 024,72	1 045 534,01													
				Інші джерела			0,00	11,90	2367,00	2367,00													
Оперативна ціль 1. Забезпечення екологічної безпеки в столиці та зменшення негативного впливу на довкілля Сектору 2.5. Екологічна та охорона довкілля	Програма 2. Підвищення комфорту життя мешканців міста Києва	2.5.15. Розвиток системи роздільного збору та вторинної переробки побутових відходів	місто Київ	2021-2023	2021-2023	Усього, зокрема:	91108,07	22745,41	38625,00	22745,41	118375,00	90108,07	Частка роздільно зібраних ТПВ за двохконтейнерною схемою (від загального обсягу утворених ТПВ)	%	9	8	-1	58,89	Проєкт реалізується за рахунок власних коштів КП «Київкомунсервіс»				
				Бюджет міста Києва			0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	0,00											
				Інші джерела (власні кошти)			91 108,07	22 745,41	38625,00	22745,41	115875,00	90108,07											
1.5. Охорона та раціональне використання природного середовища	Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м.Києва Сектор 2.5. Екологічна та охорона довкілля Оперативна ціль 1. Забезпечення екологічної безпеки в столиці та зменшення негативного впливу на довкілля	2.5.16. Екологічне оздоровлення та комфортний простір для екологічного відпочинку на водних об'єктах м.Києва	м.Київ	2021-2023	2021-2023	Усього, зокрема:	205846,00	174624,00	100000,00	23903,10	306781,00	28172,00	Кількість відремонтованих зон відпочинку	од.	3	1	-2	23,90	Проєкт виконується в межах асигнувань, передбачених у бюджеті м.Києва на 2022 рік. Виконано підготовчі роботи з капітального ремонту елементів благоустрою острова Оболонський з влаштуванням головної пішохідної алеї (4632 м2), пляжної зони, перехідних доріг, розпочато влаштування водопровідної мережі				
						Бюджет міста Києва			100000,00	23 903,10	306781,00	28172,00								Кількість водних об'єктів, на яких буде здійснено розчистка	од.	3	0

Номер і найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проєктів регіонального розвитку, що виключені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрастів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.1. Розвиток територій міста	Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м.Києва Сектор 2.6. Публічний простір Оперативна ціль 1. Впорядкування та розвиток публічного простору	2.6.17. Зелене місто – киянам	м.Київ	2021-2023	2021-2023	Усього, зокрема:	356139,21	63516,13	289250,00	51626,60	779250,00	345799,84	Площа озеленення	га	27,0	20,1	-6,9	17,85	Проєкт виконується в межах осигування, передбачених у бюджеті м.Києва на 2022 рік
						Бюджет міста Києва			289250,00	51626,60	779250,000	345799,84	Площа твердого покриття парків, скверів, об'єктів зеленого господарства	га	14,0	0,6	-13,4		
1.1. Розвиток територій міста	Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м.Києва Сектор 2.6. Публічний простір Оперативна ціль 1. Впорядкування та розвиток публічного простору	2.6.18. Створення громадського простору в історичній частині Подільського району м.Києва	Подільський район міста Києва	2021-2022	2021-2022	Усього, зокрема:	1007,00	0,00	140000,00	0,00	390000,00	1007,00	Кількість облаштованих скверів	од.	2	0	-2	0,00	У зв'язку з завершенням терміну технічних умов, на підставі яких розроблена проєктна документація (експертний звіт ТОВ «Будпроєктекспертиза» від 09.04.2020 №6 225/18) «Реконструкція вул. П.Сагайдачного з облаштуванням пішоходної зони в Подільському районі міста Києва», проводиться заходів щодо отримання нових технічних умов
						Бюджет міста Києва			140 000,00	0,00	390 000,00	1 007,00							
1.1. Розвиток територій міста 1.3. Удосконалення нормативно-правового забезпечення 1.4. Контроль за створенням та утриманням міського простору	Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців міста Києва Сектор 2.6. Публічний простір Оперативна ціль 1. Впорядкування та розвиток публічного простору	2.6.19. Створення нового Центру захисту тварин	м.Київ	2021-2022	2012-2023	Усього, зокрема:	147400,30	0,00	62650,00	0,00	97650,00	56886,85	Кількість об'єктів	од.	1	0	-1	0,00	У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102-IX, виконувались роботи без залучення бюджетних коштів (виконано влаштування монолітів перекриття 3 поверху будівлі Центру, влаштування монолітних сходів, кладку парапетів будівлі покрівлі, влаштування цегляної кладки техноверху (блок «Ветклініка»), влаштування кладки стін, перекриття та монолітних перекриттів 1-го поверху (блок «Карантин»)
						Державний бюджет, всього, зокрема:	0,00	0,00	22 650,00	0,00	22 650,00	0,00	Ступінь готовності об'єкта	%	100,0	36	-64		
						ДФРР	0,00	0,00	-22 650,00	0,00	22 650,00	0,00	Створення нових робочих місць	од.	193	0	-193		
													Кількість нових місць у примітках міста Києва (для безпритульних тварин)	од.	667	0	-667		
						Бюджет міста Києва	147400,30	0,00	40000,00	0,00	75000,00	56886,85	Корисна площа будівель	кв.м	543,3	0	-543,3		
							Загальний будівельний об'єм	м куб.	9168,0	0	-9168,0								

Номер і найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєкту, тис. грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				плановий	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниці виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.2. Кадрове забезпечення 2.3. Впровадження системи управління якістю адміністративних послуг	Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва Сектор 2.7. Адміністративні послуги Оперативна ціль 1. Створення сучасної та розгалуженої системи центрів надання адміністративних послуг європейського зразка Оперативна ціль 2. Підвищення якості надання адміністративних послуг	2.7.20. Створення корпоративного університету адміністраторів центрів надання адміністративних послуг м. Києва	м. Київ	2021-2023	2021-2023	Усього, зокрема:	0,00	0,00	90,00	0,00	980,00	0,00	Частка відвідувачів, задоволених наданими адміністративними послугами	%	86	95	9	0,00	У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102-IX, асигнування з бюджету міста Києва у 2022 році на реалізацію проєкту не виділялися
						Бюджет міста Києва			90,00	0,00	980,00	0,00	Кількість адміністраторів, що пройшли навчання	осіб	500	0	-500		
2.1. Надання адміністративних послуг в електронному вигляді	Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва Сектор 2.7. Адміністративні послуги Оперативна ціль 2. Підвищення якості надання адміністративних послуг	2.7.21. Впровадження чат-боту на базі інформаційної системи «Міський WEB-портал адміністративних послуг в місті Києві»	м. Київ	2021-2023	2021-2023	Усього, зокрема:	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	Кількість замовлень, які скористалися чат-ботом (від загальної кількості звернень до Call-центру)	%	30	0	-30	0,00	У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102-IX, асигнування з бюджету міста Києва у 2022 році на реалізацію проєкту не виділялися
						Бюджет міста Києва			0,00	0,00	150,00	0,00							
1.1. Розвиток дошкільних навчальних закладів та закладів загальної середньої освіти, у тому числі шляхом будівництва, реконструкції, капітального ремонту та відновлення ісправних закладів 2.1. Енергозощереження комунального та бюджетного сектора	Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва Сектор 2.8. Освіта Оперативна ціль 1. Підвищення рівня забезпеченості освітньою інфраструктурою та її оновлення відповідно до вимог часу Сектор 2.1. Життєво-комунальне господарство Оперативна ціль 2. Підвищення ефективності споживання енергоресурсів	2.8.22. Розвиток мережі закладів освіти, підвищення рівня забезпеченості освітньою інфраструктурою та її оновлення відповідно до вимог часу	м. Київ	2021-2023	2019-2024	Усього, зокрема:	1 827 250,00	26 177,60	456 699,20	26 177,60	1 310 517,10	1 854 427,60	Заклади освіти, введені в експлуатацію	од.	2	0	-2	5,73	Проєкт виконується в межах асигнувань, передбачених у бюджеті м. Києва на 2022 рік. Виконувалися роботи з: -реконструкції будівлі з облаштуванням території середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 89 на вул. Славгородській, 14 у Дарницькому районі -реконструкції приміщень на вул. Академіка Корольова, 5-А для відновлення роботи дошкільного навчального закладу № 497 у Святошинському районі
						Державний бюджет	0,00	0,00	160 000,00	0,00	480 000,00	0,00	Кількість додатково створених місць для учнів та вихованців	од.	880	0	-880		
						ДФРР	0,00	0,00	160000,00	0,00	480000,00	0,00							
						Бюджет міста Києва	1 827 250,00	26 177,60	296 699,20	26 177,60	830 517,10	1 854 427,60							

Номер і найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєкту, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з висловленими пропозиціями та зазначеним механізмом вирішення)
				плановий	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
2.1. Підвищення ефективності превентивних заходів у сфері цивільного захисту	Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців міста Києва Сектор міського розвитку 2.9. Безпека та цивільний захист Оперативна ціль 2. Забезпечення цивільного захисту населення	2.9.23. Посилення безпеки та цивільного захисту міста Києва	м.Київ	2021-2023	2021-2023	Усього, зокрема:	46707,50	1498,10	62772,00	66861,80	186416,00	127693,10	Кількість груп товарів для доповнення матеріального резерву міста Києва	од.	6	6	0	106,52	
							Бюджет міста Києва	62772,00	66861,80	186416,00	127693,10	Кількість шпальт на ліквідацію та попередження надзвичайних ситуацій	тис.шпальт	2,8	2,4	-0,4			
Налагодження комунікації «влада-громадськість»	Умова 4. Залучення громадян до процесів формування, реалізації та контролю міської політики	2.10.24. Створення громадських хабів	м.Київ	2021-2023	2021-2023	Усього, зокрема:	10177,12	0,00	6720,00	0,00	22560,00	10177,12	Кількість створених хабів	од.	1	1	0	0,00	У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102-IX, проєкт виконувався без залучення бюджетних коштів. Створено міський громадський простір Vsemiti HUB Голосіївського району столиці (вул. Велика Кигайівська, 83) Відкриті громадські простори перепрофільовані в гуманітарні штаби
							Бюджет міста Києва	6720,00	0,00	22560,00	10177,12								
Налагодження комунікації «влада-громадськість»	Умова 4. Залучення громадян до процесів формування, реалізації та контролю міської політики	2.10.25. Школа міської демократії	м.Київ	2021-2023	2021-2023	Усього, зокрема:	703,44	0,00	1530,00	0,00	4650,00	703,44	Кількість навчальних заходів	од.	30	23	-7	0,00	Проєкт виконувався без залучення бюджетних коштів. Проведено просвітницькі та навчальні заходи у відкритих громадських просторах столиці
							Бюджет міста Києва	1330,00	0,00	4050,00	703,44	Кількість виготовлених відеоінструкцій	од.	6	0	-6			
							Інші джерела	200,00	0,00	600,00	0,00	Кількість виготовленої методологічної поліграфічної продукції	од.	30000	0	-30000			
							Організація онлайн курсу з підвищення рівня обізнаності киян з інструментами участі	од.	1	0	-1								

Номер і найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєкту, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (із поясненнями причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	однина виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
Нагадження комунальної влада-громадськості	Умова 4. Залучення громадян до процесів формування, реалізації та контролю міської політики	2.10.26. Київ медія простір	м.Київ та передмістя	2021-2023	2021-2023	Усього, зокрема:	0,00	0,00	3300,00	0,00	10000,00	0,00	Тренінгові програми	школа/рік	36	3	-33	0,00	У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №664/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102-IX, КП КМР «ТК «Київ» працює у надзвичайному режимі й бере участь у спільному марафоні безперервного мовлення телеканалів
						Бюджет міста Києва			3300,00	0,00	10000,00	0,00	Загальна кількість робочого часу на всіх майданчиках хабів	год/рік	5808	40	-5768		
1. Створення сучасної ефективної платформи управління міською інфраструктурою та даними	Умова 5. Реалізація концепції KyivSmartCity	2.11.27. Створення та супроводження платформи Інтернету речей (IoT)	м.Київ	2021-2023	2021-2023	Усього, зокрема:	19152,68	13736,79	30000,00	13736,79	100000,00	19152,68	Кількість датчиків та сенсорів	од.	500	680	180	45,79	Проект виконувався в межах асигнувань, передбачених у бюджеті м.Києва на 2022 рік
						Бюджет міста Києва			30000,00	13736,79	100000,00	19152,68							
3. Інтеграція та координація окремих функцій і служб міста задля оптимізації вирішення комплексних проблем та прискорення міжвідомчої взаємодії	Умова 6. Підвищення ефективності та прозорості роботи міських органів влади і служб	2.12.28. Створення ситуаційного центру протидії загрозам у м.Києві	м.Київ	2021-2023	2021-2023	Усього, зокрема:	99592,18	6894,49	50000,00	6894,49	270000,00	99592,18	Кількість центрів	од.	1	0	-1	13,79	Проект виконувався в межах асигнувань, передбачених у бюджеті м.Києва на 2022 рік. Придбано програмну продукцію: 940 ліцензій для аналізу відеопотоків комплексної системи відеоспостереження міста Києва та 7 ліцензій Windows Server. У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №664/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102-IX, роботи зі створення ситуаційного центру протидії загрозам у м.Києві тимчасово призупинені
						Бюджет міста Києва			50000,00	6894,49	270000,00	99592,18							
Всього за Програмою 2									13 261 597,17	1 708 671,13								12,88	

Номер і найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєкту, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (із вказаними причинами їх виникнення та зазначеним механізмом вирішення)
				планований	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.1. Реставрація та розвиток об'єктів культурної спадщини	Стратегічна ціль 3. Збереження історичної самобутності та розвитку культури у м.Києві Оперативна ціль 1. Збереження та розвиток об'єктів культурної спадщини міста Києва	3.1.1. Збереження об'єктів культурної спадщини міста Києва	м.Київ	2021-2023	2020-2023	Усього, зокрема:	62144,01	910,00	69180,10	3232,16	118527,10	26241,93	Кількість об'єктів, на яких будуть проведені ремонтно-реставраційні роботи	од.	4	2	-2	4,67	Проект виконувався в межах асигнувань, передбачених у бюджеті м.Києва на 2022 рік. Виконувалися роботи з: - реставрації житлового будинку, пам'ятки містобудування і архітектури національного значення по вул. Г. Сковороди, 9-Б - реставрації корпусу №16 - неліт Флоріанського монастиря (будинок Артінова, 1809-1811 рр.), пам'ятки містобудування і архітектури національного значення, охоронний №18/13, за адресою: вул. Фролівська, 6/8
						Бюджет міста Києва			69180,10	3232,16	118527,10	26241,93							
1.3. Популяризація культурної спадщини	Стратегічна ціль 3. Збереження історичної самобутності та розвитку культури у м.Києві Стратегічна ціль 1. Збереження та розвиток об'єктів культурної спадщини міста Києва	3.1.2. Популяризація культурної спадщини міста Києва	м.Київ	2021-2023	2020-2023	Усього, зокрема:	94,80	94,80	100,00	94,80	300,00	94,80	Кількість проведених воркшопів	од.	10	13	3	94,80	Проект виконувався в межах асигнувань, передбачених у бюджеті м.Києва на 2022 рік
						Бюджет міста Києва			100,00	94,80	300,00	94,80							
1.1. Створення нових об'єктів культури 1.2. Оновлення наявних об'єктів культури у відповідності до вимог часу	Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м.Києва Сектор 2.6. Публічний простір Оперативна ціль 1. Впорядкування та розвиток публічного простору Завдання 1.1. Розвиток території міста Сектор 3.2. Культура Оперативна ціль 1. Забезпечення галузі культури та креативних індустрій сучасною інфраструктурою	3.2.3. Забезпечення галузі «Культури» та креативних індустрій сучасною інфраструктурою	м.Київ та периферія	2021-2023	2020-2023	Усього, зокрема:	578603,08	0,00	680380,60	0,00	1830060,50	270843,68	Кількість оновлених закладів культури	од.	10	0	-10	0,00	У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102-IX, реалізація проєкту тимчасово призупинена
						Бюджет міста Києва			680380,60	0,00	1830060,50	270843,68							
Всього за Програмою 3									749 660,70	3 326,96								0,44	
РАЗОМ за Планом заходів									14 138 063,47	1 718 132,91								12,2	

Київський міський голова

Віталій КЛИЧКО